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Pro gradu -tutkielman aiheena on viestitoiminta Viipurinlahden ylimenohyökkäyksessä vuon-
na 1941. Tutkielma käsittelee IV Armeijakunnan alaisen Viestipataljoona 15:n ja 8. Divisi-
oonan alaisen Viestipataljoona 27:n viestitoiminnan järjestelyjä Viipurinlahden yli-
menohyökkäyksessä. 8. Divisioona tarvitsi kaapeliyhteyden Viipurinlahden poikki Lihanie-
meen. Viestipataljoona 27 rakensi kolme kenttäkaapeliyhteyttä Viipurinlahden salmen ylitse. 
Ensimmäinen kenttäkaapeliyhteys ei toiminut, mutta kaksi seuraavaa kenttäkaapeliyhteyttä 
toimivat. Kenttäkaapelia ei ollut tarkoitettu pitkäaikaiseen yhteyteen vesistössä, joten armei-
jakunnalle alistettu Viestipataljoona 15 rakensi vielä lisäksi vesikaapeliyhteyden Viipurinlah-
den poikki, jolloin tarpeettomiksi käyneet kenttäkaapeliyhteydet purettiin. Viestipataljoona 
27:n viestitoiminnasta Viipurinlahden operaatiossa ei ole aikaisempaa tutkimusta. 
 
Tutkielmassa selvitetään, miten rakennetut viestiyhteydet tukivat IV Armeijakunnan yli-
menohyökkäyksen onnistumista. Tutkielmassa tarkastellaan ainoastaan maavoimien viesti-
toimintaa Viipurinlahden ylimenohyökkäyksessä. Päätutkimuskysymykseen pyritään löytä-
mään vastaus alatutkimuskysymysten avulla, joissa tarkastellaan armeijakunnan ja divisioo-
nien viestitoiminnan toteuttamisperiaatteita, kaapeliyhteyksien rakentamisperiaatteita, vesis-
tön poikittamista kaapelilla, operaation asettamia vaatimuksia viestitoiminnalle ja viestiyhte-
yksien toteuttamista Viipurinlahden ylimenohyökkäyksessä. 
 
Tutkielma on laadullinen eli kvalitatiivinen asiakirjatutkimus. Päätutkimusmenetelmänä käy-
tettiin sisältöanalyysia. Tavoitteena on luoda mahdollisimman tarkka kuva tapahtuneesta tut-
kielmassa käytettyjen lähteiden perusteella. Tutkielman lähteinä käytettiin Viestipataljoona 
15:n ja Viestipataljoona 27:n sotapäiväkirjoja ja taistelukertomuksia Kansallisarkiston Sör-
näisten toimipisteestä (entinen Sota-arkisto). Muina lähteinä käytettiin aikaisemmin aiheesta 
tehtyjä tutkielmia, ennen jatkosotaa julkaistuja ohjesääntöjä, jatkosodan aikaista viestitoimin-
taa käsitteleviä teoksia sekä Jatkosodan historia -teossarjaa. Ensisijaisena lähteenä käytettiin 
primäärilähteitä. 
 
Aineiston perusteella päädytään siihen tulokseen, että Viestipataljoona 27 ei olisi selvinnyt 
ilman armeijakunnalta saatua tukea kaapeliyhteyden rakentamisesta Viipurinlahden poikki. 
Kaapeliyhteyden rakentaminen Lihaniemeen oli tärkeää, koska divisioona piti liittää viesti-
verkkoon ja pelkät radioyhteydet ylä- ja alajohtoportaisiin eivät olisi mahdollistaneet johta-
mista. Ylimenohyökkäyksen viestitoiminta jakautui kolmeen vaiheeseen. Ylimenon valmiste-
luissa käytettiin lähetti- ja tapaamisyhteyksiä, ylimenohyökkäyksessä lähetti- ja radioyhteyk-
siä ja jatkamisessa ylimenohyökkäyksen jälkeen kaapeliyhteyksiä. 
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VIESTITOIMINTA VIIPURINLAHDEN YLIMENOHYÖKKÄYKSESSÄ 
1941 
 
 
1 JOHDANTO 
 
1.1 Johdatus tutkimusaiheeseen 
 
Jatkosodan alkaessa Karjalan kannakselle keskitettiin kaksi suomalaista armeijakuntaa, II Ar-
meijakunta ja IV Armeijakunta, joiden välirajana oli Vuoksi1. Nämä armeijakunnat toimivat 
suoraan ylipäällikön alaisuudessa2. IV Armeijakunnalla tiedetään olleen Karjalan kannaksen 
operaation aikana ainakin kaksi erikoislaatuista viestitilannetta. Ensimmäinen niistä tapahtui 
IV Armeijakunnan vasemmalla siivellä ja toinen armeijakunnan oikealla siivellä.3 
 
Ensimmäinen erikoinen viestitilanne, joka tapahtui IV Armeijakunnan vasemmalla siivellä, 
johtui armeijakunnan vasemmalla sivustalla toimineen komentajan toiminnasta. Komentaja ei 
toiminut armeijakunnan kokonaissuunnitelman mukaisesti, vaan käski Kevyt Prikaati Tiiaisen 
ja Kevyen Jalkavälirykmentti 4:n koukkaamaan II Armeijakunnan kautta neuvostojoukkojen 
selustaan. Kevyt Prikaati T:n komentaja eversti Matti Tiiainen pyrki, armeijakunnan komenta-
jan käskyn vastaisesti, Kuparsaaren luota kohti Viipuria.4 
 
IV Armeijakunnan Esikunnan komentopaikan ja Kevyt Prikaati T:n komentopaikan välillä oli 
ainoastaan radioyhteys.5 Armeijakunnan esikunta ei tavoittanut Kevyt Prikaati T:n komentajaa 
huonon yhteyden laadun vuoksi. Epäiltiin, että radioyhteys pidettiin tahallisesti epäkunnossa, 
koska radiosanoman käskyä ei haluttu noudattaa. Sotapäiväkirjan merkinnän perusteella tiede-
                                            
1
 Kuussaari, Eero ja Niitemaa, Vilho: Suomen Sota vv. 1941–1945 – Maavoimien sotatoimet, Puolustusvoimain 
Pääesikunnan sotahistoriallisen toimiston julkaisuja VIII, Mantere, Helsinki, 1948, s. 49. 
2
 Halsti, Wolf: Kesäsota 1941, Suomen sota 1939–1945, 2.osa, Otava, Helsinki. 1956, s. 79. 
3
 Mikola, Keijo: Viestitoiminta Suomessa, Viestisäätiö, Helsinki, 1980, s. 236. 
4
 Sama, s. 236. 
5
 Sama, s. 236. 
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tään, että 23.8.1941 radioyhteys oli epäkunnossa noin tunnin ajan6. Armeijakunnan viestiko-
mentaja everstiluutnantti Veijo Veikkola keskusteli asiasta armeijakunnan esikuntapäällikön 
eversti Valo Nihtilän kanssa. He päätyivät lähettämään käskyn kirjallisena Kevyt Prikaati T:n 
komentajalle eversti Tiiaiselle, koska radiosanomaa ei syystä tai toisesta noudatettu. Viesti-
komentaja everstiluutnantti Veikkola lähetti armeijakunnan esikunnan radioupseerin vänrikki 
Sinnert Alkaran viemään kirjallisen käskyn Kevyt Prikaati T:n komentajalle. Kevyt Prikaati 
T:n komentaja eversti Tiiainen oli kuitenkin kuolettavasti haavoittunut, kun vänrikki Alkara 
pääsi perille Kevyt Prikaati T:n komentopaikalle Lyykylän kartanoon.7 Esikunnan upseerilä-
hetin toimittamalla kirjallisella käskyllä saatiin Kevyt Prikaati T armeijakunnan komentajan 
tahdon mukaiseen suuntaan8. 
 
Toinen erikoislaatuinen viestitilanne Karjalan kannaksen operaation aikana oli laadultaan tek-
ninen. Viestitilanne johtui siitä, että Viipurin saarrostus kehittyi kaksipuoliseksi suuntaamalla 
8. Divisioona Viipurinlahden yli.9 Viipurilahden operaation ylimeno tapahtui Majapohjasta ja 
Turkinsaaresta Lihaniemeen10. Divisioonan tehtävänä oli ylittää Viipurinlahti ja suunnata Vii-
purista Koivistolle johtaville vihollisen yhteyksille11. 
 
8. Divisioonan joukot etenivät nopeasti Viipurinlahden luoteisrannalle. Divisioonan komenta-
ja sai käskyn ylittää vesistö ja muodostaa sillanpääasema Lihaniemeen. IV Armeijakunnan 
viestijohto ei ollut varautunut divisioonan saamaan ylimenotehtävään. Armeijakunnan viesti-
komentaja everstiluutnantti Veikkola määräsi heti varattavaksi uutta kenttäkaapelia, kun kuuli 
Viestipataljoona 27:n komentajalta kapteeni Toivo Lehdeltä muuttuneen tilanteen. Uusi kent-
täkaapeli laskettiin Viipurinlahden pohjaan, Majapohjasta Lihaniemen pohjoiskärkeen. Maja-
pohjan ja Lihaniemen välinen etäisyys oli yli kaksi kilometriä. Viestipataljoona 27:n kolmas 
joukkue laski kenttäkaapelin syöksyveneestä Viipurinlahteen 24.8.1941.12 
 
Kaapeliyhteyden kuuluvuus oli tyydyttävä vuorokauden ajan, jolloin 8. Divisioonan pääosat 
siirtyivät Lihaniemeen. Kaapeliyhteyden vaimennus oli suuri, kun 8. Divisioonan komentaja 
ja esikunnan komentoporras siirtyivät Lihaniemeen. Sanomien välittäminen ja suora puhelin-
                                            
6
 IV Armeijakunnan Esikunnan Viestitoimiston sotapäiväkirja 17.6.41–30.6.42, SPK 4422, KA (Sörn.). ks. myös 
Mäntynen, Jouko: Viestihistorian riveiltä ja rivien välistä, Viestimies-lehti, 1981. 
7
 Mäntynen: Viestimies-lehti, 1981, Savolainen, Aapo: Voimien suuntaaminen ja käyttö IV Armeijakunnan hyök-
käyksessä vuonna 1941, Tiede ja ase, Suomen Sotatieteellisen Seuran vuosijulkaisu N:o 18, Suomen Sotatieteel-
linen Seura, Mikkeli, 1960, s. 56. 
8
 Mikola (1980), s. 236. 
9
 Sama, s. 237. 
10
 Järvinen, Yrjö: Jatkosodan taistelut – Jatkosodan taktiikka ja tapahtumia, WSOY, Porvoo, 1950, s. 102. 
11
 Mikola (1980), s. 237. 
12
 Sama, s. 237. 
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keskustelu 160 kilometrin pituisella kaapeliyhteydellä ei ollut enää mahdollista. IV Armeija-
kunnan Esikunnan ja 8. Divisioonan Esikunnan välillä toimi radioyhteys, mutta salakielinen 
sanomanvaihto oli hyvin hidasta.13 
 
1.2 Tutkittavan aiheen rajaus ja tutkimuskysymykset 
 
Tutkielmassa selvitetään viestitoiminnan järjestelyt Viipurinlahden ylimenohyökkäyksessä. 
Tutkielmassa tarkastellaan IV Armeijakunnalle alistetun Viestipataljoona 15:n ja 8. Divisioo-
nalle alistetun Viestipataljoona 27:n osuutta Viipurinlahden operaation viestijärjestelyihin. 
Tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten rakennetut viestiyhteydet tukivat IV Armei-
jakunnan ylimenohyökkäyksen onnistumista. Tutkielmassa keskitytään tarkastelemaan ai-
noastaan maavoimien viestitoimintaa Viipurinlahden operaatiossa. Tutkielman pääkysymyk-
seen etsitään vastausta seuraavien alatutkimuskysymysten avulla: 
– Mitkä olivat armeijakuntien ja divisioonien viestitoiminnan toteuttamisen perusperiaatteet 
jatkosodassa? 
– Mitkä olivat armeijakuntien ja divisioonien johdinyhteyksien rakentamisperiaatteet? 
– Miten vesistön poikittaminen kaapelilla tapahtui? 
– Mitkä olivat operaation asettamat vaatimukset viestitoiminnalle? 
– Miten Viipurinlahden ylimenohyökkäyksen viestiyhteydet toteutettiin? 
 
Tutkielmaan on tehty aikarajaus. Tutkielman painopiste on ajallisesti elokuun 1941 (24.–
29.8.1941) Viipurinlahden operaation tapahtumissa. Tutkielmassa ei tutkita Viipurinlahden 
ylimenohyökkäyksen ilma- ja merivoimien viestitoiminnan järjestelyjä. 
 
1.3 Aikaisempi tutkimus aiheesta ja lähteet 
 
Viipurinlahden operaation yleistä kulkua on tutkittu ja aiheesta on julkaistu runsaasti teoksia 
ja muistelmia. Tutkielmissa, teoksissa ja muistelmissa operaation viestitoimintaa on käsitelty 
vain yleisellä tasolla. Yliluutnantti Olli Tuomola on tutkinut viestikapteenikurssin tutkielmas-
sa IV Armeijakunnan viestitoimintaa Viipurin operaatiossa vuonna 1941. Yliluutnantti Tuo-
molan tutkielmassa ei ole kuitenkaan käsitelty Viestipataljoona 27:n osuutta viestijärjestelyi-
hin Viipurin operaatiossa. 
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 Mikola (1980), s. 237. 
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Tutkielman tärkeimmät julkaisemattomat lähteet ovat IV Armeijakunnalle alistetun Viestipa-
taljoona 15:n sotapäiväkirjat sekä 8. Divisioonalle alistetun Viestipataljoona 27:n sotapäivä-
kirjat ja taistelukertomukset Kansallisarkiston Sörnäisten toimipisteestä (entinen Sota-
arkisto). Viestipataljoona 15:n sotapäiväkirjoja on säilynyt vähemmän kuin Viestipataljoona 
27:n sotapäiväkirjoja. On todennäköistä, että Viestipataljoona 15:n sotapäiväkirjat ovat tuhou-
tuneet tai kadonneet jäljettömiin taistelutoiminnan aikana14, jonka seurauksena Viestipatal-
joona 15:n toiminnan tutkiminen on vaikeampaa kuin Viestipataljoona 27:n toiminnan. Vies-
tipataljoona 15:n toiminnasta ei ole laadittu samanlaista taistelukertomusta kuin Viestipatal-
joona 27:n. Viestipataljoona 27:n taistelukertomus on koottu pataljoonan eri yksiköiden sota-
päiväkirjojen perusteella. Kun tutkielman lähteenä käytetään taistelukertomusta niin tulee 
huomioida se, että taistelukertomuksesta on saatettu jättää pois pataljoonaa koskevia tietoja, 
jotka antaisivat huonoa kuvaa toiminnasta.. Tiedot on näin ollen tarkastettava useasta lähtees-
tä. Esimerkiksi Viestipataljoona 27:n taistelukertomuksen laadinnassa ei ole ollut käytössä 
viestipataljoonan vuoden 1941 arkistoa.15 
 
Muita tärkeitä julkaisemattomia lähteitä tutkielmassa ovat esiupseeri- ja yleisellä komentaja-
kurssilla laaditut alkuperäiset jatkosodan viestitoimintaa käsittelevät oppilasesitelmät ja 
-alustukset Kansallisarkiston Sörnäisten toimipisteestä. Suurimmalla osalla oppilasesitelmien 
ja -alustusten tekijöistä on ollut omakohtaista kokemusta jatkosodan viestitoiminnasta16. Tästä 
syystä oppilasesitelmät ja -alustukset ovat hyviä lähteitä tutkielmassa. Oletettavasti oppi-
lasesitelmien ja -alustusten tekijät ovat ottaneet huomioon kokemuksensa laatiessaan esitel-
miä. Esiupseeri- ja yleisen komentajakurssin esitelmät ja alustukset on laadittu 1950- ja 1960-
luvulla, jolloin jatkosodasta oli kulunut alle 20 vuotta. Näin ollen esitelmät ja alustukset ovat 
vielä suhteellisen hyviä lähteitä. Tekijät ovat allekirjoittaneet tekemänsä dokumentit, jolloin 
voidaan olettaa näiden lähteiden olevan päteviä ja autenttisia. 
 
                                            
14
 Apulaisprofessori Matti Lauerma on todennut sotahistorian tutkimuksen problematiikasta ja metodiikasta, että 
paperisota lamautuu sotatoimien vauhdin kiihtyessä. Kirjalliset käskyt ja ilmoitukset on mahdollisesti korvattu 
suullisilla käskyillä. Sotapäiväkirjojen tuoreeltaan tehdyt merkinnät ovat lyhyitä ja hätäisiä. Asiakirja-aineistot, 
jotka kuvaavat tapahtumien kulkua, jäävät niukoiksi, saattavat tuhoutua taistelutoiminnan aikana tai kadota jäljet-
tömiin. Aineistoja on saatettu hävittää tahallisesti, jotta ne eivät jäisi vihollisen käsiin. Lauerma, Matti: Sotahisto-
rian tutkimuksen problematiikkaa ja metodiikkaa, Tiede ja ase, Suomen Sotatieteellisen Seuran vuosijulkaisu N:o 
35, Suomen Sotatieteellinen Seura, Helsinki, 1977, ss. 87–88. 
15
 Taistelukertomus 8. Divisioonan toiminnasta Viipurin operaatiossa 22.8.1941 – 2.9.1941, SPK 5826, KA 
(Sörn.). 
16
 Esimerkiksi eversti Armo Karkaus toimi jatkosodassa VI Armeijakunnan 1. Divisioonan viestikomentajana 
Eversti Karkaus on tehnyt Sotakorkeakoulussa vuonna 1955 tutkielman, joka käsittelee Sään vaikutusta viesti-
toimintaan. Suomen sota 1941–1945, osa 10, Sotahistoriallisen tutkimuslaitoksen sotahistoriallisen toimiston jul-
kaisuja, Kustannusosakeyhtiö Sotateos, Kuopio, 1961, s. 347. 
 5 
Tutkielman lähteenä käytettiin karttoja, suomalaista 1:100 000-mittakaavaista topografista 
karttaa vuodelta 1939 ja Viipuri–Koivisto-merikarttaa. Tutkielman lähteinä kartat ovat hyvin 
monipuolisia lähteitä17. Kielletyt kartat -kartasto käsittää suomalaisten vuosina 1928–1944 te-
kemät 1:100 000-mittakaavaiset kartat luovutetulta Karjalan alueelta18. Karttojen paikkojen 
nimissä on kuitenkin eroavaisuuksia, jotka tulee huomioida. Viipurin 1:100 000-
mittakaavaisessa karttalehdessä Keihäsniemi sijaitsee Lihaniemen pohjoiskärjessä. Viipurin 
1:100 000-mittakaavainen karttalehti on esitetty tutkielman liitteessä 1. Toisaalta 1:50 000-
mittakaavaisessa kartassa Keihäsniemi on Majapohjan kylän ja laituripaikan käsittävä niemi. 
Näyttää siltä, että sotatoimiyhtymät ovat käyttäneet Viipurinlahdella olevasta saaresta ainakin 
kahta eri nimeä.19 Jatkosodan aikaisissa sotapäiväkirjoissa on merkintöjä Brunsaaresta. Maja-
pohjasta lienee käytetty myös nimeä Brunsaari.20 Kun tutkielmassa käytetään lähteenä kartto-
ja, tulee huomioida, että kartat voivat sisältää virheitä. 
 
Tutkielmassa käytettyjä aikaisempia tutkielmia ovat yliluutnantti Olli Tuomolan tutkielma IV 
Armeijakunnan viestitoiminnasta Viipurin operaatiossa vuonna 1941. Yliluutnantti Tuomolan 
tutkielma on laadittu viestikapteenikurssilla vuonna 1965. Erityisen tärkeäksi lähteeksi tut-
kielman tekevät everstiluutnantti Jouko Mäntysen21 tekemät lyijykynämerkinnät ja lisäykset 
yliluutnantti Tuomolan tutkielman sivuilla. Everstiluutnantti Mäntynen on lisännyt tutkiel-
maan omia näkemyksiään ja kokemuksiaan armeijakunnan viestitoiminnasta, koska hän toimi 
armeijakunnan viestitoimiston päällikkönä jatkosodassa. Muita tärkeitä tutkielman lähteinä 
käytettyjä tutkielmia ovat kadetti Tarmo Naparin Kantaviestiverkon hyväksikäyttö vallatulla 
alueella IV Armeijakunnan sotatoimien aikana vuonna 1941. Kadetti Naparin tutkielma on 
laadittu kadettikurssilla vuonna 1983. Kadetti Esko Paavilaisen Viestitoiminta ylimenohyök-
käyksessä on laadittu kadettikurssilla vuonna 1966. Kadetti Naparin ja Paavilaisen tutkielmis-
sa on lähdeluettelo, mutta tutkielmissa ei ole käytetty viittauksia. Kun käytetään lähteinä tut-
kielmia, tulee saatuja tietoja verrata muihin lähteisiin. 
 
                                            
17
 Rantatupa, Heikki: Kartta historian lähteenä, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan julkaisusarja 55, Kam-
pus Kustannus, Kopijyvä, Jyväskylä, 2000, ss. 21, 97. 
18
 Pekkanen, Risto ja Martimo, Pentti: Kielletyt kartat – Karjala 1928–1944, Atlas Art, Helsinki, 2006, s. 34. 
19
 vrt. IV Armeijakunnan Esikunnan viestitoimiston sotapäiväkirja 17.6.41–30.6.42, SPK 4422, KA (Sörn.), Lop-
meri, Olavi: Punamustarykmentti - Jatkosodan Jalkaväkirykmentti 4, osa 1, Punamustarykmentin veljesvastuu, 
Helsinki, 1987, s. 197, Rautala, Ari: Karjalan kannaksen takaisinvaltaus kesällä 1941, Gummerus, Helsinki, 
2004, s. 126. 
20
 vrt. IV Armeijakunnan Esikunnan viestitoimiston sotapäiväkirja 17.6.41–30.6.42, SPK 4422, KA (Sörn.). 
21
 Everstiluutnantti Jouko Mäntynen toimi jatkosodassa aluksi IV Armeijakunnalle alistetun Viestipataljoona 15:n 
puhelinkomppanian päällikkönä, josta hänet siirrettiin IV Armeijakunnan viestitoimiston päälliköksi. Mäntynen, 
Jouko: Suomalaista viestitoimintaa sodan ja rauhan aikana, osa 6, Viestisäätiö, Pikkusitomo, Helsinki, 1993, s. 
43. 
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Tärkeimmät lähteenä käytetyt viestialan ohjesäännöt ovat Viestimiehen käsikirja vuodelta 
1934, Viestitoiminta vuodelta 1939 ja Alijohdon viestitaktiikan pääpiirteet vuodelta 1940. 
Oletettavasti ainakin edellä mainittujen ohjesääntöjen käsikirjoitukset olivat tukena opetuk-
sessa ennen kuin viralliset ohjesäännöt ilmestyivät kirjapainosta. Esimerkiksi Reserviupseeri-
koulun viestilinjan opettaja oli soveltanut Alijohdon viestitaktiikan pääpiirteet -ohjesäännön 
käsikirjoitusta omassa opetuksessaan22. Ohjesääntöihin koottiin viestitoiminnasta ennen talvi-
sotaa ja talvisodan viestitoiminnasta saadut käytännön kokemukset. Viestialan ohjesäännöt 
määrittivät, miten eri viestivälineitä käytettiin, miten viestitoiminnan yleiset järjestelyt järjes-
tettiin sekä miten viestitoiminnan järjestelyt erilaisissa sotatoimiyhtymien yhteyksissä järjes-
tettiin. Viestialan ohjesääntöjen avulla oli mahdollisuus ymmärtää viestitoiminnan kokonai-
suus ja järjestelyt ylimenohyökkäyksessä. Ohjesääntöjä tutkielman lähteenä käytettäessä tulee 
huomioida, että ohjesäännöissä määritettiin, miten asiat olisi pitänyt tehdä. Tutkielman muista 
lähteistä etsitään tieto, tehtiinkö opetetulla tavalla. 
 
Tärkeitä kirjallisuuslähteitä ovat Jatkosodan historia -kirjasarjan 6. osa ja Suomen sota 1941–
1945 -kirjasarjan 10. osa, jotka käsittelevät jatkosodan viestitoimintaa. Suomen sota 1941–
1945 -kirjasarjan teokset ovat ilmestyneet 1950- ja 1960-luvuilla pois lukien kirjasarjan 11. 
osa, joka on ilmestynyt vuonna 1975. Suomen sota -kirjasarjan teokset perustuvat pääosin 
Kansallisarkiston Sörnäisten toimipisteessä olevaan Sota-arkiston arkistomateriaaliin. Jatko-
sodan historia -kirjasarjan teokset ovat ilmestyneet 1980- ja 1990-luvulla. Kirjasarjan 2., 4., 5. 
ja 6. osa pohjautuvat Suomen sota 1941–1945 -kirjasarjaan.23 
 
Tärkeimmät lähteenä käytetyt viestihistoriaa käsittelevät teokset ovat Keijo Mikolan Viesti-
toiminta Suomessa vuodelta 1980 sekä Jouko Mäntysen Suomalaista viestitoimintaa sodan ja 
rauhan aikana -kirjasarjan 6. osa (Välirauha ja Suomen sota 1941–45) vuodelta 1990. Mo-
lemmat teokset ovat Viestisäätiön kustantamia. Viestitoiminta Suomessa -kirjassa mainitaan 
kirjaan pääaineiston hankkineet kirjoittajat esipuheessa vain tutkijoina. Teoksesta on jätetty 
pois tutkijoiden laatimat laajat lähdeluettelot, kirjoitussivujen alaviitteet ja sekä kuvien että 
piirrosten alkuperää osoittavat allekirjoitukset. Viestisäätiö päättikin koota tästä syystä alkupe-
räisten kirjoittajien luovuttamat tutkimukset kuva-, liite- ja lähdeluetteloineen arkistokansioi-
hin Viestimuseoon Riihimäelle vuonna 1981. Viestisäätiö päätti sidotuttaa alkuperäiset ja ai-
noat kappaleet kirjaksi vuonna 1990. Kirjasarjan nimeksi tuli Suomalaista viestitoimintaa so-
                                            
22
 Mikola (1980), s. 128. 
23
 ks. myös Karjalainen, Mikko: Ajatuksista operaatioiksi – Suomen armeijan hyökkäysoperaatioiden suunnittelu 
jatkosodassa, Maanpuolustuskorkeakoulun sotahistorian laitoksen julkaisusarja 1, n:o 12, Maanpuolustuskorkea-
koulun sotahistorian laitos, 2009, ss. 14–15. 
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dan ja rauhan aikana. Kokoelma käsittää kahdeksan osaa (kuusi kirjaa). Suomen sotilasviesti-
toiminnan historiaa – Vainovalkeista valokaapeliin on myös viestitoimintaa käsittelevä teos. 
Teokseen on koottu Viestimies-lehdessä yli neljän vuosikymmenen aikana ilmestyneet viesti-
historialliset muistelmat ja tutkielmat. Suurimmassa osassa teoksen teksteistä ei ole käytetty 
viiteluetteloa. Artikkeleissa käytetyt lähteet on kuitenkin lueteltu tekstin loppuosassa. Kun 
käytetään lähteenä teosta Suomen sotilasviestitoiminnan historiaa – Vainovalkeista valokaa-
peliin, tulee teoksessa olevia tietoja verrata muihin lähteisiin. 
 
Tutkielmassa on käytetty lähdemateriaalina Viestimies-lehdissä julkaistuja kirjoituksia ja esi-
telmiä. Viestimies-lehti on ilmestynyt vuodesta 1946 lähtien. Lehdessä julkaistut artikkelit an-
tavat tutkielmaan hyödyllistä lisätietoa ja täydentävät lähdeaineistoa. Tutkielmassa käytetyt ar-
tikkelit on julkaistu 1940- ja 1950-luvun Viestimies-lehdissä. Osa lehdessä ilmestyneistä ar-
tikkeleista käsittelee talvi- ja jatkosodan aikaista viestitoimintaa. Useimmilla artikkeleiden 
kirjoittajilla on kokemuksia viestitoiminnan järjestämisestä vuosina 1939–40 ja 1941–44 käy-
dyissä sodissa. Artikkeleiden käytössä lähdemateriaalina pitää muistaa se, että mitä lähempänä 
mennyt sota-aika on, sitä paremmin ihmiset muistavat tapahtumat. Pitää myös huomioida, että 
artikkeleiden kirjoittajat esittävät kirjoitelmissa ja esitelmissä yksittäisen henkilön kokemuk-
sia ja mielipiteitä. Artikkeleiden kirjoittajat ovat mahdollisesti joutuneet kirjoittamaan oman 
muistinsa varassa, jolloin artikkeliin voi myöskin sisältyä muistin pettämisen aiheuttamia vir-
heitä. 
 
1.4 Tutkimusmenetelmä, näkökulma ja tutkielman rakenne 
 
Tutkielma on laadullinen24 eli kvalitatiivinen asiakirjatutkimus. Tutkielman analyysimenetel-
mänä käytettiin asiakirja-analyysia. Päätutkimusmenetelmänä käytettiin sisältöanalyysia. Tut-
kielman lähteiden perusteella kuvataan mahdollisimman tarkasti, mitä on tapahtunut. 
 
Tutkielman ensimmäinen luku on johdanto, jossa käsitellään tutkielman rajaus ja tutkimusky-
symykset, tutkielmassa käytetyt lähteet, tutkimusmenetelmä sekä keskeisimmät käsitteet. Tut-
kielman luvussa kaksi käsitellään armeijakunnan ja divisioonan viestijoukkoja, viestivälineitä 
sekä viestipalveluksen yleisiä periaatteita. Luvussa kolme käsitellään sekä Viipurinlahden 
neuvostojoukkoja että ylimenohyökkäyksen viestitoimintaa. Neljännessä luvussa esitellään 
Viipurinlahden ylimenohyökkäykseen osallistuneet viestipataljoonat. Viides luku käsittelee 
                                            
24
 ks. myös Alasuutari, Pertti: Laadullinen tutkimus, Vastapaino, Tampere, 1999, ss. 39–40, 44. 
 8 
Viipurinlahden operaation viestitoimintaa. Tutkielman johtopäätökset esitellään yhdistelmä-
luvussa. Luvussa vastataan tutkielman alussa määriteltyihin tutkimuskysymyksiin. 
 
1.5 Tutkielman keskeisimmät käsitteet 
 
Viestipalvelus oli virkatiedotusten perillesaattamista, yhteyksien aikaansaantia ja ylläpitoa eri 
komentopaikkojen ja komentoportaiden välillä kaikin käytettävissä olevin tavoin ja keinoin. 
Viestipalvelukseen kuului myös yhteyksillä suoritettu liikenne ja omalta osaltaan yhteyksien 
purkaminen.25 Alijohdon viestitaktiikan pääpiirteet -ohjesäännön mukaan ”Viestipalveluksen 
päätarkoituksena on tehdä viestittäminen varmaksi ja nopeaksi toisin sanoen antaa jalkavä-
kimiehelle mahdollisimman suuri varmuus ja nopeus käskyjen sekä määräysten perille toimit-
tamiseen”.26 Viestimiehen käsikirjan mukaan viestipalveluksen perusmääritelmänä voidaan 
sanoa seuraava: ”Viestityksen avulla toimitetaan käskyt, ilmoitukset ja tiedotukset määräpaik-
koihinsa”. Ohjesäännön mukaan ”Viestipalvelus tarkoitti viestiyhteyksien järjestämistä, ra-
kentamista ja kunnossapitoa sekä viestittämistä”.27 
 
Viestiyhteyksien rakentamista ja ylläpitoa sekä viestittämistä varten joukoilla oli viestihenki-
löstöä viestivälineineen.28 Viestivoima jaettiin viestijoukkoihin ja viestielimiin. Viestijoukko 
oli yli- ja keskijohdon käytettävissä olevia viestivoimaosa, jota kyseessä oleva johtoporras 
käytti tarvitsemiensa yhteyksien aikaansaantiin, vihollisen viestipalveluksen kuunteluun, vi-
hollisen radiotoiminnan tarkkailuun sekä oman viestiliikenteen valvontaan. Viestijoukko voi-
tiin irrottaa jostakin sotatoimiyhtymästä ja siirtää muualle tai antaa toisen käytettäväksi, koska 
viestiyksikköä ei ollut liitetty huollollisesti joukkoyhtymäänsä. Esimerkkinä viestijoukosta 
voidaan mainita armeijakuntien ja divisioonien keskuskomppania, puhelinkomppaniat, viesti-
liikenteen kuuntelu- ja valvonta- sekä suuntimisosastot.29 Viestielimet olivat joukko-osastojen 
ja pataljoonien käyttämiä noin joukkueen vahvuisia viestivoimaosia, jotka oli huollollisesti lii-
tetty kyseessä olevaan joukkoon. Viestielimen tehtävänä oli järjestää ja ylläpitää viestisuunni-
telman mukaiset yhteydet. Huollollisesti viestielin oli riippuvainen yksikkönsä esikuntakomp-
paniasta, jonka vahvuuteen viestielin kuului. Viestielin sai elektroniikka- ja ampumatarvike-
täydennykset esikuntakomppaniasta. Viestielimiä olivat esimerkiksi rykmentin viestijoukkue, 
pataljoonan viestijoukkue, patteriston viestijoukkue sekä muut näitä vastaavat joukkueet.30 
                                            
25
 Kare, Risto: Alijohdon viestitaktiikan pääpiirteet, Otava, Helsinki, 1940, s. 11. 
26
 Sama, s. 37. 
27
 Arimo, Reino ja Makkonen, Valtteri: Viestimiehen käsikirja, Otava, Helsinki, 1941, ss. 14, 29. 
28
 Arimo (ja muut 1941), s. 27. 
29
 Kare (1940), ss. 13–14. 
30
 Sama, s. 14. 
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Viestivälineet jaettiin viestinviejiin, viestiketjuihin sekä teknisiin viestivälineisiin. Viestin-
viejiä olivat lähetit (upseeri, aliupseeri, sotamies), partiot, viestikyyhkyset ja viestikoirat.31 
Lähetit liikkuivat jalan tai jollain kulkuvälineellä ja veivät viestin joko suoraan vastaanottajal-
le tai viestiasemalle, joka viestitti viestin edelleen. Pitkillä yhteysväleillä tai vaikeissa olosuh-
teissa käytettiin lähettiketjua.32 
 
Teknisiä viestivälineitä olivat sähköviestivälineet (puhelin, lennätin, radio), näköviestivälineet 
(vilkku, viittoiluliput, tuli- ja savumerkit sekä viitoitus- ja viestivaatteet), kuuloviestivälineet 
ja viestiammukset.33 Viestiyhteys oli yhteysmuoto, joka aikaansaatiin yhtä tai useampaa vies-
tivälinettä käyttäen34. Viestivälineillä aikaansaadut viestiyhteysmuodot olivat viestinvienti, 
viestinhuuto, puhelu, lennätinkeskustelu, sanoma, merkkien käyttö, viestinpudotus ja 
-sieppaus sekä viestinampuminen35. 
 
Viestinvienti suoritettiin käyttäen eri tavoin liikkuvia lähettejä, partioita, viestikyyhkysiä tai 
viestikoiria. Viestinhuudossa viesti36 välitettiin viestiketjussa mieheltä miehelle huutamalla. 
Puhelu soitettiin joko langallista puhelinta tai radiopuhelinta käyttäen. Lennätinkeskustelu 
suoritettiin lennätintä käyttäen. Sanoma oli viesti, joka viestitettiin joko sanelemalla, sähkö-
tys-, kirjasin- tai muita sovittuja merkkejä käyttäen (puhelin-, radio-, vilkkusanoma). Merkki-
en käytössä viestittäminen suoritettiin käyttäen viitoitus- ja viestivaatteita, näkö- ja kuulo-
merkkivälineitä sekä viitoituslippuja. Viestinpudotuksessa ja -sieppauksessa viesti pudotettiin 
lentokoneesta tai lentokone sieppasi maasta tätä tarkoitusta varten asetetun viestin. Vies-
tinampumisessa viesti ammuttiin viestiammuksessa.37 
 
Viestipalveluksen helpottamiseksi ja tehostamiseksi järjestettiin tilanteenmukaisia viestiverk-
koja, joissa erotettiin viestirunkoja, viestihaaroja, viestikeskuksia, viestiasemia, viestinkeräys-
paikkoja sekä viestinkokoamispaikkoja.38 Viestirunko oli johdon ja sen alaisten välistä yhteyt-
tä varten yhteen tai useampaan suuntaan järjestetty pääviestiyhteys. Viestirunko järjestettiin 
toiminnan tärkeimpään suuntaan mahdollisimman tehokkaana.39 Viestirunko ei edellyttänyt 
ehdottomasti aina lankayhteyksiä. Viestirunko aikaansaatiin myös radioilla ja läheteillä. 
                                            
31
 Kare (1940), ss. 17–18. 
32
 Viestiliikenneohjesääntö (V.L.O), Otava, Helsinki, 1940, s. 29. 
33
 Kare (1940), ss. 17–18. 
34
 Arimo (ja muut 1941), s. 25. 
35
 Viestiliikenneohjesääntö (1940), s. 12. 
36
 Viesti oli virkatiedotus, joka viestivälinettä käyttäen toimitettiin lähettäjältä vastaanottajalle. Arimo (ja muut 
1941), s. 26. 
37
 Sama, ss. 25–26. 
38
 Kare (1940), s. 42. 
39
 Arimo (ja muut 1941), s. 32. 
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Useimmiten viestirungolla oli kuitenkin langallinen yhteys, joka varmennettiin ja täydennet-
tiin radiolla, lennättimellä, vilkulla sekä läheteillä. Viestihaara oli viestitysteholtaan heikompi 
kuin viestirunko. Viestihaara järjestettiin tarpeen vaatiessa yhteen tai useampaan toimin-
tasuuntaan. Kuten viestirunko, ei viestihaarakaan edellytä langallista yhteyttä, vaan se voitiin 
muodostaa tarvittaessa pelkästään radioilla.40 
 
Viestikeskuksen muodostivat yhteisen päällikön alaisina lähekkäin toimivat viestiasemat, joita 
oli kaksi tai useampi.41 Viestikeskukseen voi kuulua esimerkiksi puhelinkeskus ja lähettiase-
ma tai puhelin-, radio- ja vilkkuasema42. Viestiasemat olivat miehitettyjä ja toimintavalmiita 
viestityspaikkoja. Viestityspaikkoja olivat esimerkiksi lähetti-, puhelin-, radio-, vilkku-, viit-
toilu- ja viestikyyhkysasema. Viestiasemalla saattoi olla kaksi tai useampia samanlaisia toi-
minnassa olevia viestivälineitä. Esimerkkinä tällaisesta viestiasemasta voidaan mainita puhe-
linasemat.43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
40
 Kare (1940), ss. 174–175. 
41
 Sama, ss. 173–174. 
42
 Arimo (ja muut 1941), s. 32. 
43
 Kare (1940), ss. 173–174. 
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2 ARMEIJAKUNNAN JA DIVISIOONAN VIESTITOIMINTA 
 
2.1 Viestijoukot 
 
Armeijakunnan viestikomentaja johti armeijakunnan viestitoimintaa. Armeijakunnan esikun-
nassa viestikomentajalla oli apunaan viesti- ja viestitystoimisto. Armeijakunnalle alistettiin 
viestijoukoksi yleensä yksi viestipataljoona. Viestipataljoonaa johti pataljoonan komentaja. 
Divisioonissa oli sekä omat viestikomentajat että omat viestipataljoonat. Divisioonan esikun-
nassa oli myös viesti- ja viestitystoimisto. Divisioonan viestitoimiston päällikkönä toimi divi-
sioonan viestikomentaja.44 Divisioonien viestikomentajien tehtävänä oli järjestää, ohjata ja 
valvoa viestipalvelusta koko divisioonan piirissä. Viestipalveluksessa viestikomentajan alaisi-
na olivat divisioonan viestikomppaniat sekä rykmentin ja pataljoonien viestijoukkueet.45 
Everstiluutnantti Armo Karkaus on todennut Viestimies-lehdessä vuodelta 1962, että ”Viesti-
komentajan työpaikka on siellä missä taisteluja valmistellaan ja johdetaan, siis operatiivisen 
johdon lähettyvillä”. Everstiluutnantti Karkauksen mukaan viestikomentaja, päivittäin tullei-
den viestitilanneilmoitusten lisäksi, kävi henkilökohtaisesti perehtymässä joukkojen viestiti-
lanteeseen.46 Tyypillisesti armeijakunnan alueella toimivana viestivoimana oli kolmesta nel-
jään viestipataljoonaa.47 Viesti- ja viestitystoimiston tehtävänä oli hoitaa viestiyhteyksien jär-
jestelyt ja viestiliikenne sekä salakirjoitus ja viestihuollon eri toimialat48. 
 
Viestipataljoonia oli kolmea eri tyyppiä. Viestipataljoona (Päämajan A-tyyppi) rakensi ja yllä-
piti Päämajan sisäiset yhteydet. Päämajan A-tyypin viestipataljoonana toimi Viestipataljoona 
1. Viestipataljoonan vahvuus oli noin 450 henkilöä. Viestipataljoonaan kuului esikunta-, kes-
kus-, puhelin- sekä radiokomppania. Viestipataljoona (Päämajan B-tyyppi) rakensi ja ylläpiti 
viestiyhteydet yhtymiin. Viestipataljoonan vahvuus oli noin 420 henkilöä. Pataljoonaan kuului 
esikuntakomppania ja kolme puhelinkomppaniaa. Päämajan B-tyyppisiä viestipataljoonia oli 
kaksi, Viestipataljoonat 2 ja 3.49 
 
Toinen viestipataljoonan tyyppi oli armeijakuntien viestipataljoonat. Armeijakunnan viestipa-
taljoona suunniteltiin armeijakunnan viestipalvelutarpeita varten. Viestipataljoonan vahvuus 
oli noin 500 henkilöä. Pataljoonaan kuului esikuntakomppania, erikoispuhelinjoukkue, kes-
                                            
44
 Mikola (1980), ss. 214–215. 
45
 Arimo (ja muut 1941), s. 34. 
46
 Karkaus, Armo: Eräitä havaintoja sodanaikaisesta viestitoiminnasta, Viestimies-lehti, 1962. 
47
 Mikola (1980), s. 215. 
48
 Sama, s. 249. 
49
 Sama, ss. 180–181. 
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kuskomppania (1. K) ja kaksi puhelinkomppaniaa (2. K, 3. K jne.). Erikoispuhelinjoukkue 
koottiin posti- ja lennätinlaitoksen ammattimiehistä. Erikoispuhelinjoukkueeseen kuului muun 
muassa kantoaaltoryhmä. Armeijakunnan viestipataljoonat perustettiin rauhan ajan viidestä 
viestipataljoonasta sekä osaksi reservin kuudesta armeijakunnan viestipataljoonasta, Viestipa-
taljoonat 5 sekä 11–15.50 
 
Divisioonan viestipataljoona vastasi divisioonan viestipalvelutarpeista. Divisioonan viestipa-
taljoonan vahvuus oli noin 440 henkilöä. Pataljoonaan kuului esikuntakomppania, keskus-
komppania ja kaksi puhelinjoukkuetta. Divisioonia varten perustettiin 16 divisioonan viestipa-
taljoonaa, Viestipataljoonat 21–36.51 Viestipataljooniin kuului lisäksi myös varasto- ja täy-
dennysosasto eli viestivarasto-osasto (VVar.Os.)52. 
 
Keskuskomppania rakensi ja ylläpiti sotatoimiyhtymän tärkeimmät viestikeskukset sekä ra-
kensi esikunnan tarvitsemat viestiyhteydet. Puhelinkomppaniat rakensivat muut johdinyhtey-
det. Keskuskomppaniaan kuului komppanianpäällikkö, kolme tai useampia keskusjoukkueita, 
radio-, lähetti- ja toimitusjoukkue.53 Keskuskomppanian kalustoon kuului useita suuria kes-
kuksia sekä tarpeellinen rakennuskalusto. Radio- ja lennätinjoukkueet huolehtivat radio-, len-
nätin- ja vilkkuyhteyksistä. Radio-, lennätin- ja vilkkuyhteyksien tarve määritti joukkueen 
vahvuuden. Esimerkiksi divisioonan keskuskomppanian radiojoukkueeseen kuului tavallisesti 
kaksi B-asemaa, kolme C-asemaa, yksi D-asema, lennätinryhmä ja vilkkuryhmä. Radioase-
man kokoonpano oli tavallisesti aseman päällikkö ja kolme sähköttäjää sekä suurimmissa ase-
missa lisäsi apulaissähköttäjä ja koneittenhoitaja. Lennätinryhmään kuului ryhmänjohtaja ja 
kolme sähköttäjää. Vilkkuryhmä jakautui kahteen puoliryhmään, joihin kuului ryhmänjohtaja 
ja kuusi miestä.54 
 
Puhelinkomppania rakensi ja ylläpiti sotatoimiyhtymän tarvitsemat johdinyhteydet (kevytkiin-
teäjohtoyhteydet, kenttäkaapeliyhteydet ja kevytkaapeliyhteydet). Poikkeuksellisesti puhelin-
komppaniat saattoivat rakentaa ja ylläpitää keskusaseman. Puhelinkomppaniaan kuului komp-
panianpäällikkö, kolme tai useampia puhelinjoukkueita sekä toimitusjoukkue.55 Puhelin-
komppanian rakennusjoukkueeseen kuului tavallisesti kolme rakennusryhmää56. 
                                            
50
 Mikola (1980), s. 181. 
51
 Sama, s. 181. 
52
 Arimo (ja muut 1941), s. 27, ks. myös Kare (1940), s. 14. 
53
 Kare (1940), s. 15. 
54
 Arimo (ja muut 1941), ss. 27–28. 
55
 Kare (1940), s. 15. 
56
 Arimo (ja muut 1941), s. 28. 
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Rakennusryhmät jakautuivat rakennusryhmiin ja asemaryhmiin. Rakennusryhmään kuului 
ryhmänjohtaja ja kahdeksan miestä. Rakennusryhmä jaettiin kahteen puoliryhmään, 1. ja 2. 
puoliryhmään. Asemaryhmään kuului aseman päällikkö ja neljä miestä. Asemaryhmänä toimi 
myös rakennusryhmän puoliryhmä, jolloin ryhmänjohtaja toimi aseman päällikkönä. Puoli-
ryhmää käytettiin yksijohtimisen kaapeliyhteyden (1-johto) rakentamiseen. Koko rakennus-
ryhmää käytettiin kaksijohtimisen kaapeliyhteyden (2-johto) rakentamiseen.57 
 
Asemaryhmää tai rakennusryhmän puoliryhmää käytettiin puhelin- ja keskusaseman rakenta-
miseen ja ylläpitämiseen. Puoliryhmän miehet jaettiin kahdella eri tavalla. Puhelinyhteyden 
rakentamisessa tehtävät jakautuivat seuraavasti: kelamies (ensimmäinen), kiristäjä (toinen), 
tankomies (kolmas) ja apumies (neljäs). Asemaa rakennettaessa tehtävät olivat seuraavanlai-
set: päivystäjä (ensimmäinen), 1. apumies (toinen), 2. apumies (kolmas) ja yhdistäjä (neljäs). 
Kun rakennusryhmän puoliryhmät jakautuivat, ryhmän ensimmäinen mies toimi puoliryhmän 
johtajana ryhmässä, jossa ei ollut ryhmänjohtajaa. Kun puoliryhmä toimi puhelin- tai keskus-
aseman henkilöstönä, sitä kutsuttiin asemaryhmäksi ja ryhmänjohtajaa asemanpäälliköksi.58 
 
Kummallakin puoliryhmällä oli rakennuskalustona yksi kenttäpuhelin (neljäs), yksi ilmoitus-
tarvikelaukku (ensimmäinen), yksi johdinkelan kantolaite (ensimmäinen) sekä yksi työkalu-
laukku (neljäs). Yksijohtimista kaapeliyhteyttä rakennettaessa oli ryhmällä lisäksi mukana 
maapistin (neljäs) ja johdintanko (kolmas). Asemaryhmän kalusto ja kaluston jako ryhmän eri 
miehille olivat samanlaiset kuin puoliryhmän kalusto ja jako. Puhelinjohdon rakentamista var-
ten tarvittava johdinmäärä ja johtimien kantotelineet sekä keskusaseman rakentamista varten 
tarvittava keskus ja asemakalusto jaettiin puhelinryhmälle kutakin tehtävää varten erikseen.59 
 
Viestivarasto-osastosta muodostettiin viestikenttämakasiini. Viestikenttämakasiinilla oli kyky 
korjata, huoltaa ja vaihtaa viestimateriaalia.60 Eversti Mauno Liesi totesi Yleisellä komentaja-
kurssi 2:lla pitämässään alustuksessa, että ”kaluston korjaukseen joukolla itsellään ei myös-
kään ole mahdollisuuksia, vaan rikkoutunut kalusto on korvattava ehjällä täydennystietä61”. 
Eversti Lieden mielipiteeseen vaikutti varmasti Karjalan kannaksella käyty hyökkäysoperaatio 
syyskesällä vuonna 1941. Tarpeettomiksi käyneiden kaapeliyhteyksien purkamiseen oli har-
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voin aikaa hyökkäysoperaation aikana, joten viestijoukoilla oli tuskin aikaa korjata rikkimen-
nyttä viestimateriaalia. 
 
Tutkielmassa käytetyistä lähteistä ei ilmene, oliko vesikaapelin laskemiseen käytettävän puhe-
linjoukkueen kokoonpano täysin erilainen kuin kenttäkaapelin rakentamisessa käytettävän pu-
helinjoukkueen. Useimmissa lähteissä mainitaan ainoastaan, että vesikaapelin laskemisessa 
käytettävän henkilöstön tuli olla erityisen hyvin koulutettua, mielellään ammattimiehiä. Ilmei-
sesti vesikaapelin vesistöön laskemisessa mukana olleet henkilöt olivat tavallisen puhelin-
joukkueen miehiä, koska vesikaapelin laskemiseen ei ollut varattu lähteiden mukaan erikois-
henkilöstöä. 
 
2.2 Viestivälineet 
 
Puhelinyhteydet olivat tärkein viestiyhteysmuoto jatkosodassa. Kaikki muut viestivälineet 
täydensivät puhelinyhteyksiä. Puhelinyhteyden etuina olivat nopeus, varmuus sekä se, että pu-
helinyhteydellä pystyttiin muodostamaan suhteellisen pitkiä yhteyksiä. Puhelinyhteyksien 
haittapuolina olivat yhteyksien hidas rakentaminen ja purkaminen, puhelinyhteyksien raken-
tamiseen ja ylläpitämiseen vaadittavan henkilöstön ja kaluston määrä, yhteyksien hidas kor-
jaaminen sekä puhelinyhteyksien väärinkäyttö. Puhelinyhteysliikennettä jouduttiin säännöste-
lemään ja valvomaan.62 Voidaan olettaa, että puhelin oli pääviestiväline, kuten Yrjö Järvi-
nen63 on osoittanut kirjassaan Jatkosodan taistelut – Jatkosodan taktiikka ja tapahtumia. Järvi-
sen mielestä tämä johtui ”Vanhasta tottumuksesta, vastenmielisyydestä radioita ja niissä sa-
laamisen vuoksi käytettävää salakieltä kohtaan. Puhelin oli tullut yhä suositummaksi senkin 
vuoksi, että siinä ei käytetty, kuten talvisodassa, monimutkaisia ja hankalia peitekielisanasto-
ja”. Hänen mielestään puhelinyhteys oli varmempi, koska neuvostojoukkojen tykistön tuli ja 
lentotoiminta katkoivat puhelinyhteyksiä vähemmän kuin talvisodassa.64 
 
Puhelinyhteyksinä käytettiin rauhanaikana rakennettuja kiinteitä johtoja niihin liittyvine pai-
kalliskeskuksineen sekä sodan aikana rakennettuja kiinteitä ja kenttäjohtoja. Kevytkiinteäjoh-
toyhteydellä tarkoitettiin kirkasjohtolinjaa, jossa kiinnityskohtina käytettiin kasvavia puita ja 
tilapäisiä riu’usta rakennettuja kolmijalkoja.65 Edullisin maksimiyhteysväli kenttäkaapelilla 
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oli noin 20–25 kilometriä ja kevyellä kaapelilla noin 8–10 kilometriä. Kevyttä kaapelia raken-
nettaessa oli huomioitava sen vastustuskyky kosteutta vastaan, joka oli pienempi kuin kenttä-
kaapelin. Viestitysnopeus puhelimella oli normaaliolosuhteissa noin 5–6 sanaa minuutissa. 
Kiinteät johtimet olivat kuuluvuuteen ja viestitysvarmuuteen nähden parhaimmat. Kiinteitä 
johtimia käytettiin ylijohdon ja suurimmalta osalta myös keskijohdon portaissa, vaikka johti-
mien rakentaminen vaati pitkän rakennusajan ja raskaan kaluston. Rykmentit ja pataljoonat 
saattoivat rakentaa kiinteitä johtoja olosuhteiden ollessa sopivat.66 
 
Kenttäkaapelia ei voitu jättää huomioon ottamatta ylemmissäkään portaissa, koska kenttäkaa-
peleiden rakennusnopeus oli suurempi kuin kiinteäjohdinyhteyksien. Alijohdinyhteydet olivat 
verrattain lyhyitä ja lyhytaikaisia, jolloin rakennettiin kenttäkaapeli- ja kevytkenttäkaapeliyh-
teyttä. Kenttäkaapeliyhteyttä käytettiin kaikkiin tärkeimpiin yhteyksiin ja kevytkenttäkaapelia 
vähemmän tärkeisiin, tilapäisluontoisiin ja varmentaviin yhteyksiin.67 
 
Puhelinjohtoina käytettiin joko kirkkaita johtoja tai päällystettyjä johtoja. Päällystetyt johdot 
jaettiin rakenteen, käytön ja eristyksen laadun mukaan eri luokkiin: kenttäjohtoihin, kenttä-
kaapeleihin, vesikaapeleihin, ilmakaapeleihin sekä maakaapeleihin. Kenttäkaapeliksi kutsut-
tiin hyvin eristettyä monisäikeistä johtoa. Suomalaisilla viestijoukoilla oli käytössään ranska-
laista, saksalaista ja venäläistä kenttäkaapelia. Ranskalainen kenttäkaapeli oli kolmisäikeistä; 
yksi säikeistä oli kuparia ja kaksi alumiinia tai rautalankaa. Vahatut metallisäikeet oli päällys-
tetty puuvillalankakerroksella. Puuvillalankakerroksen päälle oli punottu tervattu puuvilla- tai 
hamppulankakerros, joka suojasi hankautumiselta. Saksalaisessa kenttäkaapelissa oli 1–3 ti-
nattua kuparisäiettä ja 6–10 terässäiettä. Venäläisessä kenttäkaapelissa oli taas joko 1–3 kupa-
ri- ja 6–10 terässäiettä tai 6–10 kuparisäiettä ilman terästä. Sekä ranskalainen, saksalainen että 
venäläinen kenttäkaapeli olivat vulkanisoituja.68 
 
Vulkanisoidussa kaapelissa sula kumimassa oli puristettu metallisäikeiden päälle umpinaisek-
si eristysputkeksi. Kumimassan päällä oli vielä puuvilla- tai hamppulankapunos suojuksena. 
Kenttäkaapelia käytettiin korvaamaan kenttäjohtoa pitkäaikaisissa rintamayhteyksissä. Kent-
täkaapelia käytettiin myös silloin, kun johdolta vaadittiin suurta lujuutta ja hyvää päällystystä 
kestämään ulkoisia vaikutuksia. Kenttäkaapelissa oli hyvä päällystys. Huolellisesti rakennetut 
yhteydet toimivat tyydyttävästi pitkänkin aikaa, mutta kenttäkaapeli oli tilaisuuden tullen kor-
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vattava kirkkaalla johdolla. Uusi kenttäkaapeli voitiin laskea hätätilassa veteen noin 48 tun-
niksi ilman, että yhteys kärsi.69 
 
Puhelinyhteydet merkittiin piirroksiin ja asiapapereihin käyttäen seuraavanlaisia merkintöjä: 
Esimerkiksi 1/2 K tarkoitti, että kyseinen linja oli rakennettu yhdestä kaksijohdin-
kenttäkaapelista eli parikaapelista. Merkintä 2/2 J tarkoitti, että kyseisessä kohdassa kulki 
kaksi parikaapelia kevyttä kenttäkaapelia (kenttäjohtoa).70 Jokaisella keskuksella oli peitenimi 
salaamisen takia. Keskuksien peitenimien edessä käytettiin sanaa vanha ja uusi. Paikoilleen 
jääneen keskuksen peitenimen eteen lisättiin vanha ja uuden keskuksen nimen eteen uusi.71 IV 
Armeijakunnan Esikunnan määräämät keskuksien peitenimet alajohtoportaille 11.7.1941 on 
esitetty tutkielman liitteessä 2. 
 
Vesikaapeli koostui yhdestä tai useammasta toisistaan eritetystä ohuesta kuparijohdosta, joita 
ympäröi lyijyputkella päällystetty vahva kumieristys. Monijohtoiset kaapelit oli usein suojattu 
lyijyputken päälle kierretyllä rautalankasuojuksella. Vesikaapelia oli myös kevyempänä ja yk-
sijohtoisena, joissa lyijypäällys oli korvattu erittäin vahvalla lankakudoksella suojatulla kumi-
vulkaniseerauksella. Vesikaapelia käytettiin vesistöjä ylitettäessä paikoissa, joissa ilmajohdon 
jänneväli tulisi liian suureksi tai paikoissa, joissa liikenne tai muu syy estäisi vesistön ylittä-
misen. Vesikaapeli laskettiin joen tai järven pohjaan.72 Ohjesääntöjen mukaan vesikaapelia ei 
saanut katkaista ilman pakottavaa tarvetta. Vesikaapelin eriste oli riittämätön, jos vesistön 
pohja oli kivinen, virta erikoisen vuolas ja yhteys paikallaan useita kuukausia.73 
 
Kaapeliyhteyden ylläpitämiseen oli varattava jokaiselle asemalle ja noin joka viidennen kilo-
metrin päähän vikapartio. Vikapartioiden sijoitus ja toimintatapa riippuivat yhteyksien mää-
rästä, tärkeydestä ja omien joukkojen vaikutuksesta yhteysväliin.74 Vikapartion varusteisiin 
kuului kenttäpuhelin varustettuna 5–6 metrin pituisilla eristetyillä yhdysjohtimilla koesoittoja 
varten, johtotanko, työkalulaukku75 välineineen ja 100 metriä kenttäkaapelia tai -johdinta. Vi-
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kapartioilla oli mahdollisesti mukana lisäksi pylväskengät. Vikapartioiden vahvuus riippui ti-
lanteesta. Vikapartion vahvuus kenttäyhteyksiä korjattaessa oli ryhmänjohtaja ja yksi mies.76 
 
Suurimmat syyt kaapeliyhteyksien katkeamisiin olivat omien joukkojen huolimattomuus ja 
ajattelemattomuus. Esimerkkinä erään divisioonan kaistalla todettiin kymmenen vuorokauden 
aikana 147 vikamerkintää, joiden syynä oli puiden kaato 30 %, autot ja hevosajoneuvot 19 %, 
oikosulut 19 %, tietyöräjäytykset 4 %, tuulen aiheuttamat katkeamiset 3,1 %, liian korkea au-
tokuorma 2 %, tykistötuli 1,4 %, rautalanka johdon päällä 1,4 %, johdon pään irti jättäminen 
0,7 %, tulipalo 0,7 % ja ilkivalta 0,7 %.77 Yrjö Järvinen on todennut kirjassaan, että ”Nopeasti 
edettäessä viestimiehet eivät kiinnittäneet riittävää huomiota johtimien sijoittamiseen suojaan 
omien joukkojen jaloista ja tiestöiltä, ja joukot taas suhteutuivat niihin välinpitämättömästi, 
jopa ’lainailivatkin’ niistä pätkiä telttanaruikseen ja muihin puutteellisen kenttäelämän tar-
peisiin”. Suomalaisilla joukoilla (pois lukien viestikoulutetut henkilöt) ei ollut taitoa katken-
neen johtimen liittämiseen.78 
 
Radiot täydensivät ja varmensivat puhelinta. Radioiden käytön etuina olivat käyttäjähenkilös-
tön määrän vähyys, riippumattomuus maastosta, kaluston vähyys, liikkuvuus ja yhtäaikainen 
viestitys sekä se, että radiokalusto oli vähemmän altis vihollisen tulelle ja toiminta voitiin 
suunnata mihin suuntaan tahansa. Radioiden käytön haittapuolena oli se, että ne olivat alttiina 
vihollisen kuuntelulle, hälytyslaitteen puuttuessa niiden käyttö vaati jatkuvan kuuntelun, sa-
massa radioverkossa voi toimia edullisesti vain rajallinen määrä asemia, ilmakehän sähköiset 
vaihtelut estivät radioiden käytön (ukkosilma) ja henkilökunnan kouluttaminen vei aikaa. Sa-
nomat oli salakirjoitettava, ja kutsumerkit ja aaltotaulukot vaihdettiin usein, koska pelättiin 
vihollisen kuunteluvaaraa.79 
 
Radioita käytettiin keskitetysti tai elimellisesti. Radioiden keskitetyssä käytössä radiokalusto 
ja henkilöstö oli keskitetty tietylle komentopaikalle. Radioyhteys muodostettiin käskynannol-
la. Radioiden elimellisessä käytössä radiokalusto ja henkilöstö oli elimellisesti liitetty joukko-
osastoihin. Tietyllä määrällä radioyhteyksiä muodostettiin ilman erikoista käskynantoa. Kent-
täarmeijan elimellisesti muodostuvia radioverkkoja olivat rykmentin verkko, divisioonan 
verkko (yksi divisioonan asema ja kolme rykmentin asemaa), armeijakunnan verkko, tykistö-
rykmentin verkko (patteristojen C-asemat), patterin tulenjohtoverkot (patterin D-asemat) sekä 
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kevyen osaston verkko. Keskitetty ja elimellinen radioiden käyttö edellytti tarkkaa liikenteen 
järjestelyä.80 
 
Radioasemien lukumäärä elimellisessä radioverkossa oli enintään neljä, mieluummin vain 
kolme, jotta toiminta oli nopeaa. Radioliikenteessä pyrittiin jatkuvaan toimintaan. Radiover-
kossa sai jatkuvassa toiminnassa liikennöidä keskeytymättömästi. Jatkuvaan toimintaan ei 
kuitenkaan aina päästy, koska kaluston pieni aaltomäärä asetti rajoituksia. Joukot joutuivat 
toimimaan samalla aallolla kahden rinnakkain olevan divisioonan radioverkossa, mikä johtui 
kaluston pienestä aaltomäärästä. Tämän vuoksi radioverkoille annettiin määräaikainen liiken-
nöimisaika. Toisaalta radiot määrättiin kuuntelulle, jolloin radioasema otti kaikki verkossa 
viestitetyt sanomat. Radioasemat eivät kuuntelussa ollessaan kuitanneet edes omalle radio-
asemalle lähetettyjä sanomia.81 Jatkosodassa radioverkot muodostettiin taistelujaotuksen mu-
kaisiksi verkkoina ja linjoina82. 
 
Radiot jaoteltiin käyttötarkoituksen mukaisesti: AB-radiot olivat ylijohdon, B-radiot keskijoh-
don ja C-radiot jalkaväen pataljoonatason johtamisvälineitä. D-radiot olivat tykistön tulenjoh-
toradioita ja F-radiot lyhytkantamaisia radiopuhelimia.83 B-radion toimintasäde oli noin 75 ki-
lometriä (puhe) ja 120–200 kilometriä (sähkötys). Asemalla liikennöitäessä käytettiin sähkö-
tystä. Asemalla oli mahdollisuus käyttää 20 aaltoa. Aseman paino oli noin 120 kiloa. C-radion 
toimintasäde oli noin 30 kilometriä. Asemalla liikennöitäessä käytettiin sähkötystä. Asemalla 
oli mahdollisuus käyttää 20 aaltoa. Aseman paino oli noin 45 kiloa. D-radion toimintasäde oli 
noin viisi kilometriä (puhuttaessa) ja noin 10 kilometriä (sähkötettäessä). Asemalla oli mah-
dollisuus käyttää 18 aaltoa. Aseman paino oli noin 45 kiloa.84 
 
Radioaseman miehistö radiokalustosta riippumatta oli ryhmänjohtaja ja kolme miestä. Radio-
asemien perustamisnopeus oli noin 10 minuuttia ja purkamisnopeus oli noin viisi minuuttia. 
Sähkötysnopeus alijohdon verkossa oli vain 40–50 kirjainta minuutissa, koska näihin asemiin 
sijoitettiin heikoimmat sähköttäjät. Heikoin sähköttäjä määräsi verkossa käytettävän tahdin. 
Keski- ja ylijohdon verkoissa sähkötysnopeus oli huomattavasti suurempi. Keski- ja ylijohdon 
radioasemiin sijoitettiin sähköttäjät, joilla oli suuri sähkötys- ja vastaanottonopeus.85 Yrjö Jär-
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vinen on todennut kirjassaan Jatkosodan taistelut – Jatkosodan taktiikka ja tapahtumia, että 
suomalaisilla joukoilla oli radiokalustoa jatkosodassa hieman runsaammin kuin talvisodassa86. 
 
Lähetit olivat suhteellisen varma viestitysmuoto oikein koulutettuina. Lähettien etuna oli kyky 
toimittaa sekä suullisia että kirjallisia käskyjä, karttoja ja luonnoksia. Lähettien käytön haitta-
puolia olivat viestin kulun hitaus, tappiot, parhaimpien lähettien korvaaminen ja kouluttami-
nen tehtäviin sekä se, että viesti jäi saapumatta tai joutui viholliselle, jos lähetti kaatui.87 
 
Lähettejä käytettiin joko määräajoin (käytettiin tavallisesti vain sotatoimialueella) tai tarvitta-
essa (käytettiin kaikissa portaissa). Lähettejä käytettiin kuitenkin keskitetysti. Lähetit, jotka 
kuuluivat komentopaikkaan, koottiin viestijohdon alaisena toimivaksi lähettiasemaksi. Lähetti 
ilmoittautui komentopaikan päällikölle suoritettuaan varsinaisen tehtävän, jotta saisi uuden 
viestin. Lähetit antoivat matkan varrella kohtaamansa upseerin lukea viestin, jos upseeri niin 
pyysi. Jokainen sotilashenkilö velvoitettiin neuvomaan ja auttamaan lähettejä.88 
 
Lähettiketju muodostettiin kolmesta tai useammasta lähettiasemasta. Alku- ja pääteaseman 
välillä oli joko täydellisiä välitysasemia tai vain vaihtoasemia. Lähetti vaihtui vaihtoasemassa. 
Viestiketju oli lähettäjän ja vastaanottajan välille järjestetty mies- ja viestivälineketju, jossa 
viestitettiin näkö- tai kuuloviestivälineellä. Jos päätepisteiden välinen matka oli niin suuri, ett-
ei alku- ja pääteaseman välillä ollut suoraa yhteyttä, viestitettiin viesti puhelimella, radiolla tai 
vilkulla. Jos yhteysvälille odotettiin vihollisen tai vihollisen partioiden esiintymistä, määrättiin 
tarpeeksi suuri partio viestin viemiseen.89 
 
Vilkku oli täydentävä viestiväline taisteluyhteyksillä. Vilkulla liikennöinti oli hidasta. Vilkku-
yhteyden muodostaminen vaati maastontiedustelun sekä tarkkaa aikaan ja paikkaan kohdistu-
vaa johtoa. Vilkkua käytettiin avoimessa ja kumpuilevassa maastossa. Vilkun toimintaa rajoit-
tivat maasto ja sää. Sumu ja lumipyry estivät vilkun käytön kokonaan, ja vesisade ja aurinko 
lyhensivät vilkun toimintasädettä. Vilkku oli etenkin etulinjojen viestiväline. Vilkkua käytet-
tiin tukikohtien, komppanioiden ja pataljoonien komentopaikkojen sivusuuntaan suuntautu-
viin yhteystarpeisiin. Vilkun (P-8-3) toimintasäde päivällä oli noin kaksi kilometriä ja yöllä 
noin kuusi kilometriä. Vilkun liikennöimisnopeus oli noin 8–10 merkkiä minuutissa. Vilkku-
ryhmän vahvuus oli ryhmänjohtaja ja kuusi miestä.90 
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Lennättimen alin käyttöporras oli divisioona, mutta lennätintä käytettiin myös rykmentistä 
ylöspäin. Lennättimen etuina olivat varmuus ja nopeus sekä se, että yhteysväli ja viestitysteho 
olivat suuremmat kuin puhelimella. Lennätin oli vain vähän altis salakuuntelulle ja lennä-
tinyhteydet muodostettiin keinoyhteyksinä puhelinjohtoihin. Lennätinyhteydet vaativat hyvin 
rakennetut kiinteäjohdinyhteydet ja erikoiskoulutuksen saaneen henkilöstön.91 IV Armeija-
kunnalla oli Viipurin operaatiossa käytettävänään Siemens-kaukokirjoitin, Hughes-lennätin ja 
kaksi Morse-lennätintä, joilla pidettiin yhteyttä päämajaan92. 
 
Viestikoiraa käytettiin ensisijaisesti viestikoirana, mutta koirasta koulutettiin myös lääkintä-, 
veto-, patruunankantaja-, haavoittuneiden etsintä- tai johtojenvetokoira. Viestikoiran käyttö 
perustui koiran paikallisvaistoon ja kykyyn seurata hoitajansa tai keinotekoisia jälkiä. Tiedus-
telupartiot käyttivät viestikoiraa. Viestikoiria jaettiin rykmenteille, jotka jakoivat koirat alayk-
siköille. Viestikoiria käytettiin alle neljän kilometrin yhteyksiin. Viestikoiraryhmä muodostui 
kuudesta miehestä ja neljästä koirasta. Viestikoiran käytön etuina olivat nopeus, riippumatto-
muus säästä, pieni maali ja karttojen sekä virkatiedotusten kuljettaminen kaulaan kiinnitetyis-
sä koteloissa. Viestikoiran käytön haittana oli, että koirien täydennys oli hankalaa, koirien 
käytön toimintasäde oli pieni, sanomat jouduttiin salakirjoittamaan sekä se, että koirat vaativat 
hoitajansa ja erikoiskoulutuksen.93 
 
Viestikyyhkysiä käyttivät tiedusteluosastot ja -elimet sekä vihollisen alueella olleet partiot. 
Viestikyyhkyn käytön etuina olivat viestikyyhkyn käytön yksinkertaisuus, viestikyyhkyn pieni 
mahdollisuus joutua vihollisen tulen alle ja viestikyyhkyn lentonopeus. Viestikyyhkyn käytön 
haittoina olivat sään ja vuorokauden ajan asettama rajoitus viestikyyhkyn käytölle ja se, että 
viestikyyhkyä käytettäessä yhteys oli yksipuolinen ja sama viesti lähetettiin tavallisesti kaksi 
kertaa.94 
 
2.3 Viestipalveluksen yleisiä periaatteita 
 
Tärkeimmät yhteydet oli saatava toimimaan nopeasti ja varmasti, ja vasta niiden jälkeen jär-
jestettiin riittävä varmuus vähemmän tärkeille yhteysväleille. Viestivoimaa käytettiin keskite-
tysti. Viestijohtaja keskitti viestivoiman tärkeimmäksi katsotulle yhteysvälille. Kapteeni Risto 
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Kare on todennut Alijohdon viestitaktiikan pääpiirteet -ohjesäännössä vuodelta 1940 näin: 
”Onhan yksi varma yhteys parempi kuin suuri joukko epävarmoja95”. 
 
Yhteydet rakennettiin takaa eteenpäin, suuremmasta pienempään ja sivusuunnassa oikealle. 
Kaikilla johtoportailla oli vastuu yhteyden järjestämisessä, jos yhteyttä ei muodostunut pe-
rusmenetelmän mukaisesti. Säännönmukaisten yhteyksien aikaansaantisuunta selvitetään tut-
kielman liitteessä 3. Alijohdon viestitaktiikan pääpiirteet -ohjesäännössä vuodelta 1940 neu-
votaan yleiseksi yhteyksien rakentamissuunnan periaatteeksi ”mahdollisimman kaukana rin-
taman takana tarpeelliseen leveyteen ja täältä kohtisuoraan rintaman läheisyydessä oleviin 
komentopaikkoihin96”. Kapteeni Vesa Kosonen on todennut vuoden 1951 Viestimies-lehdessä 
julkaistussa artikkelissaan Kokemuksista viestitoiminnasta Karjalan kannaksella jatkosodan 
aikana, että yhteydet oli nimenomaan rakennettava joukkoihin eikä ainoastaan joukkoja var-
ten. ”Jos joukot mutkittelivat, joutuivat yhteydetkin mutkittelemaan”. Kapteeni Kosonen on 
todennut lisäksi kirjoittamassaan artikkelissa, että edellä mainitulla rakennustavalla kaapelia 
rakennettaessa jouduttiin viestijoukot ripottelemaan moniin eri suuntiin, puhelinkeskuksien 
solmukohtia syntyi runsaasti ja monia eriteitä rakennettujen kaapeliyhteyksien vikapartiointi 
oli hankalaa.97 Eversti Mauno Lieden mielestä kenttäarmeijan viestiyhteystarpeisiin kuului 
myös se, että ”etulinjan mieskin voi saavuttaa puheyhteyden kotiseudun omaisten kanssa98”. 
Eversti Lieden toteamus on varmasti pitänyt paikkansa, koska miesten henkiseen jaksamiseen 
taisteluissa on epäilemättä vaikuttanut yhteydenpitomahdollisuus läheisten ihmisten kanssa. 
 
Armeijakunnan ja divisioonan välille rakennettiin tavallisesti kiinteäjohdinyhteys. Yhteys ra-
kennettiin kenttäkaapelilla, jos kiinteäjohdinyhteyttä ei ollut mahdollista rakentaa. Kenttäkaa-
peli korvattiin kuitenkin mahdollisimman nopeasti kiinteäjohdinyhteydellä (kevytkiinteällä). 
Armeijakunnan ja divisioonan välisen yhteyden pääviestivälineenä oli puhelin, jota varmensi-
vat lennätin, radio, lentäjä sekä teknistä kulkuvälinettä käyttävät lähetit (moottoripyörä- ja au-
tolähetit). Kahden divisioonan välille rakennettiin kiinteäjohdinyhteys tai kenttäkaapeliyhteys. 
Kiinteäjohdinyhteyttä käytettiin divisioonien välisenä yhteytenä, mikäli yhteys oli jo olemassa 
ja se oli annettu divisioonan käyttöön. Divisioonien välisen yhteyden viestivälineinä käytettiin 
puhelinta, radiota, lennätintä, lentäjää ja teknisiä kulkuvälineitä käyttäviä lähettejä. Divisioo-
nan ja rykmentin välille rakennettiin samanlainen yhteys kuin kahden divisioonan välille. 
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Viestivälineet divisioonan ja rykmentin välisessä yhteydessä olivat puhelin, radio, lähetti, jos-
kus lennätin ja lentäjä.99 
 
Tykistö rakensi yhteyden jalkaväkirykmenttiin, koska tykistöpatteristolla oli vahva viestielin. 
Viestielimeen kuuluivat asemaryhmä (ryhmänjohtaja ja neljä miestä), neljä rakennusryhmää 
(ryhmänjohtaja ja kahdeksan miestä), radioryhmä (ryhmänjohtaja ja kolme miestä) ja mer-
kinantoelin. Rakennettu yhteys palveli jalkaväkirykmentin komentopaikalla olevaa patteris-
tonkomentajaa. Rykmentin viestielin rakensi yhteyden rykmentin viestikeskuksesta patteriston 
komentopaikkaan, jos patteriston komentopaikka oli erillään jalkaväkirykmentin komentopai-
kasta. Ylemmissä portaissa tykistön ja jalkaväkirykmentin yhteydestä vastasi jalkaväkiryk-
mentti.100 
 
Alijohdon viestitaktiikan pääpiirteet -ohjesääntö vuodelta 1940 ohjeistaa käyttämään viholli-
sen jättämiä viestiyhteyksiä omiin tarkoituksiin, koska silloin helpotetaan omien viestijoukko-
jen työtä ja säästetään viestikalustoa. Vihollisen jättämien viestiyhteyksien käyttämistä oli kui-
tenkin vältettävä ennen kuin yhteydet oli tarkkaan tarkastettu, koska pelättiin yhteydellä olevia 
salakuuntelijoita. Ohjesäännön mukaan vihollisen jättämät kenttäjohdinyhteydet purettiin, tar-
kastettiin ja korjattiin ennen kuin yhteydet luovutettiin omien joukkojen käyttöön.101 
 
Eversti Liesi on todennut Yleisellä komentajakurssi 2:lla pitämässään alustuksessa, että hyök-
käys- ja puolustusoperaation yhteystarpeet olivat erilaiset. Hyökkäysoperaatiossa vaadittiin 
hyökkäyssuunnissa ja hyökkäyksen mukana seuraavat harvat mutta tavoitteen syvyydestä huo-
limatta ehtymättömät viestiyhteydet. Eversti Lieden alustuksen mukaan hyökkäysoperaation 
yhteyksien aikaansaamisen pääedellytykset olivat mahdollisimman eteen työnnetyt valmiusyh-
teydet, viestivoiman keskittäminen painopistesuuntaan sekä määrätietoinen, jopa häikäilemä-
tön, rakentavan henkilökunnan ja materiaalin käyttö. Viestijoukkojen hyökkäyksessä mukana 
pysyminen vaati sen, että ylempi johtoporras otti haltuun alemman johtoportaan rakentaman 
kaapeliyhteyden tai ylempi johtoporras toi rakentamansa kaapeliyhteyden portaittain alempaa 
lähemmäksi. Lisäksi ylempi johtoporras täydensi alemman johtoportaan materiaalia niin, että 
kaapeliyhteydet pysyivät syvyydessä hyökkäyksen mukana. Tarpeettomiksi käyneiden kaape-
liyhteyksien purkamiselle oli hyvin harvoin tilaisuutta hyökkäysoperaation kestäessä. Esi-
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merkkinä tällaisesta tilanteesta eversti Liesi on maininnut Karjalan kannaksen hyökkäysope-
raation syyskesällä vuonna 1941.102 
 
Viestiupseeri pyrki pitämään yhteyttä ylempään viestijohtajaansa. Viestiupseeri ilmoitti 
ylemmälle viestijohdolle muun muassa seuraavat asiat: toiminta-alueen viestiyhteydet ja 
-kalusto, omalla viestivoimallaan rakentamansa ja ylläpitämänsä yhteydet, ilmoitukset puret-
tavista yhteyksistä, yhteyksien rakentamiselle parhaimmat tiet sekä esteet, henkilöstön ja ka-
luston täydennystarve ja vihollisen viestipalveluksesta tekemänsä havainnot.103 Viestijoukon 
tai -elimen johtajalle kuului myös valvontatehtävä, esimerkiksi divisioonan viestikomentajalle 
tai rykmentin viestiupseerille, jotka suoritettiin tarkastuskäynneillä. Tarkastuskäynneillä tar-
kastettiin, että käsketyt yhteydet oli rakennettu oikeaa tietä ja rakennustapa vastasi tarkoitus-
taan. Tarkastuskäyntien ajankohta kannatti ajoittaa parhaillaan käynnissä oleviin rakennustöi-
hin, koska tällöin huomautukset olivat helpommin otettavissa huomioon.104 Viestikomentaja 
ryhtyi tarpeellisiin toimiin esimerkiksi siinä tapauksessa, että vesistö oli poikitettava erityisel-
lä vesikaapelilla105. Viipurinlahden operaatiossa viestikomentaja käski viestitoimiston upsee-
rin varaamaan vesikaapelia ja toimittamaan sen lähtörannalle. 
 
2.4 Vesistön poikittaminen 
 
Vesistö poikitettiin neljällä eri tavalla: ylittämällä suoralla jännevälillä, ylittämällä välituki-
paikkojen avulla, alittamalla kenttäkaapelilla tai alittamalla erikoiskaapelilla106. Vesistö ylitet-
tiin aina, mikäli mahdollista ja alitettiin vain pakottavissa tapauksissa.107 Vesistö poikitettiin 
suoralla jännevälillä ainoastaan kapeita salmia ja jokia ylittäessä. Vesistö ylitettiin välituki-
paikkojen avulla siltojen kautta tai asettamalla matalaan veteen aputankoja. Vesistö alitettiin 
kenttäkaapelilla siten, että liitokseton ja virheetön kaapeli laskettiin vesistön pohjaan molem-
mat johtimet yhdessä.108 
 
Vesistön alittamisessa käytetty kenttäkaapeli oli joko uutta tai täysin ehjää109. Kenttäkaapelin 
rakentaminen vesistöön pienensi kaapelin kantaman 65 %:iin110. Käytetyn kenttäkaapelin eris-
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tyskumi saattoi olla vioittunutta, vaikka kaapelin päällystys näytti ehjältä111. Kenttäjohtoa ei 
käytetty vesistön alituksessa, koska vesi läpäisi kaapelin päällystyksen112. Kenttäkaapelilla ali-
tettaessa kaapeli laskettiin pitkin pohjaa. Kaapeliin kiinnitettiin kiviä painoksi.113 Puhelinyh-
teyksien rakennusopas vuodelta 1939 ohjeistaa kiertämään kiven kiinnityskohtaan kaksi kier-
rosta valkoista eristysnauhaa, jottei kivi pääsisi luistamaan pitkin kaapelia114. Kenttäkaapeliin 
kiinnitettiin noin yhden kilogramman painoisia kiviä noin 5–10 metrin etäisyydelle115. Kivi-
painojen etäisyys toisistaan riippui pohjan muodosta tai joen vuolaudesta. Painoja käytettiin 
tiheästi matalassa vedessä, vuolaassa joessa ja epätasaisessa pohjamuodostumassa.116 
 
Kaapeli laskeminen vesistöön onnistui parhaiten veneestä117. Puhelinpalvelusohjesääntö vuo-
delta 1924 ohjeistaa kenttäkaapelin laskemisen myös lautalta, tai kenttäkaapeli voitiin viedä 
uimalla ylitse, koska se oli niin kevyttä118. Kaapelin laskemisessa oli huomioitava, ettei kaape-
liin syntynyt silmukoita tai äkkimutkia, jotka aiheuttivat päällysteen rikkoutumisen119. Kun 
kenttäkaapelin tervaus oli hyvä, kesti kaapeli vedessä turmeltumatta ja vuotoja aiheuttamatta 
pari vuorokautta. Kenttäkaapelin alituksen kriittisin vaihe oli kaapelin laskeminen vesistöön, 
koska aallokko saattoi liikuttaa kaapelia. Tästä seurasi se, että kaapeli hankautui kiviä vasten. 
Hankautumisen estämiseksi kaapeli johdettiin aputankojen avulla jonkin matkaa rannasta ulos 
ja vasta siellä laskettiin veteen.120 Aputangon korkeus veden pinnasta oli noin 1,5 metriä. 
Aputanko pystytettiin veteen noin viiden metrin päähän vedenrajasta ja kaapeli johdettiin lä-
himmästä kiinnekohdasta sitä pitkin pohjaan.121 Vesistön alittaminen vesikaapelilla on esitetty 
tutkielman liitteessä 4. Kenttäkaapelin käyttämistä vesistössä esti myös vesistön voimakas vir-
taus. Kenttäkaapeli korvattiin erikoiskaapelilla, jos yhteys jäi vesistöön pitkäksi aikaa. Kent-
täkaapeli korvattiin tavallisella vesikaapelilla tai panssarikaapelilla.122 
 
Rakennusryhmän johtajan oli tiedusteltava kaapelin poikitus sekä suunniteltava poikitustapa. 
Jos vesistö oli niin leveä, ettei ryhmä päässyt omin avuin yli, oli joukkueenjohtajan järjestet-
tävä ylimeno.123 Vesikaapelin kaapelinvedolle tiedusteltiin siis etukäteen sopiva paikka. Paik-
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kaa tiedusteltaessa oli huomioitava vesiesteen leveys, syvyys ja vuolaus, pohjan laatu ja muo-
dostuma sekä rantojen muodostumat. 
 
Vesikaapelin laskemiseen sopiva paikka oli kapea, matala ja heikkovirtainen, samoin tasa- ja 
kovapohjainen sekä sileärantainen paikka. Vesikaapelia ei laskettu kahlaamoihin, lauttojen 
ylikulkupaikkoihin, laivojen ankkuroitumispaikkoihin tai satamien läheisyyteen, koska kaape-
li saattoi vaurioitua näissä paikoissa. Vesikaapelin laskeminen vaati useassa tapauksessa suu-
rilukuista työryhmää ja suuren monijohtoisen kaapelin laskuun perehtynyttä ammattimiehis-
töä.124 
 
Vesikaapeli laskettiin lyhintä tietä vastarannalle joko veneestä, lautalta tai kahlaamalla. Vuo-
laissa paikoissa jouduttiin ottamaan suunta vinosti vastavirtaan. Kevyisiin kaapeleihin sidot-
tiin kiviä painoksi. Sitomalankana käytettiin taipuisaa kestävää lankaa (kenttäjohtoa), joka ei 
katkennut tai murtanut kaapelin päällystettä.125 Kaikki valmistelutyöt, kuten kaapelin painoksi 
tulevien kivien keräys, kiinnitysnarujen sitominen kiviin ja rantapaalujen pystyttäminen, suo-
ritettiin ennen varsinaista kaapelin laskemista126. Edellä mainitut valmistelutyöt suoritti puhe-
linryhmän apumies (nelonen)127. Kivipainot eivät saaneet liikkua eivätkä luistaa kaapelia las-
kettaessa128. Kaapeli laskettiin pohjaa pitkin, eikä kaapelia saanut kiristää tiukalle. Vesikaape-
lin liitokset tehtiin huolellisesti. Kaapelin johdinsäikeet, yksi tai kaksi johdinsäiettä, olivat 
eristettynä lyijyputkeen.129 
 
Kaapeliliitokset tehtiin halkaisemalla eristys noin 10 senttimetriä molempien liitettävien kaa-
pelien päästä. Johto otettiin esille halkaisupaikasta ja liitettiin toiseen kuten yksisäikeinen 
kenttäkaapeli. Kaapelin liitoskohta juotettiin ja eristettiin eristysnauhalla. Eristysnauhan päälle 
sulatettiin ohut pikikerros ja liitoskohta asetettiin takaisin lyijyputkeen. Putken päät vedettiin 
päällekkäin ja juotettiin umpeen. Liitoskohta ei saanut jäädä liian kireälle, jottei kaapeli pin-
gottuessaan katkennut putken sisällä. Suuret monijohtoiset kaapelit liitettiin erikoisella liitos- 
kappaleella. Monijohtoisten kaapeleiden liittäminen vaati ammattitaitoa. Tästä syystä kaapelin 
saivat liittää ainoastaan erikoiskoulutuksen saaneet miehet.130 Vesikaapelin liittämisestä ja 
monijohtoisen kaapelin liitoskappaleesta on esitetty kuva tutkielman liitteessä 5. 
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Vesikaapeli rakennettiin rannalla niin kauas maalle, etteivät veden nousu, kova aallokko tai 
ajojää päässeet vahingoittamaan puuta tai aputankoa, jossa kaapeli yhdistettiin ilmajohtoon. 
Rannalle rakennettava kaapeli suojattiin kaivamalla se maahan sekä kiinnittämällä veden ra-
jassa pohjaan lyötyyn paaluun. Kaikki työ vesikaapelia laskettaessa oli suoritettava mitä suu-
rimmalla huolellisuudella, koska kaapeliin ilmaantuvia vikoja oli vaikea korjata. Rannalle ase-
tettiin varoitustaulu, jossa luki: ”Varokaa kaapelia.”131 
 
Viipurinlahden operaatiossa vesistö alitettiin ensin kenttäkaapelilla, jonka jälkeen yhteys ra-
kennettiin vesikaapelilla. Viipurinlahti poikitettiin laskemalla kaapeli vesistön pohjaan, koska 
yhteyden rakentaminen muulla tavoin ei ollut mahdollista. Poikitustapaan vaikuttivat Maja-
pohjan ja Lihaniemen välinen etäisyys (yli kaksi kilometriä) sekä se, että Viipurinlahdella 
kulki laivaliikennettä. 
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3 VIESTIYHTEYKSIEN TOTEUTTAMINEN YLIMENOHYÖK-
KÄYKSESSÄ 
 
3.1 Neuvostojoukot Viipurinlahdella 
 
Neuvostojoukkojen 123. Divisioona puolusti lohkoa Suomenlahti (pois lukien saaret) – Viipu-
ri, mukaan lukien Simolan rautatie. Divisioonan komentajana toimi eversti Jevgeni Tsukanov. 
Divisioonaan kuuluivat Jalkaväkirykmentit 245, 255 ja 272. Divisioonan esikunta sijaitsi 
aluksi Löytymäellä, mutta 22.8.1941 esikunta siirrettiin Viipuriin. Neuvostojoukkojen 43. Di-
visioona taisteli 123. Divisioonan oikealla puolella. Divisioona kuului elokuun puoliväliin 
saakka L Armeijakuntaan, mutta neuvostojohdon järjestämän uudelleenjärjestelyiden takia di-
visioona siirtyi suoraan 23. Armeijan132 alaisuuteen. Neuvostojoukkojen 123. Divisioona oli 
yksi Viipurin ryhmäksi kutsutuista divisioonista.133 
 
 
Kartta 1: Neuvostoliiton 123. Divisioonan ryhmitys.134 
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123. Divisioonan jalkaväkirykmenttien komentajina toimivat Jalkaväkirykmentti 272:n ko-
mentaja eversti Kosunenko, Jalkaväkirykmentti 245:n komentaja eversti Katkov ja Jalkaväki-
rykmentti 255:n komentaja eversti Titov. Divisioonaan kuului myös Kenttätykistörykmentti 
323 ja Haupitsitykistörykmentti 495. Kenttätykistörykmentin kalustona oli 76 millimetrin ka-
nuuna ja 122 millimetrin haupitsi. Haupitsitykistörykmentin kalustona oli 152 millimetrin ja 
122 millimetrin haupitsi. Divisioonan teknisinä joukkoina toimivat muun muassa taistelu-
pioneeripataljoona ja viestipataljoona. Suomalaisten ylimenohyökkäystä häiritsivät pienet tyk-
kiveneet, jotka lienevät kuuluneen Uuraan saaristolaivueeseen.135 
 
Viipurinlahden rannikon puolustaminen kuului Itämeren laivaston (KBF) alaiselle Viipurin 
linnoituspiirille (VUS). Lähteissä ei ollut tarkempia mainintoja Viipurin linnoituspiiriin kuu-
luneista joukoista, mutta voidaan olettaa kaikkien Suomenlahden linnakkeiden ja rannikkoty-
kistöpattereiden kuuluneen linnoituspiiriin. Neuvostojoukkojen rannikkotykistöpatterit raken-
nettiin ja sijoitettiin suomalaisten rannikkotykistöpattereiden entisiin asemapaikkoihin.136 
Neuvostojoukoilla oli Karjalan kannaksella käytössään alueen kantaviestiverkko, johon se 
saattoi tukeutua suunnitellessaan alueen viestijärjestelyitä137. Lähteistä ei selvinnyt, käyttivät-
kö neuvostojoukot alueen kantaviestiverkkoa viestitoiminnan järjestelyissä. 
 
Neuvostojoukkojen 123. Divisioona sai käskyn vetäytymisessä polttaa ja räjäyttää kaikki ra-
kennukset, viljelykset, sillat, puhelinjohdot ja varustukset (pesäkkeet). Viestikomppanioiden 
oli tuhottava kaikki kiinteät johdot.138 Neuvostojoukkojen viestikomppaniat eivät ilmeisesti 
onnistuneet suorittamaan täydellisesti niille käskettyä tuhoamistehtävää, koska suomalaiset 
viestijoukot käyttivät Karjalan kannaksen kiinteitä johdinyhteyksiä hyökkäyksessä. 
 
Suomalaisen 8. Divisioonan pioneerikomentaja kapteeni Urto sai 23.8.1941 illalla divisioonan 
komentajalta käskyn järjestää tiedustelu sekä Lihaniemeen että Suonionsaareen. Lihaniemen 
tiedustelu päästiin aloittamaan vasta 24.8.1941 kello 8.00, koska tiedusteluun käsketyt pionee-
rit olivat toisella suunnalla miinanraivaustehtävissä. Pioneerien suorittama tiedustelu osoitti, 
että Suonionsaaressa oli vain vihollisen heikkoja partioita ja lisäksi vihollinen siirsi joukko-
jaan pois Lihaniemen pohjoiskärjestä. Lihaniemen länsikulman todettiin olleen vapaa viholli-
sen joukoista 24.8.1941 kello 10.45, ja samaan aikaan aloitettiin ylikuljetus Lihaniemeen. 
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Neuvostojoukot toivat Lihaniemeen kuitenkin iltapäivällä kahdella kuorma-autolla noin 60 
jalkaväkimiestä, joiden toiminnalla ei ollut vaikutusta suomalaisten ylimenohyökkäyksen ete-
nemiseen.139 Ensimmäinen kenttäkaapeli (1/2 K) Majapohjasta Lihaniemeen pohjoiskärkeen 
rakennettiin 24.8.1941 kello 19.00–21.00140. Voidaan perustellusti olettaa, että kenttäkaape-
liyhteyttä rakentava viestijoukkue ei kohdannut vihollisen joukkoja Viipurinlahdella, mutta 
Lihaniemen pohjoiskärjessä oli olemassa vaara kohdata vihollisen jalkaväkipartioita. 
 
Neuvostojoukot eivät aavistaneet, että suomalaisten 8. Divisioona suorittaisi ylimenohyökkä-
yksen Majapohjasta ja myöhemmin Turkinsaaresta Lihaniemeen. Syy tähän oli neuvostojouk-
kojen 23. Armeijan johdon ja Suomenlahden rannikon puolustamisesta vastanneen Viipurin 
linnoituspiirin, jotka eivät osanneet odottaa ylimenohyökkäystä Viipurinlahden ylitse. Neu-
vostojoukkojen johto ei uskonut suomalaisten joukkojen ylittävän Viipurinlahden levyistä ve-
sistöä. Neuvostoliiton 123. Divisioonan ja Viipurin seudun muilta joukoilta puuttui yhtenäi-
nen johto, koska alueella olleet neuvostojoukot olivat suoraan 23. Armeijan alaisuudessa: vä-
listä puuttui kokonaan armeijakuntaporras.141 
 
Viipurin varuskunnan päällikkö, prikaatinkomentaja Ostroumov lähetti 23. Armeijan sotaneu-
vostolle sanoman 24.8.1941 kello 03.00. Prikaatinkomentaja Ostroumovin sanoma oli seuraa-
vanlainen: ”Tilanne Kirpitshnikovin (43. Divisioona) rintamalohkolla tekee välttämättömäksi 
hänen, Tsukanovin (123. Divisioona) ja Konkovin (115. Divisioona) toiminnan yhteensovitta-
misen muuttaen heidän toimintasuuntiaan. Lihaniemi ja rannikko siitä ylöspäin Viipuriin päin 
on suojaton. On välttämätöntä saada meriväki mukaan puolustukseen”. Prikaatinkomentajan 
Ostroumovin sanoma ei kuitenkaan aiheuttanut 23. Armeijan sotaneuvostossa mitään toimen-
piteitä. Suomalainen 8. Divisioona aloitti ylimenohyökkäyksen 24.8.1941 Viipurinlahdella. 
Suomalaiset joukot pääsivät kohtaamatta vastarintaa maihin Lihaniemeen ja saavuttivat sil-
lanpääasemat Alasommeen–Kaislahden tasalla.142 
 
Viestipataljoona 27:n kolmas joukkue oli 25.8.1941 kello 6.00–10.00 Majapohjassa. Edellise-
nä päivänä rakennettua kenttäkaapeliyhteyttä ei saatu kuntoon. Viestijoukkue odotti uutta 
kenttäkaapelia ja eristettä. Vihollisen tykkivene ilmestyi 25.8.1941 aamulla Uuraasta häirit-
semään kuljetuksia. Suomalaisten 29. Tykkikomppanian suorasuuntaustuli karkotti vihollisen 
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tykkiveneen. Jos vihollinen ei häirinnyt viestijoukkueen toimintaa, niin suomalaisten omien 
joukkojen toiminta häiritsi kaapelin rakentamisvalmisteluja. Ylimenopaikalle johtavalla tiellä 
Porkansaari–Majapohja oli yhtenäinen ajoneuvoruuhka, ja kuormauspaikalle oli sulloutuneena 
kymmeniä ajoneuvoja.143 Omien joukkojen toiminta saattoi mahdollisesti vahingoittaa rannal-
le rakennettua kaapeliyhteyttä. 
 
Neuvostoliittolainen 23. Armeijan Esikunta mainitsee ensimmäisen kerran maihinnoususta 
Lihaniemeen 25.8.1941 kello 6.45. Suomalaisten maihinnousu oli jo tapahtunut, kun tieto saa-
vutti neuvostojoukkojen johdon. 23. Armeijan Esikunnan tieto oli, että ”Tarkistamattomien 
tietojen mukaan nousi Lihaniemessä maihin noin 100 miehen vahvuinen vihollisosasto”. Tä-
mä neuvostojoukkojen tieto tiedetään nyt virheelliseksi, koska suomalaisen 8. Divisioonan 
ylimenohyökkäys aloitettiin vahvennetulla komppanialla. Neuvostoliiton 23. Armeijan johto 
joko arvioi väärin tai ilmoitti tarkoituksellisesti väärin Lihaniemessä olleiden suomalaisten 
joukkojen vahvuuden.144 Neuvostojoukot eivät tuhonneet suomalaisten ensimmäistä yli-
menojoukkoa, koska 123. Divisioonalla ei ollut asettaa riittävästi joukkoja Lihaniemeen suo-
malaisia vastaan.145. 
 
Rannikon puolustaminen kuului, kuten edellä on mainittu, Itämeren laivaston alaiselle Viipu-
rin linnoituspiirille. Viipurin linnoituspiirin komentaja eversti Rumjantsev ilmoitti 25.8.1941 
kello 19.20, että ”Vihollinen on tunkenut osastomme Sommeen asemalle ja kehittää hyökkäys-
tään. Pyydän, että Jalkaväkirykmentti 255:lle annetaan käsky suorittaa vastaisku”. Eversti 
Rumjantsevin pyyntö aiheutti neuvostojoukkojen johdossa toimenpiteitä, koska suomalaiset 
joukot saivat 25.8. ja 26.8.1941 vankeja Jalkaväkirykmentti 272:sta ja 103. Rajavartio-
osastosta. Rajavartio-osaston yksiköt lienevät olleet Koivistolla ja Uuraassa. Viipurin linnoi-
tuspiirin komentajan pyytämän vastaiskun suoritti Jalkaväkirykmentti 272:n komppania.   
Neuvostojoukoilla ei ollut kuitenkaan selvää käsitystä Lihaniemessä olleista suomalaisjou-
koista, koska Viipurin komendantin alaisesta vartiojoukkueesta lähetettiin 25.8.1941 osasto, 
joka käsitti 28 miestä, tuhoamaan Lihaniemeen maihinnousseen ”desantin”. Tämä kuvaa hy-
vin vallinnutta tilannetta: se oli sekava ja yhteistoiminta puuttui eri yksiköiden väliltä. Edellä 
mainittujen toimien jälkeen neuvostoliittolainen 23. Armeija ryhtyi tarmokkaampiin toimiin. 
Niiden aloittamisessa ei pidetty kiirettä, koska Viipurin linnoituspiirin (VUS) komentajalle 
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annettiin käsky 26.8.1941 kello 19.30 laatia toimintasuunnitelma Lihaniemi–Sommee-aseman 
alueella olleen vihollisen ”likvidoimiseksi”.146 
 
Toinen kaksijohtiminen kenttäkaapeliyhteys (1/2 K) Majapohjan ja Lihaniemen välille raken-
nettiin 26.8.1941 kello 17.00147. Suomalaiset joukot joutuivat keskeyttämään ylimenokulje-
tukset puolenpäivän aikaan, koska vihollisen tykistö ampui häirintätulta Uuraan suunnasta. 
Suomalaisten kuljetuslautta, jossa oli miehistöä sekä neljä hevosta ja neljä ajoneuvoa, sai 
osuman. Lisäksi vihollisen puolustusta tukivat useat hävittäjälentäjät.148 Oletettavasti viesti-
joukkueen kenttäkaapelin rakentamista häiritsivät edellä mainitut vihollisen toimet, mutta so-
tapäiväkirjamerkinnöissä ei ole mainintoja haavoittuneista tai kaatuneista. Vihollisen häirin-
nällä ei liene ollut vaikutusta viestijoukkueen rakennustehtävän suorittamiseen. Sotapäiväkir-
jassa on merkintä kuitenkin vihollisen Viipurinlahteen ampumasta tykistötulesta kello 18.00–
24.00, jonka seurauksena iltapäivällä rakennettu kenttäkaapeliyhteys katkesi neljä kertaa149. 
 
Kolmas kaksijohdinkenttäkaapeliyhteys (1/2 K) rakennettiin 27.8.1941 kello 19.00 Majapoh-
jasta Lihaniemeen. Viestipataljoona 27:n viestijoukkue nosti ylös ensimmäisenä rakentamansa 
kaksijohtimisen kenttäkaapeliyhteyden (1/2 K), jota viestijoukkue ei ollut saanut toimimaan 
missään vaiheessa operaatiota.150 Ilmeisesti viestijoukkue sai rakentaa kenttäkaapelin ilman 
vihollisen aiheuttamaa häirintää, koska sotapäiväkirjoissa ei ole merkintöjä vihollisen toimista 
suomalaisia joukkoja vastaan. 
 
Neuvostoliittolaisen 23. Armeijan antamassa tilannetiedotuksessa 27.8.1941 kello 8.30 arvioi-
tiin Lihaniemeen maihinnousseen suomalaisen osaston olleen noin yksi jalkaväkirykmentti, 
sanoman mukaan jalkaväkirykmentti, joka ”Etummaisilla osastoilla pyrkii Sommeen asemalta 
itään”. Lisäksi mainittiin, että ”Vahvuudeltaan tuntematon vihollisosasto etenee Uuraaseen”. 
Tilanne oli huolestuttanut 43. Divisioonan komentajaa, joka pyysi 27.8.1941 kello 18.06 an-
tamaan ohjeita 115. ja 123. Divisioonalle 43. Divisioonan vasemman sivustan ja selustan tur-
vaamiseksi sekä divisioonien ja Viipurin varuskunnan toiminnan yhdenmukaistamiseksi. 43. 
Divisioonan suorittama tähystys oli havainnut suomalaisten maihinnousun kolmella proomul-
la, joista kaksi tuhottiin. Armeijan esikunnan tilannekuvan muodostamista vaikeuttivat omien  
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joukkojen ryhmittyminen laajalle alueelle (joukot olivat hajalla), monet ristiriitaiset ja väärät 
ilmoitukset sekä se, että viestiyhteydet olivat poikki useasti. Neuvostojoukkojen johdolta ku-
lui aikaa ennen kuin suomalaisten ylimenohyökkäyksen laajuus selvisi armeijan esikunnal-
le.151 
 
Vihollisen kaksi moottorialusta häiritsi ylikuljetusta 28.8.1941. Vihollinen ohjasi mootto-
rialukset suomalaisten tyhjinä palaavien ponttonilauttojen päälle ja tulitti konekivääreillä. Li-
säksi vihollinen ampui häirintätulta sekä Uuraan- että Patterinmäeltä Viipurista. Neuvosto-
joukkojen tykistön osumatarkkuus oli erittäin huono, koska vihollisella ei ollut keskitettyä tu-
lenjohtoa.152 Vaikka tykistön tuli ei ollut tarkkaa, se aiheutti useita vikapartiointeja sekä Ma-
japohjan ja Lihaniemen välille rakennettuun kenttäkaapeliyhteyteen että Lihaniemen pohjois-
kärjestä rakennettuun yhteyteen153 Vesikaapeliyhteys rakennettiin Majapohjan ja Lihaniemen 
välille 29.8.1941154. Viipurin linnoituspiiri ilmoitti 29.8.1941 kello 05.00 päivätyssä tilan-
neilmoituksessa 23. Armeijalle, että ”28.8. illalla ja 28./29.8.1941 yöllä Viipurin linnoituspii-
rin tilapäisrykmentti kävi sitkeätä taistelua Kaislahden alueen omistamisesta 155”. Vihollisen 
toiminnasta viestijoukkuetta vastaan ei ole merkintöjä suomalaisten joukkojen sotapäiväkir-
joissa eikä taistelukertomuksissa. Viestijoukkue lienee rakentanut vesikaapelin Viipurinlah-
teen ilman häiriöitä.156 
 
IV Armeijakunnan taistelukertomuksessa hyökkäysoperaatiosta Länsi-Kannaksen valtaami-
seksi on todettu, että neuvostojoukkojen toimintaan Karjalan kannaksella vaikuttivat huonosta 
tiedustelusta johtuneet väärät tilanteen arvioinnit, joihin vaikuttivat omien voimien (neuvosto-
liittolaiset) yliarviointi ja vastustajan (suomalaiset) voimien ja mahdollisuuksien aliarvioimi-
nen157. Lisäksi esikuntien tilannetiedot jäivät puutteellisiksi, kun radioyhteydet useisiin jouk-
koihin katkesivat158. 
 
Puna-armeijan väliaikaisen kenttäohjesäännön vuodelta 1936 mukaan puolustustaistelun yh-
teyden järjestelyiden oli täytettävä seuraavat ehdot: puhelinverkon tuli olla niin laaja ja täydel- 
                                            
151
 Taistelukertomus IV Armeijakunnan hyökkäysoperaatiosta Länsi-Kannaksen valtaamiseksi 22.8.–2.9.1941, 
SPK 4356, KA (Sörn.). 
152
 Sama. 
153
 Viestipataljoona 27:n kolmannen joukkueen sotapäiväkirja ajalta 18.6.41–18.1.42, T 1813, KA (Sörn.). 
154
 Sama. 
155
 Taistelukertomus IV Armeijakunnan hyökkäysoperaatiosta Länsi-Kannaksen valtaamiseksi 22.8.–2.9.1941, 
SPK 4356, KA (Sörn.). 
156
 Viestipataljoona 27:n toimintakertomus aikana 18.6.1941–31.12.1942, SPK 25153, KA (Sörn.). 
157
 Taistelukertomus IV Armeijakunnan hyökkäysoperaatiosta Länsi-Kannaksen valtaamiseksi 22.8.–2.9.1941, 
SPK 4356, KA (Sörn.). 
158
 Raunio (ja muut 2007), s. 137. 
 33 
linen, että yhteys tiettyihin komentopaikkoihin oli jo ennalta turvattu, yhteydet varmistettiin 
varayhteyksillä, vastaiskujen varalta oli viestivälinereservi ja yhteydet suojattiin puhelin- ja 
radiokuuntelua sekä sieppausta vastaan. Kaksijohtojärjestelmää käytettiin noin 3–4 kilometrin 
etäisyydellä pääpuolustuslinjasta, jolloin estettiin kuuntelumahdollisuus. Tärkeimmissä suun-
nissa kaapeliyhteydet kaivettiin maahan. Radioyhteyttä käytettiin vain vastaanottoon, mutta 
taisteluiden alettua ja taisteltaessa lähetettiin sanomia. Radioiden käyttöä ei kuitenkaan rajoi-
tettu tiedusteluosastoissa, tykistön tulenjohdossa, yhteyden ylläpidossa lentäjiin eikä ilmavoi-
missa, yhteyden ylläpidossa hyökkäysvaunuihin eikä ilmatorjunnassa.159 
 
Tutkielmassa käytetyissä sotapäiväkirjoissa ei ole merkintöjä neuvostojoukkojen aiheuttamis-
ta tappioista suomalaisille viestijoukoille Viipurinlahden ylimenossa. Yliluutnantti Tuomola 
on todennut tutkielmassaan, että neuvostojoukkojen aiheuttamat tappiot Viestipataljoona 
15:lle olivat kaksi kaatunutta ja viisi haavoittunutta armeijakunnan selustassa. Selustan tappiot 
aiheutuivat kuitenkin miinoista ja kahakoista vihollisen joukkojen kanssa.160 Näihin edellä 
mainittuihin tappioihin lienee syynä se, ettei viestipataljoonille ollut opetettu selustassa toi-
mintaa. Viestipataljoonat eivät todennäköisesti ottaneet huomioon mahdollisia vihollisen 
joukkoja toimiessaan selustassa. 
 
3.2 Ylimenovalmistelut 
 
Ylimenohyökkäyksen viestitoiminta jakautui kolmeen osa-alueeseen: ylimenovalmistelun, 
ylimenon ja sillanpääaseman luomisen sekä hyökkäyksen jatkamisen viestitoimintaan. Yli-
menovalmistelutoimia olivat kuuntelutiedustelun järjestäminen ja kuunteluvaaran torjuminen. 
Kuuntelutiedustelu järjestettiin, jotta saatiin mahdollisimman paljon tietoa vihollisesta aivan 
kuten hyökkäysoperaatioissa. Kuunteluvaaraa torjuttiin kaikilla käytettävissä olevilla salaa-
mistoimilla. Yleiseen harhauttamissuunnitelmaan liittyi vastaava viestiharhauttaminen käytös-
sä olevilla viestivälineillä ja -toimintamuodoilla. Ylimenovalmisteluiden salassa pysymiseksi 
käytettiin mahdollisimman paljon tapaamis- ja lähettiyhteyksiä. Näin säästettiin viestihenki-
löstöä ja viestimateriaalia. Ylimenovalmisteluiden viestitoiminnan painopiste oli ylimenotek-
nisten yhteyksien rakentamisessa ja puhelin- sekä lähettitoiminnassa. Ylimenohyökkäyksen 
tekniselle johtajalle alistettiin tietynsuuruinen viesti- ja lähettijoukkue, jonka suuruus riippui 
ylimenohyökkäyksen laajuudesta.161 
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Vesistötaistelussa tarvittavat yhteydet suunniteltiin, rakennettiin ja ylläpidettiin samalla taval-
la kuin puolustus-, hyökkäys- tai viivytystaisteluissa. Väkivaltaisessa ylimenossa tarvittiin 
kuitenkin varsinaisten hyökkäysyhteyksien lisäksi huomattava määrä erikoisyhteyksiä. Eri-
koisyhteyksiä tarvittiin ylimenovalmisteluissa, itse ylimenon aikana ja vastarannalla tapahtu-
van toiminnan alkuvaiheessa. Erikoisyhteydet rakensi pääasiallisesti sotatoimiyhtymä. Jouk-
ko-osastoille jäi näin ollen pieni osa yhteyksien rakentamisesta. Joukkojen johtaja tarvitsi 
kolme erikoisyhteyttä: järjestelykynnyksellä olevaan järjestelyupseeriin, ylimenokohdassa 
oleviin ylimenon valvojiin sekä pioneereihin. Erikoisyhteyksiä varten perustettiin oma keskus 
järjestelykynnykselle ja ylimenokohtiin. Ylimenokohdan keskuksesta rakennettiin puhelinyh-
teydet ylimenokohtien viestikeskuksiin, valmiusasemiin, pioneereihin (pioneerien puhelinver-
kon keskukseen) ja ainakin divisioonan (sotatoimiyhtymän) keskuksen kautta tykistöön.162 
Divisioonan (sotatoimiyhtymä) erikoisyhteyksistä väkivaltaisen ylimenon alkaessa on esitetty 
tutkielman liitteessä 6. 
 
Ylimenokohtien viestikeskuksista rakennettiin yhteys järjestelykynnyksen keskukseen. Järjes-
telykynnyksen keskuksen kautta oli yhteys naapuri-ylimenokohtiin. Kaapeliyhteys rakennettiin 
myös eri ylimenopaikkoihin tai vaihtoehtoisesti ensimmäisenä yli menevän joukko-osaston 
keskukseen. Lisäksi tarvittiin yhteys päätähystysasemaan, ylimenokohdassa olevaan pionee-
riupseeriin ja tarpeen niin vaatiessa suora yhteys pioneerien puhelinverkkoon. Yli menevä 
joukko-osasto rakensi tarvitsemansa viestiyhteydet valmiiksi ennen kuin siirtyi ylimenokoh-
dalle.163 Ylimenoa johtavan johtoportaan keskus muodostui keskeiseksi paikaksi ylimenon 
valmistelu- sekä myöhäisemmässäkin vaiheessa164. 
 
Pioneeritoiminnan mahdollistamiseksi rakennettiin pioneereille oma puhelinverkko keskuksi-
neen. Pioneerien puhelinverkon rakensi ja ylläpiti divisioona. Pioneerien puhelinverkossa tuli 
olla ainakin seuraavat yhteydet: yhteys pioneerikomentajaan, yhteys järjestelykynnyksen ja 
ylimenokohtien viestikeskuksiin sekä yhteys ylimeno- ja sillanrakennuspaikoilla oleviin pio-
neeriupseereihin. Pioneerien omat viestielimet rakensivat ja ylläpitivät edellä mainitut yhtey-
det. Pioneerien viestielin rakensi ja ylläpiti lisäksi pioneerikomentajan käskemät muut vies-
tiyhteydet.165 
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Tähän mennessä on käsitelty väkivaltaisessa ylimenossa joukkojen tarvitsemat viestiyhteydet. 
Viestiyhteydet ylimenoalueilla ja -paikoilla rakennettiin erillisinä puhelinverkkoina tai linjoi-
na166. Edellä esitettyjen viestiyhteyksien lisäksi joukko-osasto rakensi omalla viestielimellään 
tarvitsemansa sisäiset viestiyhteydet kuten muissakin taistelumuodoissa167. 
 
Ensiksi divisioonan viestikomentajan oli toimitettava joukko-osaston viestijoukolle tarvitut 
täydennykset ennen ylimenoa. Toiseksi viestikomentajan tuli huolehtia, että viestijoukolla oli 
kunnossa olevaa kenttäkaapelia. Kolmanneksi viestikomentaja huolehti, että kenttäkaapeli riit-
ti kahteen vesistön pohjaan upotettavaan kaapeliyhteyteen. Vesistön alitus voitiin tehdä myös 
kevyellä kenttäkaapelilla, jos kaapeli oli aivan uutta. Varminta oli kuitenkin tehdä alitus kent-
täkaapelilla. Divisioona rakensi myöhemmin kenttäkaapeleiden tilalle vesikaapelin.168 
 
Ylimenovalmisteluiden alkuvaiheessa, jolloin puhelinyhteyttä rakennettiin vastarannalle ja 
jolloin tähystys vesistön yli oli mahdollinen, ylläpidettiin yhteys muilla viestivälineillä. Tähys-
tyksen lisäksi voitiin käyttää näköviestivälineitä, radioita ja lähettejä. Lähettejä varten hankit-
tiin kaksi venettä, joista toinen pidettiin lähtörannalla ja toinen vastarannalla.169 
 
Ylimenotekniset viestiyhteydet rakennettiin kenttäkaapelilla, mikäli ylimenoalueella ei ollut 
vakioyhteyksiä. Puhelinyhteydet rakennettiin maahan ehdottomasti salassa viholliselta (pime-
än, hämärän, sumun tai keinosavun turvin), kaivettuna tai maan pinnalle. Taktisissa viestiyh-
teyksissä ylimenoa johtavan johtoportaan keskus oli keskeinen paikka niin valmistelu- kuin 
myöhäisemmässä vaiheessa. Johtoportaan keskuksesta viestiyhteydet rakennettiin, mikäli 
mahdollista, ensimmäisen portaan joukoille aina rantaviivalle asti. Käyttökelpoisen vakiojoh-
don puuttuessa puhelinyhteydet rakennettiin samalla tavalla kuin ylimenotekniset viestiyhtey-
det. Painopistesuunnassa rakennettiin yleensä kaksi kaksijohdinkenttäkaapeliyhteyttä (1/4 K) 
tai kaksi parikaapeliyhteyttä kevyttä kenttäkaapeliyhteyttä (2/2 J), muualla rakennettiin kaksi-
johdinkenttäkaapeliyhteys (1/2 K).170 
 
Kadettialikersantti Janne Herranen on todennut tutkielmassaan, että ylimenohyökkäyksen joh-
tamistoimintaa häiritsivät olennaisesti puutteelliset viestiyhteydet. Ylimenon tekniseltä johta- 
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jalta puuttui mahdollisuus johtaa ylimenotoimintaa. Teknisellä johtajalla ei ollut edes radioyh-
teyttä divisioonan esikuntaan.171 Yhteydet piti rakentaa jo ylimenohyökkäyksen valmistelu-
vaiheen viestitoiminnassa eli samalla kun tiedustelupartiot tiedustelivat Lihaniemeä. Välittö-
mästi tiedustelun jälkeen alkoi ensimmäisten joukkojen ylimeno. 
 
Radioita käytettiin lähtörannalla vain puhelinyhteyksien varmentamiseen. Radioiden toimin-
tamahdollisuutta rajoittivat harhautusajatus ja vihollisen kuuntelumahdollisuus. Radioiden 
käyttöoikeus annettiin sitä mukaa kuin siirtyminen vastarannalle oli tapahtunut. Lähtörannalla 
olleet asemat olivat kuuntelulla.172 Radioiden käyttö ylimenohyökkäyksessä riippui myös ra-
diokaluston riittävyydestä. Ylimenohyökkäyksessä tarvittavia radioita pyydettiin lisää armei-
jakunnalta. E- ja F-radiot sopivat ylimenon suorittamiseen hyvin. Radioyhteyksiä käytettiin 
ylimenon varmentavina yhteyksinä, mutta siitä huolimatta radioyhteydet valmisteltiin ja saa-
tettiin toimintavalmiiksi ennen ylimenon alkua.173 Lentäjä radioineen ja muine viestivälinei-
neen oli erittäin sopiva viestiväline kaikissa ylimenovaiheissa, mikäli ilmatilanne salli lentäji-
en käytön174. Polkupyörä- tai jalkalähetit toimivat varmentavina yhteysmuotoina. Muut yhtey-
det olivat vähemmän sopivia tai sopimattomia ylimenohyökkäyksen yhteysmuodoksi.175 
 
Ylimenon viestiliikenteessä ja salaamisessa oli huomioitava seuraavat asiat: Puhelinverkossa 
ei saanut keskustella ylimenoa koskevista asioista ennen ylimenon alkamista, koska vihollinen 
saattoi kuunnella puhelinverkossa tapahtuvia keskusteluja. Radioliikenne saatiin aloittaa vasta 
sen jälkeen, kun taistelukosketus viholliseen saavutettiin. Pioneereille laadittiin oma liiken-
nesanasto, joka koski ainoastaan ylimenoteknisiä asioita. Tilanteen mukaan kiellettiin puhe-
linverkon käyttö kokonaan ennen ylimenoa. Mikäli vihollinen oli selvillä tulevasta ylimenos-
ta, oli syytä ryhtyä hämäämistoimiin. Esimerkiksi radioliikennekoulutus voitiin toteuttaa jol-
lakin toisarvoisella ranta-alueella.176 Viipurinlahden ylimenohyökkäyksessä ei käytetty har-
hauttavia toimia. Ylimenohyökkäyksessä tavoitteena oli saada pääosat mahdollisimman nope-
asti vastarannalle. 
 
Toisaalta Yrjö Järvinen on todennut, että vesistöjen ylimenossa käytettiin savunheittimin 
muodostettua savuverhoa vihollisen sokaisemiseen ja harhauttamiseen. Varsinkin Karmalan- 
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salmella 10.8., Taipaleenjoella 1.9., Vegarusjoella 19.8., Vuonisessa 14.7. ja Pistojoella 
10.7.1941 oli ylimenohyökkäyksen onnistuminen pienin tappioin suurelta osin tekosavun käy-
tön ansiota.177 Tutkielmassa käytetyistä lähteistä ei selvinnyt, käytettiinkö Viipurinlahden yli-
menohyökkäyksessä tekosavua. Sää Viipurinlahden operaation aikana oli hyvin sumuinen. 
Sumulla oli varmasti samanlainen vaikutus kuin käytettäessä tekosavua. Ylimenohyökkäyksen 
ensimmäisinä päivinä näkyvyys oli vain noin viisi kilometriä, kun taas 25.8.1941 näkyvyys 
parani jopa yli 15 kilometriin. Ylimenohyökkäyksen viimeisinä päivinä näkyvyys huononi 
taas viiteen kilometriin.178 
 
Viestijohtajien oli koulutettava alaisensa ylimenovalmisteluihin. Joukolle koulutettavia asioita 
olivat esimerkiksi kaapeliyhteyden laskeminen veteen, puhelinryhmän toiminta ylimenon ai-
kana sekä radioliikenne. Koulutuksen tuli tapahtua riittävän kaukana vihollisen rintamasta, se-
lustassa. Koulutuksessa huomioitiin myös muut viestivälineiden käyttäjät. Viestiliikenne oli 
saatava käyttäjien osalta mahdollisimman lyhyeksi, mutta kuitenkin selväksi ja varmaksi.179 
Taktisessa oppaassa vuodelta 1940 ohjeistetaan harjoittelemaan ylimenotoimintaa ennen var-
sinaista ylimenohyökkäystä. Ylimenotoiminnan harjoittelua ei saanut laiminlyödä, vaikka 
toimintaa ei olisi kokonaisuudessaan pystyttykään harjoittelemaan. Kaikissa tilanteissa yli-
menotoiminta tuli kouluttaa ainakin ensimmäisinä hyökkääville joukoille.180 Tutkielmassa 
käytettyjen lähteiden mukaan Viipurinlahden operaation ylimenohyökkäyksessä ei harjoiteltu 
kaluston käsittelyä eikä ylimenotoimintaa. Ylimenohyökkäys aloitettiin välittömästi tieduste-
lupartioiden tiedusteltua Lihaniemi. 
 
3.3 Ylimeno ja sillanpääaseman luominen 
 
Ensimmäisenä yli menevä joukko-osasto rakensi kaapeliyhteyden omasta viestikeskuksestaan 
ylimenokohdan viestikeskukseen, valitsemiinsa ylimenopaikkoihin, tärkeimpään tähystysase-
maan, lähtöaseman suojajoukon johtajaan ja tarpeen vaatiessa myös tykistön tulenjohtokes-
kukseen tai sopivaksi katsottuun tulenjohtopaikkaan.181 Kaavakuva joukko-osaston kaapeliyh-
teyksistä väkivaltaisessa ylimenossa on esitetty tutkielman liitteessä 7. 
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Ensimmäisen portaan pataljoonan viestijoukkue tai yhtymän viestikomppania jatkoi prikaatin 
keskuksesta puhelinjohdon rakentamista vesistön poikki. Puhelinryhmä tai ryhmät, jotka ra-
kensivat kaapelia vesistön poikki, ylittivät vesistön ensimmäisen portaan ensimmäisen erän 
takana tai toisen erän tasalla. Ylitysajankohtaan vaikutti kaapelin laskuun tarkoitetun alusten 
vapautuminen. Johdinmateriaalina käytettiin uutta muovipäällysteistä kenttäkaapelia. Majuri 
Toivo Lehti muistelee, että ”käydyissä sodissamme oli muun muassa noin yhden kilometrin 
pituisina paloina määrätynlaista, mipolam-päällysteistä, kenttäkaapelia, mikä oli erittäin 
käyttökelpoista.” Puhelinjohto tai -johdot rakennettiin ylimenopaikkojen välistä, koska kent-
täkaapelilla oli mahdollisuus säilyä vaurioitumattomana. Vastarannalle rakennettiin puhelin-
keskus, josta rakennettiin hyökkäyksen jatkoyhteydet. Yhtymä ylläpiti tavallisesti vastarannan 
puhelinkeskuksen. Puhelinkeskukseen liittyivät myös muut vastarannalle saapuneet tai saapu-
vat joukot.182 
 
Radioyhteyksistä tuli tärkein yhteysmuoto, koska varsinaisen ylimenon aikana puhelinyhteys 
oli melko olematon. Radioyhteys pataljoonan ja komppanian välille muodostettiin patal-
joonaradiolla (E-radio) ja komppanian ja joukkueen välille komppanianradiolla (F-radio). Ra-
dioverkot olivat täysin vastaavanlaiset kuin normaalihyökkäyksessä, paitsi ensimmäisen por-
taan kaikille joukkueille pyrittiin saamaan radiot (F-radiot). Ensimmäisen portaan pataljoonan 
kuusi puuttuvaa F-radiota otettiin viestitäydennyspaikasta tai tilattiin viestikenttämakasiinista. 
Lentäjiin pidettiin yhteys radiolla sekä viesti- ja viitoitusvaatteella. Valtakunnan lippua voitiin 
käyttää yhteydenpitovälineenä lentäjiin lähinnä vastarannalla toimittaessa. Viestin ampumista 
käytettiin, kun yhteydet sillanpääasemasta toiselle rannalle tai päinvastoin olivat poikki.183 
 
Toisen ja sitä seuraavien portaiden ylimeno aiheutti raskaiden yhteyksien järjestämistä. Pri-
kaatin viestikomppania pystyi komppanian omalla kalustolla poikittamaan vesistön vain kent-
täkaapelilla, kuten pataljoonan viestijoukkue.184 Divisioonaportaan materiaalivahvuuksista ja 
käyttövarastoista puuttui kenttäkaukokaapeli- ja vesikaapelierät.185 Divisioonan määrävahvuu-
teen ei siis kuulunut vesikaapelia. Kun tarvittiin vesikaapelia, oli syytä kääntyä ajoissa armei-
jakunnan puoleen ja pyytää armeijakunnasta henkilöstö ja vesikaapeli. Armeijakunnan määrä-
vahvuiseen kaapelimäärään kuului kymmenen kilometriä vesikaapelia. Henkilöstön ja vesi-
kaapelin saamiseen vaikutti armeijakunnan senhetkinen painopiste. Jos armeijakunta ei pysty-
nyt lähettämään, oli prikaatin laskettava vesistöön ainakin kaksi kaksijohtimista kenttäkaape-
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liyhteyttä (2/2 K). Kaapelit yhdistettiin vastarannalla olleeseen tavallisesti yhtymän miehittä-
mään keskukseen. Sillanpääaseman laajennuttua niin suureksi, että vihollinen ei pystynyt vä-
littömästi häiritsemään ylimenoa maasta käsin, veneet voitiin korvata lautoilla. Samalla vies-
tiyksiköiden ajoneuvot ja raskaampi kalusto siirrettiin vastarannalle. Yhteyksien ylläpito oli 
helpompaa ja nopeampaa.186 Radioyhteydet olivat ylimenon aikana normaalit. Mikäli ylityk-
sen aikana käytettyjä E-radioita ei voinut käyttää prikaatin ja pataljoonan välisellä radioyhtey-
dellä, otettiin käyttöön C-radiot.187 
 
Ylimenohyökkäyksen joukkojen oli ylimenon aikana tarkkailtava sään kehitystä ja tuulen 
voimakkuutta. Majuri Jaakko Lehtisen esiupseerikurssilla tekemän alustuksen mukaan 6–7 
boforin tuuli rantautumisalueella, joka sijaitsi laajan selän äärellä, esti ylimenon tai vaikeutti 
ainakin jälkikuljetuksia.188 IV Armeijakunnan taistelukertomuksessa on otettu huomioon alu-
eella vallinnut sää. Säästä ilmoitettiin vain, oliko sää hyvä vai huono, oliko sumuista tai pil-
vistä, ei mitään alueen tuulen voimakkuudesta. Jää epäselväksi, oliko armeijakunnalla edes 
mahdollisuutta seurata tuulen voimakkuutta Viipurinlahdella. Viipurinlahden kova meren-
käynti esti ruuhilauttojen käyttämisen, koska ne täyttyivät vedestä. 
 
3.4 Hyökkäyksen jatkaminen 
 
Ensimmäisenä yli menevä joukko-osasto jätti lähtörannalle rakennetut johdinyhteydet seuraa-
van joukko-osaston käytettäväksi ja tämä taas seuraavalle tai divisioonalle. Divisioona huo-
lehti johdinyhteyksien ylläpidosta niin kauan kuin tarve vaati. Divisioona purki myös yli-
menossa tarvitut johdinyhteydet, kun yhteys tuli tarpeettomaksi.189 
 
Hyökkäys jatkui normaalisti, kun sillanpääasemaan oli saatu työnnettyä tarpeeksi paljon jouk-
koja. Yli tulleiden joukkojen viestiyhteydet palautuivat normaaliin muotoonsa sitä mukaa kuin 
joukot alayksiköineen olivat ylittäneet vesistön ja johtosuhteet olivat palautuneet entisel-
leen.190 
 
Maavoimien viestijoukot saivat opetusta vesikaapelin laskemista ja huoltamisesta Salpa-
aseman viestiverkon rakentamisessa. Aikaisemmin vesikaapelin laskeminen oli Puolustus-
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voimissa merivoimien rannikkojoukkojen viestipalveluksen erikoisala.191 Tutkielmassa käyte-
tyistä lähteistä ei selvinnyt, mitkä viestijoukot osallistuivat Salpa-aseman vesikaapelin laske-
miseen ja huoltamiseen. Karjalan kannaksen viestimiehet saivat tehtäväkseen laskea kaapelin 
vesistöön ennen Viipurinlahden operaatiota. 
 
Karjalan kannaksella II Armeijakunnan viestimiehet laskivat kenttäkaapeliyhteyden vesistöön 
ennen Viipurinlahden192 operaatiota. Eversti Aaro Pajarin, 18. Divisioonan komentajan, käs-
kyllä Jalkaväkirykmentti 27 ylitti Vuoksen Hopeasalmen kohdalta. Pataljoonan viestijoukku-
eet laskivat kenttäkaapelin 18.8.1941 Vuoksen pohjaan. Viestijoukkue laski kenttäkaapelin 
ruuhesta, toisin kuin Viipurinlahden operaatiossa. Kenttäkaapeliin sidottiin painoksi noin 75 
metrin välein kiviä. Jalkaväen rakentama kenttäkaapeli korvattiin vesikaapelilla jo seuraavana 
päivänä, vaikkakin kenttäkaapelit jäivät vielä varayhteyksinä vesistöön. Radioiden käyttö täs-
sä ylimenossa oli varsin vähäistä. Hopeasalmen ylimenohyökkäys onnistui viestitoiminnan 
osalta hyvin siitä huolimatta, että valmisteluihin ei jäänyt aikaa.193 
 
Everstiluutnantti Armo Karkaus on vuonna 1955 tutkinut sään vaikutusta viestitoimintaan. 
Everstiluutnantti Karkauksen mukaan ”Johdinlinjojen rakentamien vesistöihin on hyvin edul-
lista, kun vain on käytettävissä tähän tarkoitukseen sopivaa kaapelia”. Hänen mielestään olisi 
kiireimmiten kehitettävä tarkoitukseen soveltuva vesikaapeli. Huolellisesti kunnostettua ja ve-
sitiiviillä liitoksilla varustettua kenttäkaapelia voitiin hänen mukaansa käyttää vesikaapelin 
korvikkeena ainakin taktista johtamista palvelevassa mielessä.194 Näyttää siltä, että jatkoso-
dassa käytössä ollutta vesikaapelia muokattiin tarpeen mukaan. IV Armeijakunnan viestialan 
sotakokemuksissa ei ole kuitenkaan huomioitu vesikaapelin puutteita195. 
 
Lähteistä ei selvinnyt, toimittiinko Viipurinlahden ylimenohyökkäyksessä viestitoiminnalli-
sesti ohjesäännöissä kirjoitetulla tavalla. Sotapäiväkirjoissa on ainoastaan mainintoja kaape-
liyhteyden laskemisesta Viipurinlahden pohjaan. Päiväkirjoissa mainittiin ylimenovalmiste-
luista, mutta niistä ei selvinnyt, sisälsivätkö ylimenovalmistelut myös viestitoiminnan valmis-
telut. Ohjesäännön mukaisesti lähtörannan ylimenovalmisteluihin kuului useiden kaapeliyhte- 
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yksien rakentaminen ennen ylimenoa. Viestijoukkojen kaapeliyhteyden laskemisestakaan ei 
ole mainintoja sotapäiväkirjoissa. Viestijoukot suorittivat vain heille käsketyn tehtävän eli 
laskivat kaapeliyhteyden Viipurinlahden poikki. 
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4 VIIPURINLAHDEN YLIMENOHYÖKKÄYKSEN VIESTIJOU-
KOT  
 
4.1 Viestipataljoonien perustaminen 
 
Viestivoima kaksinkertaistettiin aikaisempaan määrään nähden saatujen kokemusten perus-
teella. Armeijakuntien viestipataljoonat muodostettiin vähitellen siitä ryhmityksestä, johon 
talvisodan lopputilanne oli viestijoukot jättänyt. Siirtymistä uuteen kokoonpanoon hidastivat 
muun muassa viestijoukkojen saamat linjanrakennustyöt, joita operatiiviset suunnitelmat edel-
lyttivät.196 
 
Kaaderiteitse perustettujen viestipataljoonien, Viestipataljoonat 11–15, valmiutta nostettiin jo 
10.6.1941. Viestipataljoonat saatettiin liikekannallepanopäivään mennessä täyteen vahvuu-
teen.197 Rauhanajan viisi viestipataljoonaa, Viestipataljoonat 1–5, muutettiin kenttäarmeijan 
viestipataljooniksi liikekannallepanon alkaessa 17.7.1941198. Sotilaspiireissä muodostettiin re-
serviläisistä viestiaselajiin 20 kenttäarmeijan viestipataljoonaa, kolme viestivarastokomppani-
aa, 16 rautateiden puhelin- ja lennätinjoukkuetta sekä muita pienehköjä täydennysosia. Eri 
aselajit saivat perustamisissa omat viestielimensä. Posti- ja lennätinlaitoksen miehistä muo-
dostettiin erikoisviestipataljoona.199 
 
IV Armeijakunnalle alistettu Viestipataljoona 15 oli olemassa jo rauhan aikana200. Viestipatal-
joona 15:n rungon muodosti rauhanajan Viestipataljoona 2, joka täydennettiin sodanajan mää-
rävahvuuteen reservin henkilöstöllä ja ajoneuvoilla, perustamispaikkana Kouvola201. Viestipa-
taljoona 15:n keskuskomppania perustettiin Helsingin sotilaspiirissä202. Viestipataljoonaa vah-
vistettiin liikekannallepanovaiheessa perustetulla keskuskomppanialla203. 
 
Viestipataljoonan 1. komppania (keskuskomppania), pois lukien organisaation kuulunut radio-
joukkue ja toimitusryhmä, perustettiin Munkkiniemen Kalastajatorpalla Helsingissä 
20.6.1941. Rauhan ajan Viestipataljoona 2:n osista perustettiin radiojoukkue ja toimitusryhmä  
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Kouvolassa. Radiojoukkue ja toimitusjoukkue liitettiin keskuskomppaniaan 21.8.1941. Vies-
tipataljoonan kaksi muuta komppaniaa perustettiin Viestipataljoona 2:ta täydentäen Kouvolas-
sa 17.6.1941 alkaen204. Viestipataljoonan 1. komppanian päälliköksi määrättiin insinööriluut-
nantti Niilo Aaltonen.205 Keskuskomppanian joukkueenjohtajina toimivat luutnantti Onni 
Hanski, vänrikki Uuno Toivola, luutnantti Matti Kehvola ja vänrikki Esko Sillanpää.206 Kes-
kuskomppania ilmoittautui Elimäellä 20.6.1941. Komppania ohjattiin Elimäeltä Lappilaan, 
jossa sijaitsi komppanian majoituspaikka ennen hyökkäyksen alkamista.207 
 
Viestipataljoona 15:n 1. komppanian (keskuskomppania) yhteyteen perustettiin viestijoukkue 
erikoistehtäviä varten 10.7.1941. Viestijoukkue liitettiin myöhemmin Kevyt Prikaati Tiaiseen. 
Joukkueen johtajaksi määrättiin vänrikki J. Engström.208 Viestipataljoonan 2. komppanian (1. 
puhelinkomppania) päällikkönä toimi luutnantti Edvin Keinonen. Puhelinkomppanian jouk-
kueenjohtajina toimivat vänrikki Jaakko Kaasinen (1. Joukkue), vänrikki Ilmari Ojaniemi (2. 
Joukkue) ja luutnantti Artur Moberg (3. Joukkue).209 Viestipataljoona 15:n vänrikki Ojanie-
men joukkue (2. Joukkue) alistettiin heti viestipataljoona 22:n käyttöön. Vänrikki Ojaniemen 
joukkueen alistus Viestipataljoona 22:ssä loppui 29.6.1941. Vänrikki Kaasisen joukkue (1. 
Joukkue) oli 15.–29.8.1941 armeijakunnan esikunnan viestitoimiston, käytössä.210 
 
Viestipataljoonan 3. komppanian (2. puhelinkomppania) päällikkönä toimi Jouko Mäntynen 
10.8.1941 asti. Puhelinkomppanian joukkueenjohtajina toimivat luutnantti Mauno Jokipii, 
luutnantti Toivo Valjakka ja vänrikki Toivo Rahja.211 Viestipataljoonan 3. komppanian perus-
tamisesta ilmenee vain, että komppania perustettiin 18.–20.6.1941 Kouvolan varuskunnassa. 
Tuona aikana pakattiin toimisto, koottiin miehistö, otettiin kalusto, hevoset ja autot sekä suo-
ritettiin kuormaus.212 Liikekannallepanon jälkeen komppaniat lähetettiin tuleviin majoitus-
paikkoihin, Viestipataljoona 15:n 1. komppania Sippolaan, 2. komppania Enäjärvelle ja 3. 
komppania Kannusjärvelle.213 
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Viestipataljoonan erikoispuhelinjoukkueet perustettiin Kouvolassa. Erikoispuhelinjoukkueen 
johtajiksi määrättiin kokelas N. Öhberg ja vänrikki K. Nyberg. Viestipataljoonan erikoispuhe-
linjoukkue siirtyi 8.7.1941 Kouvolasta Lauritsalaan. Puhelinjoukkueen majoitus oli Hakanlin 
koululla. Joukkueen johtajaksi määrättiin sotilasmestari K. Mikkola.214 Toisen lähteen mu-
kaan erikoispuhelinjoukkueen johtajana toimi B. Westerlund215. Viestikenttämakasiinin pääl-
likkönä toimi luutnantti T. Valio216. Viestipataljoonan perustaminen sujui täysin suunnitelmi-
en mukaisesti217. IV Armeijakunnalle alistetun Viestipataljoona 15:n kokoonpano on esitetty 
tutkielman liitteessä 8. 
 
Viestipataljoonan henkilöstö vaihtui useasti ennen Viipurinlahden operaation alkamista. 
Luutnantti Jouko Mäntynen siirtyi 19.8.1941 IV Armeijakunnan Esikuntaan. Luutnantti Män-
tynen luovutti 3. komppanian päällikkyyden luutnantti Edvin Keinoselle. Luutnantti Edvin 
Keinonen oli luovuttanut jo 23.7.1941 komppanian (1. puhelinkomppania) päällikkyyden 
luutnantti Mauno Jokipiille.218 Tässä on vain yksi esimerkki siitä, että viestikoulutetut upseerit 
siirtyivät hyvin nopeasti muihin tehtäviin. Viestikoulutuksen saaneista upseereista oli kova 
pula. Esimerkiksi kaikkia esikunnan upseereiden paikkoja ei ollut mahdollisuutta täyttää. Vii-
purin operaation aikana pataljoonan henkilöstön vahvuus oli jonkin verran alle määrävahvuu-
den219. Viestipataljoonasta irrotettiin noin joukkueellinen (keskuskomppanian 1. ja 2. joukku-
eesta koottiin joukkueellinen miehiä, 28 aliupseeria ja miestä)220 miehiä Kevyt Prikaati 
T:lle221. Joukkue toimi Kevyt Prikaati T:n viestijoukkueena. 
 
Viestipataljoona 15:n käyttö jakautui armeijakunnan painopistesuuntaan, jossa toimi pääosa 1. 
komppaniasta, erikoispuhelinjoukkue, 2. komppania sekä viestikenttämakasiini. Armeijakun-
nan oikean siiven (8. Divisioona) suunnassa toimi 3. komppania yrittäen kunnostaa linjat ja 
miehittää keskukset Suomenlahdesta rautateiden ulottuvalle alueelle. Viipurinlahden operaati-
ossa 3. komppania sitoutui puhelunvälittäjiksi, koska keskuksiin ei ollut sijoittaa lottia.222 
 
Viestipataljoona 27 perustettiin liikekannallepanon suoristuskäskyn mukaan Helsingin pitäjän 
kirkonkylässä 18.–20.6.1941. Viestipataljoonan komentajaksi määrättiin luutnantti Toivo Leh-
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ti223, joka toimi samalla myös ”Midgårdin” varuskunnan päällikkönä. Viestipataljoonan yksi-
köiden perustamispaikat olivat seuraavat: esikunnan perustamispakkana toimi Bäckströmin ta-
lo, 1. komppanian perustamispaikkana toimi Backaksen kansakoulu, 2. komppanian perusta-
mispaikkana toimi Midgårdin nuorisoseuran talo ja 3. komppanian perustamispaikka oli Kir-
konkylän ruotsalainen kansakoulu.224 
 
Viestipataljoonan komppanioiden päällikköinä toimivat aluksi seuraavat: 1. komppanian luut-
nantti Sulo Auri, 2. komppanian luutnantti Mikko Lamppu ja 3. komppanian luutnantti T. Sor-
jonen. Viestipataljoonan adjutantiksi määrättiin O. Pöyhönen. Viestipataljoonan henkilöstö jäi 
noin 9 % määrävahvuutta pienemmäksi. Pataljoonassa oli upseereita yli määrävahvuuden, 
mutta alipäällystöstä ja miehistöstä oli puutetta. Viestipataljoona 27:n taistelukertomuksen 
mukaan miehistöä olisi saapunut vielä lisää 20.6.1941, mutta pataljoona oli luovuttanut yli-
määräiset varusteet jo pois. Siitä syystä miehistöä ei voinut enää varustaa. Miehistöön lasket-
tiin kuuluvaksi myös lotat. Viestipataljoonan henkilömäärää täydennettiin vielä 11.7.1941, 
mutta silti miehistön määrävahvuutta ei saatu täydennettyä.225 Viestipataljoona 27:n kokoon-
pano on esitetty tutkielman liitteessä 9. 
 
Viestipataljoona 15:n joukkueiden johtajat, luutnantit Jokipii ja Moberg sekä vänrikki Oja-
niemi, määrättiin yhdysupseereiksi divisiooniin 7.7.1941. Yhdysupseerin tehtäviä hoidettiin 
oman toiminnan ohella.226 Yhdysupseerilla lienee tarkoitettu yhteysupseeria, joka lähetettiin 
alaisen, vertaisen tai ylemmän tai toiseen aselajiin kuuluneen johtoelimen luokse ylläpitämään 
kiinteämpää yhteyttä kuin mikä voitiin aikaan saada viestivälineillä. Yhteysupseeri lähettiin 
myös jos yhteydet olivat puutteelliset.227 
 
Viestipataljoona 27:n toiminta-alue oli rauhanajan 4. Prikaatin miehittämänä. Prikaatista 
muodostettiin perustamisvaiheessa Jalkaväkirykmentti 4. Jalkaväkirykmentti 4 rakensi alueel-
le lukuisia kevytkiinteäyhteyksiä ja kaapeliyhteyksiä sekä perusti useita keskuksia ja miehitti 
siviilikeskuksia. Viestipataljoona 27 käytti hyväksi jalkaväkirykmentin rakentamia linjoja, 
alueella olleita kiinteitä linjoja sekä rakensi yhteyksiä lisää sitä mukaa kuin niitä tarvittiin.228 
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Maavoimien viestijoukot olivat liikekannallepanovaiheen ja keskityskuljetusten päätyttyä 
yleisen puolustusryhmityksen mukaisilla alueilla. IV Armeijakunnan (rauhanajan II Armeija-
kunta) Esikunta ryhmitettiin Sippolaan. IV Armeijakunnan viestijoukko, Viestipataljoona 15, 
oli Sippolan–Simolan–Kannusjärven alueella. Armeijakunnan divisioonien viestijoukkoina 
olivat 8. Divisioonan Viestipataljoona 27 Vehkalahden alueella, 12. Divisioonan Viestipatal-
joona 22 Miehikkälän alueella sekä 4. Divisioonan Viestipataljoona 25 Ylämaan–Luumäen 
alueella.229 
 
IV Armeijakunnan viestikomentajana toimi armeijakunnan perustamisesta lähtien everstiluut-
nantti Veikko Veijola. Everstiluutnantti Veijola toimi aselajisuhteessa Päämajan viestikomen-
tajan välittömässä alaisuudessa.230 Divisioonien viestikomentajina toimivat 8. Divisioonan 
kapteeni Sulkko Soivio, 4. Divisioonan kapteeni Eino Heikkilä sekä 12. Divisioonan kapteeni 
Onni Korhonen. Kevyt Prikaati T:n viestikomentajana toimi majuri Karl Oesch.231 Armeija-
kunnan viestikomentaja toimi armeijakunnan esikunnassa. Esikunnassa viestikomentajan apu-
na olivat viesti- ja viestitystoimistot. Divisioonan esikunnassa toimivat myös viesti- ja viesti-
tystoimisto. Divisioonan viestikomentaja toimi viestitystoimiston päällikkönä.232 
 
IV Armeijakunnalle alistetun Viestipataljoona 15:n komentajana toimi aluksi (28.3.1941 alka-
en) majuri Eero Erto, ja 8.8.1941 alkaen kapteeni Eino Liespalo233 majuri Erton siirtyessä 
9.8.1941 Päämajaan.234 Armeijakunnan esikunta oli tällöin edelleen Lappeenrannassa, joten 
viestipataljoonan komentajuuden vaihtaminen ei aiheuttanut mitään erikoisjärjestelyitä patal-
joonassa235. 8. Divisioonalle alistetun Viestipataljoona 27:n komentajana toimi luutnantti Toi-
vo Lehti.236 Päämajan ja Puolustusvoimien Pääesikunnan viestikomentajana toimi koko jatko-
sodan ajan eversti Leo Ekberg.237 Armeijakuntien viestihuolto oli Päämajan viestikomentajan 
alainen.238 
 
Armeijakunnan esikunnassa viestikomentajan apuna toimivat seuraavat: viestitoimiston pääl-
likkönä toimi aluksi luutnantti T. Suomalainen, puhelinupseerina ja posti- ja lennätinlaitoksen 
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yhteysupseerina L. Salminen sekä radioupseerina vänrikki S. Alkara.239 Luutnantti L. Salmi-
nen oli posti- ja lennätinlaitoksen virkamies, joka oli perehtynyt hyvin Karjalan kannaksen 
puhelinverkkoon240. Viestitystoimiston päällikkönä toimi luutnantti V. Luhtanen. Luutnantti 
T. Suomalainen siirtyi viestitoimiston päällikkyydestä noin viikkoa ennen jatkosodan alkamis-
ta viestikomentajan erikoiskäyttöön. Luutnantti Jouko Mäntynen siirtyi uudeksi viestitoimis-
ton päälliköksi.241 
 
4.2 Viestipataljoonien suorituskyky 
 
Viestipataljoona 15:n kalustonmäärä oli tyydyttävä, mutta pataljoonalla oli kuitenkin enem-
män esimerkiksi avojohdintyökaluja kuin määrävahvuuteen olisi kuulunut. Viestipataljoonan 
2. Komppania ja 3. Komppania olivat koulutustasoltaan hyviä.242 Tähän vaikutti varmasti 
osaksi se, että nämä komppaniat perustettiin rauhanaikaisen Viestipataljoona 2:n henkilöstös-
tä. Lisäksi näiden kahden komppanian kokeneimmat varusmiehet olivat rakentaneet avojoh-
dinyhteyksiä yli puoli vuotta. Näiden puhelinmiesten suorituksia pidettiin erittäin hyvinä.243 
Esimerkiksi puhelinkomppaniat osallistuivat Salpa-aseman yhteyksien rakentamiseen Kivijär-
ven ja Suomenlahden välillä244. Pääosin reservistä perustettu 1. Komppania ei pystynyt heti 
alkuvaiheessa kaikkiin annettuihin tehtäviin ilman lisäharjoitusta245. Aluejärjestöissä tapahtu-
neiden muutosten takia usein osa reserviläisistä oli koulutukseltaan jalkaväkimiehiä246. Vies-
tipataljoonan henkilöstöä totutettiin ennen Viipurinlahden operaatiota tehtäviinsä, joten patal-
joonan koulutustasoa pidettiin tyydyttävänä247. 
 
Viestipataljoona 15:n puhelimien, puhelinkeskusten ja radioasemien määrä oli tyydyttävä. Pa-
taljoonan kenttäkaapelin määrä oli kuitenkin mitätön, koska viestipataljoona luovutti kenttä-
kaapelia divisioonien viestipataljoonille. Pataljoonan kiinteä- ja kevytkiinteäkaapelitarvike-
määrä oli tyydyttävä.248 Viestipataljoonan perustamisessa saama viestimateriaali jäi osittain 
määrävahvuutta pienemmäksi ja oli laadultaan varsin kirjavaa, mikä oli tyypillistä tuolle ajal-
le. Viestipataljoona 15 oli paremmin varustettu kuin monet muut viestipataljoonat. Pataljoo-
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nan viestikalusto ja -materiaali olivat valmiina pataljoonan perustamispaikalla. Materiaalia ei 
hankittu paikallisesti.249 Viestipataljoonalla oli käytössään moottoriajoneuvoja ja hevosia, jot-
ka noudettiin Korialta 19.6.1941250. 
 
Viestipataljoona 15:n erikoispuhelinjoukkueesta erotettiin kaapelijoukkue (2. Erikoispuhelin-
joukkue). Erikoispuhelinjoukkue pystyi laskemaan nopeassa etenemisessä autosta moniparista 
maakaapelia. Lisäksi esikunnat oli mahdollista sijoittaa nopeasti sivuun pylväslinjasta, kun 
käytettiin maakaapelia. Esikunnan tarvitsemat kaukoyhteydet kulkivat pylväslinjoissa. Jouk-
kue oli koulutettu laskemaan moniparinen vesikaapeli vesistöön. Viestipataljoona 15:llä oli 
kaikkiaan noin 33 kilometriä maa- ja vesikaapelia.251 Armeijakuntien kaaderiteitse perustetut 
viestipataljoonat, Viestipataljoonat 11–15, saatiin täydellisimpinä tehtäviin.252 
 
Sodan alussa Viestipataljoona 27:n henkilöstöstä ainoastaan noin puolet oli saanut viestikou-
lutuksen. Tästä syystä viestipataljoonassa järjestettiin tehokasta koulutusta koko puolustusvai-
heen ajan. Pataljoonalle järjestettiin etupäässä viestikoulutusta, mutta henkilöstölle annettiin 
myös muodollista koulutusta. Pataljoonan henkilöstö suoritti kivääriammuntoja, ja se tutustu-
tettiin konepistooliin ja käsikranaatin käyttöön. Lisäksi henkilöstölle pidettiin sulutusoppitun-
ti.253 
 
Viestipataljoona 27:n komentajana toiminut Toivo Lehti muisteli pataljoonan koulutustason 
olleen aluksi kirjavaa, koska joukossa oli paljon muista aselajeista määrättyjä miehiä. Lehden 
mukaan jatkosodan aikana annettiin jatkuvasti koulutusta ja loput asiat opittiin käytännössä. 
Hän on todennut, että ”Viestipataljoonan materiaalitilanne oli tyydyttävä, runsaamminkin si-
tä olisi tarvittu”.254 Divisioonien viestipataljoonien määrävahvuisesta puhelinkalustosta jäi 
puuttumaan noin neljännes ja radiokalustosta noin puolet. Valmistumassa olleet hankinnat an-
toivat kuitenkin toivoa puhelin- ja radiokaluston paranemisesta.255 Divisioonatason viestipa-
taljoonien määrävahvuuteen ei kuulunut kenttäkaukokaapelia eikä vesikaapelia.256 Viestipatal-
joona 27:n komentaja Lehti on todennut, että viestipataljoonalla oli käytössä AB- ja C-radioita 
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ja tykistöllä D-radiot.257 Viestipataljoona 27:n toimintakertomuksen mukaan viestipataljoonal-
la oli käytössä 20.7.1941 kaksi B-radiota (Helvar, P-12-6) ja yksi radioasema (P-17-18), koska 
vanha radioasema (P-17-9) luovutettiin pois ja tilalle saatiin uusi B-radioasema (Helvar, P-12-
6)258. 
 
Viestipataljoona 27 sai hevosia määrävahvuuden mukaisen määrän. Pataljoonalla oli yhteensä 
47 hevosta. Hevoset olivat hyviä ottohevosia. Pataljoona sai myös ajoneuvoja määrävahvuu-
den mukaisen määrän, pois lukien pylväsautot. Viestipataljoona ei saanut moottoripyöriä, 
mutta moottoripyörien tilalle saatiin vastaava määrä henkilöautoja. Pataljoonan kuorma-autot 
olivat ottoautoja, jotka olivat hyvin vanhoja ja huonossa kunnossa.259 Viestipataljoonan ajo-
neuvojen määrävahvuus pysyi melko samana perustamisvaiheen jälkeen; yksi kuorma-auto 
poistettiin käyttökelvottomana määrävahvuudesta260. Divisioonien viestipataljoonat olivat lii-
kuntakykyisempiä, koska pataljoonille kuului määrävahvuuksien mukaan neljä henkilöautoa, 
neljä moottoripyörää, 23 kuorma-autoa, 143 polkupyörää ja 47 hevosta.261  
 
Armeijakunnan ja divisioonan viestipataljoonat olivat osaksi moottoroituja. Puhelinkomp-
panian yhden joukkueen määrävahvuuteen kuului esimerkiksi moottoripyörä ja neljä kuorma-
autoa. Viestipataljoonissa varustettiin eräitä puhelin-, keskus- ja radiojoukkueita polkupyö-
rin.262 
 
Viestipataljoonilla oli liikekannallepanon jälkeen noin kaksi kuukautta aikaa, ennen kuin var-
sinaiset hyökkäykset alkoivat. Viestipataljoonat joutuivat rakentamaan viestiverkon joukkojen 
huoltamista ja ylläpitoa varten, mikä sitoi kalustoa ja henkilöstöä. Tämä kuitenkin synnytti 
erittäin monipuolisen viestiverkon. Ennen hyökkäyksen alkamista viestipataljoonat täydensi-
vät materiaaliaan sekä kouluttivat henkilöstöään.263 Lisäksi rakennettuja kenttäkaapeliyhteyk-
siä korvattiin kiinteillä johdoilla. Tällä tavalla saatiin varattua kaapelia liikesotaan.264 Yhtymi-
en kesken toteutettiin sekä kaluston että henkilöstön tasaussiirtoja265. Henkilöstöpuutteita kor-
vattiin viestikoulutuksen saaneilla lotilla, joita värvättiin suoraan toiminta-alueilta ja kotiseu-
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dulta. Viestipataljoonien valmiutta tehostettiin huomattavasti ennen varsinaisen hyökkäyksen 
alkamista.266 
 
Armeijakunnan viestikomentaja piti alaisensa viestikomentajat tietoisena saamistaan viestiko-
kemuksista, joita hyödynnettiin sitten viestipataljoonien toiminnassa. Vielä 12.8.1941 aikoihin 
komentajat tekivät materiaalitilauksia saadakseen pataljoonilleen puuttuvia viestimateriaaleja 
ennen operaation alkua.267 Valtioneuvosto oli oikeuttanut Puolustusvoimien Pääesikunnan ti-
laamaan esimerkiksi 100 kilometriä vesikaapelia puolustusvoimien ja rajaseudun viestiolojen 
järjestelyjä ja rakennustöitä varten268. 
 
Kenraalimajuri Leo Ekberg269 käsitteli vuoden 1951 Viestimies-lehdessä viestiupseerien kou-
lutusta. Kenraalimajuri Ekbergin mielestä ”Lupaavan alun keskeytti jatkosota, joten viestiup-
seerit eivät tähänkään sotaan lähteneet sen suuremmilla tiedoilla varustettuina kuin talviso-
taan”. Ekbergin mukaan pahimmat puutteet korjattiin järjestämällä sodan aikana kursseja.270 
Toisaalta on kuitenkin huomioitava, että suomalaisilla viestijoukoilla oli talvisodan antamat 
kokemukset, joita ne hyödynsivät jatkosodassa. 
 
Talvisodan kokemusten perusteella viestijoukkojen rauhanajan vahvuutta lisättiin huomatta-
vasti. Everstiluutnantti Risto Kare271 käsitteli myös Viestimies-lehdessä vuodelta 1951 viesti-
joukkojen koulutusta. Everstiluutnantti Karen mielestä viestijoukkojen vahvuuden lisääminen 
ei ollut hyvä asia, koska päällystöön tuli henkilöitä, jotka eivät selvinneet upseereille asetetta-
vista kouluttajavaatimuksista.272 
 
Vuoden 1951 Viestimies-lehdessä oli myös kapteeni Vesa Kososen artikkeli Kokemuksista 
Karjalan kannaksella viestitoiminnasta jatkosodan aikana. Kapteeni Kososen mielestä yhteyk-
sien rakentamisessa joukon henki ja yritteliäisyys olivat ratkaisevassa osassa. Esimerkkinä 
joukon hengestä ja yritteliäisyydestä voidaan pitää Viestipataljoona 24:n toimintaa. Kapteeni 
Kosonen on todennut, että ”Viestipataljoona 24 sai paljon vailla kaikkea viestikoulutusta ole-
vaa miehistöä, mutta osoittautui kuitenkin pian, että divisioonaportaasta alaspäin toimiessa 
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hyvä sotilas oli myös hyvä viestimies”. Kosonen jatkaa vielä artikkelissaan, että ”olihan ky-
seessä yksinkertaisen kenttäkaluston käsittely”.273 Siitä voi päätellä, että koulutuksen puute ei 
estänyt viestijoukkoja suorittamasta annettuja tehtäviä. Sotapäiväkirjojen merkintöjen perus-
teella asiat lienevät olleen samalla tavalla myös muissa Karjalan kannaksella toimineissa vies-
tipataljoonissa. 
 
4.3 Viestijoukkojen toiminta-alue 
 
Viestipataljoona 15:llä oli käytössään rauhanaikaisen II Armeijakunnan suhteellisen tiheä kan-
ta- ja kenttäavojohtimin rakennettu puhelinverkko sekä alueen siviiliviestiverkko. Viestipatal-
joonalla oli käytössään puhelin- ja lennätinlaitoksen kytkentäpiirroksia Kannaksen viestiver-
kosta. Puhelin- ja lennätinlaitoksen kytkentäpiirroksiin oli merkitty linjojen suuntaukset, pu-
helinlinjojen rakennusreitit ja puhelinkeskuksien sijainnit. Kannaksen puhelinverkkojen kar-
tasto oli viestipataljoonan tärkeimpiä asiakirjoja, joihin pataljoona tukeutui viestitoiminnan 
suunnittelussa. Kannaksella sijainneiden keskuksien toimivuus pysyttiin todentamaan vasta 
hyökkäyksen edetessä.274 
 
Viestipataljoona 15:n suunnitelman lähtökohtana pidettiin sitä, että neuvostojoukot tuhoaisi-
vat armeijakunnan alueella sijainneet pylväslinjat. Tästä syystä viestipataljoona valmistautui 
tulemaan toimeen hyökkäyksessä omalla materiaalillaan. Kannaksen pylväslinjojen kuntoa py-
rittiin tiedustelemaan jo ennen hyökkäyksen alkamista, mutta ilmakuvista ei pystynyt selvit-
tämään pylväslinjojen kuntoa. Viestipataljoona joutui näin ollen olettamaan viestisuunnitel-
missaan, että alueen kantaviestiverkkoa tultaisiin käyttämään hyväksi hyökkäyksessä.275 
 
Viestipataljoona sai kuitenkin tietoa naapuriarmeijakunnalta kantaviestiverkon kunnosta. 
Neuvostojoukot olivat kunnostaneet ja rakentaneet heille tärkeimmissä suunnissa uudet kaa-
pelilinjat hävitettyjen kaapelilinjojen tilalle. Operaatioalueella olleet kuparijohdot oli korvattu 
rautajohdolla. Neuvostojoukkojen käyttämän rautajohdon halkaisija oli noin neljä millimetriä. 
Rautajohdot olivat puheenkuuluvuudeltaan huonompia kuin kuparijohdot. Neuvostojoukkojen 
uudelleen rakentamista puhelinlinjoista, joista operaation aikana oli hyötyä suomalaisille jou-
koille, voidaan esimerkkinä mainita Jääskestä Kuukaupin kautta Heinjoelle rakennettu kaape-
liyhteys, Viipurista Kuumolan kautta Terijoelle rakennettu kaapeliyhteys sekä Viipurista Nuo-
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raan kautta Koivistolle rakennettu kaapeliyhteys. Neuvostojoukkojen suorittamat pylväslinjo-
jen hävitykset jäivät suhteellisen vähäisiksi.276 
 
Viestipataljoona 27:n puolustuslohko oli esimerkiksi 9.8.1941 Seppälä–
Ruokojärvi pohjoispää–Syrjäntakanelampi–Telkjärvi–Kalkko (pois lukien Huonijärvi). Rin-
tamalinja oli venynyt noin 60 kilometrin mittaiseksi. Näin pitkäksi venyneen rintaman yhteyk-
sien huoltaminen tuotti viestipataljoonalle paljon työtä. Tämän vuoksi viestipataljoona ei ra-
kentanut varsinaista viestirunkoa viestihaaroineen, vaan divisioonan esikunnan keskuksesta 
rakennettiin säteittäisesti kulkevat linjat joukkoihin. Pataljoona rakensi kevytkiinteäyhteyksiä 
lähelle hyökkäyslähtölinjaa, jolloin kaapelia vapautui. Pataljoonan huollettavat linjat olivat 
hyvin pitkiä, koska puolustuslohko oli niin laaja. Pitkät yhteysvälit aiheuttivat myös pitkiä vi-
kapartiointimatkoja. Neuvostojoukkojen ajoittain vilkas tykistön tuli aiheutti paljon linjojen 
katkeamisia. Viestipataljoonalta puuttui eristysnauhaa, ja tämän vuoksi huonosti eristettyihin 
liitoksiin tuli oikosulkuja ja vuotoja varsinkin kosteilla ilmoilla.277 
 
Viipurinlahden saarien, Majapohjan ja Lihaniemen, välinen etäisyys oli noin kaksi kilometriä. 
Eri lähteiden mukaan Majapohjan ja Lihaniemen väliseksi etäisyydeksi arvioitiin noin kahdes-
ta kolmeen kilometriä. Viipurinlahden ylimenohyökkäyksen ylimenopaikat olivat noin viiden 
kilometrin tähystysetäisyydellä Viipurista. Viipurinlahden ylimenohyökkäyksen uhkatekijöitä 
olivat Viipurin kaupungin läheisyys ja Viipurinlahden eteläosassa ollut neuvostojoukkojen 
laivasto.278 Lihaniemi sijaitsi noin 10 kilometriä Viipurin koillispuolella279. Ylimeno tapahtui 
26.8.1941 keskipäivästä alkaen myös Turkinsaaresta. Turkinsaari sijaitsi noin kaksi kilometriä 
Majapohjasta lounaaseen. Turkinsaaresta kuljetusmatka oli hieman pidempi kuin Majapohjas-
ta, mutta Piispansaaren kautta Turkinsaareen johtava tie oli parempi kuin Porkansaaresta Ma-
japohjaan johtava tie. Uusi kuormauspaikka auttoi välttämään ruuhkia kuormausalueella ja 
nopeutti toimintaa.280 
 
Majapohjassa kuormaus suoritettiin kolmelta 50 metrin välein olevilta laiturilta. Laitureina 
toimivat kivi-, ponttoni- ja ruuhilaituri. Lihaniemessä ylimenojoukkojen purkamiseen oli käy-
tössä vain ruuhilaituri ja kivisilta (Petäjäsaaren eteläpuolella), jonka korkeusero kuljetuskalus-
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toon nähden oli huomattava.281 Everstiluutnantti Unio Sarlin on todennut teoksessaan Vesistö-
jen ylimeno, että ”Jos ylimeno suoritetaan useasta paikasta, tulee näiden paikkojen olla niin 
etäällä toisistaan, ettei vihollisen vastahyökkäys yhtaikaa voi kohdistua kahta vastaan282”. 
Kaapeliyhteyttä Majapohjan ja Lihaniemen välille ei laskettu laitureiden läheisyydestä, koska 
muuten ylimenohyökkäyksen joukot olisivat mahdollisesti vahingossa vahingoittaneet kaape-
liyhteyttä. Lisäksi kaapeliyhteys olisi saattanut vioittua omien joukkojen liikenteessä Viipurin-
lahdella ja vihollisen ampumista tykistötulesta ylimenoreitille. 
 
Viipurin operaatioalueella oli operaation kulkuun soveltua puhelinverkosto, ja se, etteivät 
neuvostojoukot olleet hävittäneet puhelinverkostoa, teki mahdolliseksi puhelinyhteyksien jat-
kuvan säilymisen eri johtoportaiden välillä. Jos operaatioalueelta olisivat puuttuneet kiin-
teäjohdinlinjat, viestijoukot olisivat joutuneet rakentamaan alueelle kevytkiinteäjohdinlinjoja. 
Tästä olisi seurauksena ollut se, että komentoportaiden siirtymismahdollisuudet olisivat olleet 
rajalliset, koska olisi mahdollisesti syntynyt tilanteita, joissa yhteydet taaksepäin olisi menetet-
ty puhekuuluvuuden hävitessä. Divisioonalle alistetut viestipataljoonat sitä vastoin rakensivat 
hyökkäyksen aikana kenttäjohtoja. Divisioonien viestipataljoonien joukkojen osuus kiinteäyh-
teyksien rakentamisessa oli hyvin pieni. Armeijakunnan viestipataljoonat pystyivät kunnosta-
maan kiinteäyhteyden esimerkiksi etulinjan pataljoonaan saakka. Armeijakunnan viestipatal-
joonat eivät rakentaneet kenttäkaapeliyhteyksiä muuten kuin pitkinä tilaajajohtoina. Keskuk-
sien väliset tilaajajohdot pyrittiin järjestämään moniparisena tilaajakaapelina. Tällöin vältyt-
tiin sitomasta tarpeettomasti kenttäkaapelia käyttöön.283 
 
Yleisesikuntaeversti Keijo Mikola on todennut toimittamassaan Viestitoiminta Suomessa -te-
oksessa, että ”Karjalan kannaksen sotatoimia luonnehti suomalaisiin oloihin nähden tiheä 
tiestö ja viljelysasutus – Viipurin alueen merkittävä asutuskeskus – sekä liikunnalle helpohko 
maasto284”. Karjalan kannaksen suhteellisen tiheä tiestö mahdollisti viestipataljoonien kaape-
linrakennusryhmien ja viestikaluston siirtämisen eteen hyökkäyksen mukana. 
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5 VIIPURINLAHDEN YLIMENOHYÖKKÄYKSEN VIESTITOI-
MINTA 
 
5.1 Ylimenohyökkäyksen viestisuunnitelma 
 
Viestisuunnitelman laatiminen Karjalan kannaksen operaatioalueelle oli erittäin hankalaa, 
koska suomalaiset joukot eivät tienneet tarkalleen alueen kantaviestiverkon kuntoa. Neuvosto-
joukkojen toiminnasta Karjalan kannaksen alueella ei ollut tietoa. Suomalaisille viestijoukoil-
le oli epäselvää, olivatko neuvostojoukot rakentaneet lisää linjoja, purkaneet alueella jo olleet 
linjat tai tuhoaisivatko neuvostojoukot vetäytymistaisteluissa alueella olevat linjat.285 Viipu-
rinlahden operaation viestitoimintaa oli vaikea määritellä etukäteen, koska viestitoimintaan 
vaikuttivat useat tekijät. Operaation viestisuunnitelman laatimiseen vaikuttivat esimerkiksi tu-
levan alueen kiinteäjohdinlinjat. Suomalaiset viestijoukot eivät kuitenkaan tienneet kiin-
teäjohdinlinjojen kuntoa. Operaatioalueella olleista kaapeliyhteyksistä suomalaisten viesti-
joukkojen ennen talvisotaa rakentamat tiedettiin, mutta osa näistäkin yhteyksistä oli varmasti 
tuhoutunut talvisodan aikana.286 
 
Karjalan kannaksella II Armeijakunta aloitti hyökkäyksen kolmen divisioonan voimin Laato-
kan luoteisrannan suuntaan 31.7.1941287. IV Armeijakunnan viestikomentaja everstiluutnantti 
Veikko Veijola käski viestitoimiston vanhimman toimistoupseerin luutnantti Jouko Mäntysen 
ja viestipataljoonasta muutaman komppanianpäällikön seuraamaan hyökkäyksen etenemistä II 
Armeijakunnan alueelle. Heidän tehtävänään oli selvittää, mitä neuvostojoukot hävittävät ve-
täytyessään. Tiedustelun tuloksena oli, että neuvostojoukot eivät hävittäneet II Armeijakunnan 
alueella linjoja suunnitelmallisesti. Tästä syystä suomalaiset viestijoukot laativat Viipurin 
operaation viestisuunnitelmansa siten, että viestitoiminnan runko perustettiin IV Armeijakun-
nan alueella olevaa kantaviestiverkkoa hyväksikäyttäen.288 
 
IV Armeijakunnan Esikunnan viestitoimiston upseerit, Viestipataljoona 15:n komentaja, kap-
teeni Eino Liespalo ja Viestipataljoona 15:n komppanioiden päälliköt ja sekä divisioonien 
viestikomentajat että pataljoonien komentajat kävivät lisäksi tutustumassa viestitoiminnan jär-
jestelyihin II Armeijakunnan alueella sijaitsevalla Ilmeen–Kirvun suunnalla. Tutustumisen tär-
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keimpänä havaintona oli, että nopeassa etenemisessä johdinlinjojen rakentaminen oli enim-
mäkseen korjausta ja käyttöönottoa sekä viestimateriaalin mahdollisimman joustavaa siirtä-
mistä taisteluportaan joukoille.289 
 
Kenttäarmeijan viestisuunnitelman perustana pidettiin Maavoimien Esikunnan viestitoiminta-
käskyjä 1–3/40 ja Maavoimien operatiivisen käskyn viestitoiminnallisia kohtia. Yhteiskäsky 
sisälsi kaikkiaan 13 sivua, joista viestitoimintaa koskevia tai sitä sivuavia käskyn kohtia oli yli 
kolme sivua.290 Ensimmäinen IV Armeijakunnan viestisuunnitelma laadittiin heti liikekannal-
lepanon jälkeen291. Armeijakunnan esikunta varautui kuitenkin vielä armeijakunnan tehtävän 
muuttumiseen. Armeijakunta määräsi puolustuskäskyssä (julkaistu 21.6.1941) divisioonien 
järjestämään yhteydet niin, että kenttäkaapelia jäi riittävästi reserviin myös muunlaista sota-
toimea kuin puolustusta varten.292 
 
Armeijakunnan ensimmäinen viestisuunnitelma perustui vesikaapelin käyttöön. Armeijakun-
nan viestirunko suunniteltiin rakennettavaksi Saimaan kanavaan laskettavalla vesikaapelil-
la.293 Lisäksi armeijakunnan viestihaarat suunniteltiin kokonaan divisioonien pääosien etene-
missuuntaan. Tätä viestisuunnitelmaa oli jo toteutettu toimittamalla vesikaapelia Lauritsa-
laan.294 
 
Karjalan kannaksella neuvostojoukkojen puolustuksen arvioitiin olevan sitkeää ja vahvan ty-
kistön tukemaa. Ylipäällikkö C. G. Mannerheim antoi tilanteen osittain laueta Vuoksen poh-
joispuolella ennen kuin käski IV Armeijakunnan taisteluihin. IV Armeijakunnalle jäi tästä 
syystä aikaa valmistella erilaisia hyökkäysvaihtoehtoja. Viestisuunnitelmat laadittiin vastaa-
maan laadittuja hyökkäyssuunnitelmia.295 Voidaan olettaa, että IV Armeijakunnan viestiko-
mentaja laati useita erilaisia viestisuunnitelmia Karjalan kannaksen alueelle, koska armeija-
kunnan komentajalle jäi aikaa laatia suunnitelmia ennen varsinaisen hyökkäyksen alkamista. 
 
Koska II Armeijakunnan ja IV Armeijakunnan hyökkäyssuunnitelmat muuttuivat, joutui IV 
Armeijakunta laatimaan vielä uuden suunnitelman296. Armeijakuntien laatimat uudet hyökkä- 
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yssuunnitelmat aiheuttivat viestipataljoonille usein uusia linjanrakennustöitä, silloin kun alu-
een kantaviestiverkkoa ei voinut käyttää hyökkäyksessä hyväksi297. IV Armeijakunnan uusi 
viestisuunnitelma laadittiin hyvin nopeasti. Viestisuunnitelmassa otettiin huomioon II Armei-
jakunnan alueelta saadut viestitoiminnan kokemukset. Saimaan kanavaan vesikaapelilla ra-
kennettavan viestirungon suunnittelusta luovuttiin.298 
 
Armeijakunnan uuden hyökkäys- ja takaa-ajokäskyn liitteenä olleen viestierikoismääräys 3:n 
mukaan hyökkäyksen viestitoiminta suunniteltiin seuraavanlaiseksi: IV Armeijakunnan viesti-
runko suunnattiin Saimaan kanavan itäpuolitse 12. Divisioonan hyökkäyssuunnassa reittiä 
Joutseno–Penttilä–Pihkalanjärvi–Kilpeenjoki. Muiden divisioonien etenemissuuntiin suunni-
teltiin seuraavanlaiset viestihaarat: ensimmäinen viestihaara Saimaan kanavan länsipuolitse 
10. Divisioonan etenemissuunnassa reittiä Lappeenranta–Kärjärvi–Torikkala, toinen viestihaa-
ra 4. Divisioonan Esikunnan siirtymistien suunnassa sekä kolmas viestihaara 8. Divisioonan 
Esikunnan siirtymistien suunnassa.299 
 
Armeijakunnan viestisuunnitelman pohjana oli, että puhelinkomppaniat käskettäisiin hyök-
käävien divisioonien mukaan. Puhelinkomppanioiden toimintaohjeena oli pysyä divisioonien 
komentopaikkojen siirtojen mukana. Puhelinkomppanioille asetettu vaatimus oli haasteelli-
nen, koska divisioonien komentopaikkojen tiedettiin siirtyvän nopeassa tahdissa. Uudessa 
viestisuunnitelmassa käskettiin lisäksi viestitoiminnan rungoksi kantaviestiverkon käyttö.300 
Armeijakunnan viestipataljoonista estettiin toimintaan seuraavat viestiosastot: puhelinjoukkue 
Moberg 12. Divisioonan Esikunnan siirtymissuunnassa, puhelinjoukkue Ojaniemi 10. Divisi-
oonan Esikunnan siirtymissuunnassa, puhelinjoukkue Jokipii 4. Divisioonan Esikunnan siir-
tymissuunnassa sekä puhelinjoukkue Valjakka 8. Divisioonan Esikunnan siirtymissuunnassa. 
Viestiosastojen tehtävänä oli ottaa haltuun etenemisen aikana divisioonan yhteydet niiden taa-
empaan portaaseen, pitää yhteydet kunnossa ja purkaa tarpeettomat yhteydet.301 
 
IV Armeijakunnan lopullisen hyökkäyskäskyn viestiyhteydet-kohdassa mainittiin ainoastaan 
”Armeijakunnan viestirunko suunnassa Joutseno – Penttilä – Kilpeenjoki – Ihantala. Etuvies-
tikeskus klo H toimintavalmiina Ravattilassa. Radioiden käyttö vapaa klo H alkaen302”. Vies-
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tirungon suuntautuminen määräytyi tilanteen kehityksen mukaan.303 Armeijakunnan hyökkä-
yskäsky julkaistiin 19.8.1941. Kaikkien joukkojen oli suoritettava hyökkäysvalmistelut lop-
puun 21.8.1941 mennessä. Armeijakunnan hyökkäyskäskyn alalaidassa on käskyn jakelutau-
lukko, jonka mukaan käsky annettiin muun muassa aselajikomentajille. Armeijakunnan vies-
tikomentaja antoi hyökkäyksen viestiyhteyksien järjestämisestä käskyn alaisilleen viestipatal-
joonille.304 
 
Armeijakunnan hyökkäysvalmistelut suoritettiin 21.8.1941 aamuun mennessä. Lopulliseksi 
armeijakunnan hyökkäyksen alkamisajankohdaksi määrättiin 22.8.1941 aamu. IV Armeija-
kunnan hyökkäyssuunnitelmat muuttuivat, koska neuvostojoukot irtautuivat armeijakunnan 
hyökkäysalueelta 21.–22.8.1941 kuluessa. Armeijakunnan hyökkäys alkoi tästä syystä suoraan 
takaa-ajona.305 Viestipataljoona 15 sai käskyn rakentaa kaksi kaksijohdinkenttäkaapelia (1/4 
K) Joutseno–Penttilä-suunnassa ja jatkaa edelleen kaapeliyhteyksien rakentamista 12. Divisi-
oonan etenemistä seuraten, kun todettiin neuvostojoukkojen irtautumisvalmistelut.306 
 
IV Armeijakunnan lohkon voimien painopiste oli hyökkäysryhmityksessä vasemmalla. Armei-
jakunnan lohkon keskellä ja oikealla siivellä hyökättiin vain sitovasti. Viestivoima ryhmitet-
tiin voimien painopisteen mukaisesti siten, että oikealla siivellä (8. Divisioona) ei ollut yhtään 
viestivoimaa, keskellä oli yksi viestijoukkue, vasemmalla siivellä viisi viestijoukkuetta, yksi 
viestijoukkue vastasi armeijakunnan keskuksien ylläpidosta ja yksi viestijoukkue oli reservis-
sä. Armeijakunnan oikealle siivelle ei ollut siis lainkaan viestivoimaa.307 
 
Oikean siiven viestivoiman puuttumiseen vaikuttivat armeijakunnan oikean puolen lohkon 
toisarvoinen suunta sekä uskomus, että armeijakunnan hyökkäys pysähtyisi Viipurinlahden 
länsirannalle. Armeijakunnan lohkon oikealla olleet joukot (8. Divisioona) olivat myös suh-
teellisen lyhyen matkan päässä Viipurinlahdesta, mikä vaikutti varmasti osaltaan viestivoimi-
en puuttumiseen tältä suunnalta. Todellisuudessa armeijakunnan keskellä olleet viestijoukot 
käskettiin 27.8.1941 kunnostamaan rautakaksoisjohtoa Nurmen asema–Vahviala–Tervajoki-
alueelle, jotta saatiin parempi puheyhteys 8. Divisioonan esikuntaan. Armeijakunnan keskellä 
ollut viestijoukkue oli rakentamassa kahta parikaapelia kevyttä kenttäkaapelia (2/2 J) Ka-
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nanojan–Viipurin-tien suunnassa, kun joukkue käskettiin armeijakunnan oikealle sivustalle 
rakennustehtävään. Viestijoukkueen saama uusi linjanrakennustehtävä valmistui 28.8.1941.308 
 
8. Divisioonan Esikunnan kirjallinen käsky Viipurinlahden ylimenoa varten valmistui 
25.8.1941 iltana. Käskyssä määritettiin ylimenon tapahtuvan Keihäsniemestä sekä 26.8.1941 
keskipäivästä alkaen lisäksi Turkinsaaresta. Ylimenotoiminnan johtoon määrättiin divisioonan 
operatiivisen osaston päällikkö majuri Lauri Airila. Majuri Airila määrättiin myös Keihäsnie-
men ylikuljetusten johtajaksi. Airilan apuna oli operatiivisen osaston toimistoupseeri luutnant-
ti Matti Salmi. Ylimenon teknisenä johtajana toimi Pioneeripataljoona 22:n komentaja, kap-
teeni Osmo Mattila. Kapteeni Mattila muisteli toimineensa ylimenon alkuvaiheessa koko lail-
la yksin. Majuri Airila lienee hoitanut tehtäväänsä paljon Jalkaväkirykmentti 45:n komento-
paikalta, josta Airilalla oli puhelinyhteydet Keihäsniemeen ja 8. Divisioonan Esikuntaan sekä 
myöhemmin myös radioyhteys Lihaniemeen. Divisioonan käskyssä Viipurinlahden ylimenoa 
varten ei ole mainintaa ylimenohyökkäyksen viestiyhteyksien järjestämisestä. Käskyn kohdas-
sa ylimenojärjestys ei ole huomioitu viestijoukkoja.309 Viestijoukot saivat ilmeisesti suullisesti 
käskyn Viipurinlahden ylimenohyökkäyksen viestiyhteyksien rakentamisesta. 
 
Tutkimissani sotapäiväkirjoissa, toimintakertomuksissa ja taistelukertomuksissa ei ole kirjoi-
tettuja käskyjä viestiasemien perustamisesta tai kaapeliyhteyksien rakentamisesta. Käskyt kes-
kuksien perustamisesta ja kaapeliyhteyksien rakentamisesta on ilmeisesti annettu suullisesti 
suoraan käskyn saajalle. Tästä syystä käskyistä ei ole jäänyt merkintöjä esimerkiksi sotapäivä-
kirjoihin. Alijohdon viestitaktiikan pääpiirteet -ohjesäännössä vuodelta 1940 on kuitenkin 
esimerkki viestisuunnitelmasta, joka on laadittu taulukkomuotoon. Ohjesäännössä sanotaan, 
että taulukon tekeminen oli käytännöllistä sekä suositeltavaa. Jää epäselväksi, ovatko viesti-
komentajat laatineet edes ohjesäännön esimerkin mukaisia taulukoita käskiessään alaisiaan 
kaapelinrakennustehtäviin.310 
 
Everstiluutnantti Antero Soila pohti Talvisodan 1939–1940 antamia viestitoimintakokemuksia 
Viestimies-lehdessä vuodelta 1970. Everstiluutnantti Soilan mukaan talvisodan aikana saadut 
runsaat kokemukset osoittivat, että viestiyhteydet oli jo rauhan aikana kehitettävä sodan vaa-
timuksia vastaaviksi. Yhteyksiä rakennettaessa piti huomioida muun muassa, että kaapeliyh-
teydet kiersivät mahdolliset pommituskohteet, tärkeimmät yhteysvälit ja suuret asutuskeskuk-
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set kaapeloitiin (maakaapelit), puhelinkeskuksien ja -toimipaikkojen sijoitus oli syrjässä il-
meisistä pommituskohteista ja niiden rakenteet täyttivät maanpuolustusvalmiuden ja väestön-
suojelun asettamat vaatimukset.311 
 
5.2 Viipurinlahden alittaminen kenttä- ja vesikaapelilla 
 
Divisioonan käsky takaa-ajoa varten (julkaistu 22.8.1941) määritti viestiyhteyksistä seuraavas-
ti: ”Viestirunko 2/2 K Ylämaa–Sammalinen–Säkkijärvi Jalkaväkirykmentti 24:n toisen patal-
joonan pääosien etenemissuunnassa. Taisteluosasto Jalkaväkirykmentti 24 liittyy viestirun-
koon Säkkijärven maastoon saavuttuaan. Viestihaara 2/2 K Ylämaa–Häsälä–Vanhakylä–
Tervajoki Taisteluosasto Jalkaväkirykmentti 45:n pääosien etenemissuunnassa. Radioiden 
käyttö on vapaa (kuuntelu 10 minuuttia, joka tunnin alussa)”.312 
 
8. Divisioonan viestikomentajan sotapäiväkirjassa on 23.–24.8.1941 kohdalla merkintöjä vies-
tiyhteyksien tiedustelusta Säkkijärvi–Vilajoki- sekä Ylämaa–Häsälä–Vanhakylä-alueelta. Di-
visioonan viestikomentaja on saadun käskyn mukaisesti suunnitellut viestirungon ja viestihaa-
ran järjestämistä divisioonan käskyssä määrätyille alueille. 8. Divisioonan Esikunta siirtyi 
24.8.1941 Vanhakylään.313 Divisioonan käskyssä (Viipurinlahden ylimenoa varten, julkaistu 
25.8.1941) ei ole kohtaa viestiyhteydet314. Divisioonan käsky ylimenoa varten ei määrittänyt 
lainkaan joukkojen tarvitsemia viestiyhteyksiä Viipurinlahden ylimenohyökkäyksessä. Voi-
daan olettaa, että viestipataljoonat saivat käskyn Viipurinlahden yli rakennettavasta kaapeliyh-
teydestä suullisesti suoraan viestikomentajalta. 
 
Divisioonan komentajan laatima käsky Viipurinlahden ylimenoa varten (julkaistu 25.8.1941) 
sisälsi ylimenohyökkäyksen suorittamiseen tarvittavat pääpiirteiset asiat. Ylimenohyökkäys 
saatiin käynnistettyä tällä divisioonan komentajan laatimalla käskyllä. Käskyssä ei kuitenkaan 
ollut kohtaa johtaminen ja viestitoiminta, mikä on selvä puute käskyssä. Ilmeisesti yli-
menohyökkäyksen johtaminen ja viestitoiminta käskettiin mahdollisesti suullisesti erilliskäs-
kyssä. On todennäköistä, että juuri tästä syystä ylimenohyökkäyksen alkaessa oli suuria vaike-
uksia johtosuhteissa. Siihen lienee syynä se, että käskyssä määritettiin ylimenokuljetusten joh-
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tajat. Ylimenohyökkäyksen johtosuhteissa olleet ongelmat korjattiin nimeämällä vastuuhenki-
löt ja tarkentamalla ylimenojoukkojen tehtäviä. 
 
8. Divisioona eteni nopeasti armeijakunnan oikealla siivellä Viipurinlahden länsirannalle315. 
Divisioona sai käskyn vallata ylimenohyökkäyksellä sillanpääaseman lahden itärannalla (Li-
haniemi),316 josta divisioona jatkoi kaakkoon ja itään sekä esti neuvostojoukkojen purkautu-
misen Viipurista Koiviston suuntaan317. Divisioonan suorittaman ylimenohyökkäyksen yli-
menopaikat on esitetty tutkielman liitteessä 10. Kadettialikersantti Janne Herranen on toden-
nut tutkielmassaan, että Viipurinlahden ylimenohyökkäys suoritettiin ilman tarkkoja tieduste-
lutietoja ja pitkäaikaisia valmisteluja. Ylimenovalmisteluja suoritettiin koko ajan yli-
menohyökkäyksen jatkuessa. Ylimenopaikkojen tiedustelu suoritettiin vasta, kun ylimenoka-
lusto saatiin ylimenohyökkäyksen kuormauspaikalle. Tiedustelun suorittamiselle ei kuiten-
kaan jäänyt aikaa. Suoritetulla tiedustelulla lähinnä varmistettiin, että tuloranta oli miehittä-
mätön.318 Viipurinlahden operaatioalueen tiedustelu rajoittui muutaman tiedustelupartion 
käyttöön ja karttatiedusteluun. Kaikkien aselajien yhteistoiminta olisi ollut erityisen tärkeää 
suunniteltaessa ylimenohyökkäyksen parasta mahdollista toteutustapaa. 
 
Armeijakunnan esikunta siirtyi hyökkäyksen alkaessa Kavantsaarelle 22.8.1941. Esikuntaan 
saatiin välittömästi puhelinyhteys, koska esikunnan keskus asennettiin valmiiksi katettuun 
kuorma-autoon. Tämä keskus (Uljas) oli koko Viipurin operaation viestiliikenteen keskukse-
na. Keskuksesta rakennettiin yhteydet 12. Divisioonan viestirunkoon, Lappeenrannan ja Imat-
ran kautta Päämajan keskukseen ja lisäksi Päämajan keskuksen kautta II Armeijakunnan Esi-
kunnan keskukseen. Hyökkäyksen edetessä rakennettiin jakokeskus Heinjoelle. Keskus jou-
duttiin sijoittamaan perunakuoppaan, koska keskus joutui Viipurin operaation aikana tulen al-
le.319 
 
Divisioonan joukkojen ylikuljetus Viipurinlahden yli Lihaniemeen alkoi 24.8.1941 kello 
10.45. Ylikuljetus järjestettiin myöhemmin Majapohjan lisäksi myös Turkinsaaresta.320 Ar-
meijakunnan esikunnalle tieto ylimenon alkamisesta tuli täytenä yllätyksenä, koska armeija-
kunnan esikunnan viestitoimisto oli sitoutunut täysin painopistesuunnan toimintaan. Tiedon 
divisioonan tulevasta Viipurinlahden ylimenosta antoi Viestipataljoona 27:n komentaja kap-
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teeni Toivo Lehti suoraan IV Armeijakunnan Esikunnan viestitoimiston päällikölle 24.8.1941 
puolen päivän aikoihin. Kapteeni Lehti pyysi samalla tukea kaapeliyhteyden rakentamiseksi 
armeijakunnan esikunnalta.321 
 
IV Armeijakunnan Esikunnan viestitoimiston sotapäiväkirjassa on merkintä kapteeni Lehden 
pyytämästä vesikaapelista yhteyden rakentamiseksi Viipurinlahden pohjaan Majapohjasta 
Keihäsniemeen 24.8.1941 kello 13.05. Viestitoimiston sotapäiväkirjamerkinnässä Keihäsnie-
mi on katkonaisesti alleviivattu.322 Keihäsniemi sijaitsi Lihaniemen pohjoiskärjessä. Toisen 
tulkinnan mukaan Keihäsniemi oli Majapohjan kylän ja laituripaikan käsittävä niemi.323 Ar-
meijakunnan viestikomentajana toiminut everstiluutnantti Veikko Veijola antoi heti käskyn 
uuden kenttäkaapelin varaamisesta viestitoimiston puhelinupseerille luutnantti Salmiselle. 
Luutnantti L. Salminen toimitti uuden kenttäkaapelin Majapohjaan kapteeni Lehdelle. Eversti-
luutnantti Veijolan käskyllä ylimenokohtaan rakennettiin yksi kaksijohdinkenttäkaapeliyhteys 
(1/2 K) Viipurinlahden pohjaan Majapohjasta Lihaniemeen.324 
 
 
Kartta 2: Kenttä- ja vesikaapelin oletettu rakennusreitti Majapohjasta Lihanimeen 
pohjoiskärkeen.325 
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Divisioonalle alistettu Viestipataljoona 27 rakensi samana päivänä kaksijohdinkenttäkaape-
liyhteyden (1/2 K) Majapohjaan. Viestipataljoonan rakentama yhteys valmistui noin kello 
19.00. Viestipataljoona 27:n kolmas joukkue rakensi vielä saman päivän iltana yhden kaksi-
johdinkenttäkaapeliyhteyden (1/2 K) Majapohjasta Lihaniemen salmen pohjaan.326 Viesti-
joukkue rakensi yhteyden syöksyveneellä. Kaapelin jatkokset eristettiin mahdollisimman hy-
vin.327. Syöksyveneestä kaapelia voitiin rakentaa 6–8 kilometriä tunnissa. Syöksyveneeseen 
mahtui viisi kaapelikelaa.328 Viestijoukkueen rakentama kenttäkaapeliyhteys ei kuitenkaan 
toiminut, koska kaapeliliitoksen eristys329 ei kestänyt330. Kaapeliyhteydessä oli vuotoa331. 
 
Kenttäkaapeliliitoksen tekemiseen oli kaksi erilaista tapaa, monisäikeisen ja ohutsäikeisen 
kaapelin liittämiseen332. Kenttäkaapeliliitoksen tekeminen on esitetty tutkielman liitteessä 11. 
Jalkaväkirykmentti 45:n sotapäiväkirjan merkintä 24.8.1941 päivän kohdalta osoittaa, että 
Viestipataljoona 27:lle annettiin käsky rakentaa kaapeliyhteys Lihaniemeen. ”Divisioonan 
toimesta vedetään Lihaniemeen kaapeliyhteys, johon pataljoonan on liityttävä. Siihen asti pi-
detään yhteys rykmenttiin radioilla, joka täysi ja puoli tunti 10 minuutin ajan333”. Jalkaväki-
rykmentti 45:lle luvattiin kaapeliyhteys Lihaniemeen, mutta ennen yhteyden muodostumista 
yhteyttä ylläpidettiin radioilla. Radioyhteydet olivat ylimenojoukkojen tärkein yhteysmuoto 
ennen kuin kaapeliyhteys Majapohjan ja Lihaniemen välille valmistui. Lähettiyhteydet liene-
vät olleet toinen yhteysmuoto, jota käytettiin radioyhteyksien lisäksi. 
 
IV Armeijakunnan Esikunnassa ei ollut 25.8.1941 varhaisaamuna ja vielä päivänkään aikana 
käsitystä sillanpääaseman muodostumisesta. Armeijakunnan esikunnassa uskottiin sillanpää-
aseman rajoittuneen vain Lihaniemeen. Tähän esikunnan epätietoisuuteen oli varmasti syynä 
se, että sillanpääasemassa toimittiin vielä radioyhteyksien varassa. Radioyhteydet olivat ajoit-
tain heikot. Näin ollen tilanneilmoitukset olivat harvoja ja puutteellisia. Vasta iltapäivällä saa-
                                            
326
 Viestipataljoona 27:n toimintakertomus aikana 18.6.1941–31.12.1942, T 9839, KA (Sörn.). 
327
 Mäntynen (1993), ss. 48–49. 
328
 Paavilainen (1966), s. 4. 
329
 Eristyksessä käytettiin eristysnauhaa, joka kierrettiin ruuvimaisesti kaapelin ympärille niin, että uusi kierros 
peitti aina puolet edellisestä kierroksesta ja se ulottui kaksi senttimetriä liitoskohdan kummallekin puolelle. Puhe-
linpalvelusohjesäännöt II (1924), s. 21. 
330
 Viestipataljoona 27:n toimintakertomus aikana 18.6.1941–31.12.1942, T 9839, KA (Sörn.). 
331
 Vuoto tarkoitti virran osittaista siirtymistä johdosta toiseen tai maahan. Jos vuoto oli suuri, ei hälytysvirta 
mennyt perille. Kaapelien vuodot olivat vaikeat korjata, koska ne useimmiten johtuivat huonosta eristyksestä ja 
tulivat esiin erityisesti kostealla, jolloin jokainen kiinnityskohta aikaansai vuotoja. Kenttäkaapeliyhteyksien ra-
kentaminen (1938), ss. 76–77. 
332
 Eristyksessä käytettiin eristysnauhaa, joka kierrettiin ruuvimaisesti kaapelin ympärille niin, että uusi kierros 
peitti aina puolet edellisestä kierroksesta ja se ulottui kaksi senttimetriä liitoskohdan kummallekin puolelle. Puhe-
linpalvelusohjesäännöt II (1924), s. 21. 
333
 Jalkaväkirykmentti 45:n taistelukertomuksia Karjalan kannas Maaselän kannas 28.7.41–7.2.42, T 4501, KA 
(Sörn.), ks. myös Lopmeri (1987), s. 213. 
 63 
tiin valmiiksi kaapeliyhteys Majapohjasta Lihaniemeen. Kaapeliyhteyden rakentamisen jäl-
keen saatiin tilanneilmoitukset esikuntaan nopeammin ja tarkemmin.334 
 
IV Armeijakunnan viestikomentaja, everstiluutnantti Veijola ja viestitoimiston luutnantti Suo-
malainen lähtivät tarkastusmatkalle 1. komppanian alueelle sekä luutnantti L. Salminen 8. Di-
visioonaan vesikaapelin laskuun 25.8.1941 kello 9.00.335 Tässä yhteydessä vesikaapelilla tar-
koitetaan ilmeisesti uutta kenttäkaapelia, koska armeijakunnalle alistettu viestipataljoona laski 
vasta 29.8.1941 vesikaapelin Viipurinlahden pohjaan. Uusi kenttäkaapeli soveltui myös käy-
tettäväksi vesistössä. Divisioonan viestipataljoonan määrävahvuiseen kaapelimäärään ei kuu-
lunut vesikaapelia, eikä viestipataljoonalla ollut tarvittavaa henkilöstöä vesikaapelin laskemi-
seen vesistöön. 
 
8. Divisioonan viestikomentajan sotapäiväkirjassa on merkintä viestikomentajan tarkastus-
käynnistä 25.8.1941 kello 8.00–11.00. Viestikomentaja tapasi Jalkaväkirykmentti 24:n ja Jal-
kaväkirykmentti 45:n komentajat sekä rykmenttien viestiupseerit. Viestikomentaja tiedusteli 
tarkastuskäynnillään mahdollisuutta rakentaa kaapeli Brunsaaresta Viipurinlahden yli Liha-
niemeen. Brunsaarella tarkoitettiin ilmeisesti Majapohjaa. Tähän lienee syynä se, että Liha-
niemen vastapäätä olevasta rannasta on käytetty sotapäiväkirjoissa kahta eri nimeä, Majapohja 
ja Brunsaari. Brunsaari lienee ollut Majapohjan ruotsinkielinen nimi. Brunsaari-karttalehti on 
esitetty tutkielman liitteessä 12. Armeijakunnan Esikunnan sotapäiväkirjan merkinnästä ilme-
nee, että Viestipataljoona 27 oli laskenut edellisenä yönä (24.8.1941) kaapelin Viipurinlahden 
salmen pohjaan. Kaapeliyhteyden laskeminen Viipurinlahden pohjaan oli epäonnistunut, kos-
ka kuuluvuutta kaapeliyhteydellä oli kestänyt vain pienen hetken.336 
 
Viestipataljoona 27:n toimintakertomuksessa ja IV Armeijakunnan Esikunnan viestitoimiston 
sotapäiväkirjoissa on ristiriitaista tietoa. Viestipataljoona 27:n toimintakertomuksessa ensim-
mäisenä laskettu kaapeliyhteys ei toiminut. Armeijakunnan esikunnan viestitoimiston sotapäi-
väkirjan merkinnän mukaan kaapelin kuuluvuus kesti vain pienen hetken. Viestipataljoona 
27:n toimintakertomus on myös ristiriidassa sen tiedon kanssa, jonka mukaan kaapeliyhteys 
toimi noin vuorokauden. 8. Divisioonan pääosat ylittivät tänä aikana Viipurinlahden, mutta 
siinä vaiheessa, kun divisioonan komentajan ja esikunnan siirtymisen vuoro tuli, oli saavutettu 
vaimennuksen äärirajat. Puheyhteys IV Armeijakunnan Esikuntaan (Kavatsaari) ei ollut enää 
mahdollinen. Puhelinyhteys oli rakennettu Viipurinlahdelta Ylämaan ja Pulsan kautta Lap-
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peenrantaan ja sieltä Kavantsaarelle. Puhelinyhteys oli noin 160 kilometriä pitkä. Johtimina 
oli käytetty kaikkia mahdollisia laatuja kenttäkaapelista kupariavojohtoon.337 
 
IV Armeijakunnan Esikunnan puhelinupseeri luutnantti L. Salminen saapui Majapohjaan mu-
kanaan kaapelia ja parakumia. Kaapeli oli tarkoitettu Viipurinlahden kaapeliyhteyden raken-
tamiseen, ja parakumilla suojattiin kaapelin liitokset.338 Viestipataljoonan kolmas joukkue ra-
kensi 26.8.1941 uudestaan luutnantti Salmisen toimittamalla kaapelilla yhteyden Majapohjas-
ta Lihaniemeen. Viestijoukkueella oli käytössä nyt kaapelin eristämiseen parakumia.339 Divi-
sioonan viestikomentaja oli itse seuraamassa kaapelin laskemista Majapohjasta340. 
 
Kaapelin laskeminen tapahtui noin kello 11.10 ja 16.45 välisenä aikana. 8. Divisioonan Esi-
kunnan viestitoimiston sotapäiväkirjan merkinnän mukaan luutnantti L. Salminen ilmoitti kel-
lo 16.45, että Majapohjan ja Lihaniemen välinen kaapeliyhteys on rakennettu ja että kuulu-
vuus on hyvä.341 Viestipataljoona 27:n toimintakertomuksen merkinnöissä Majapohjan ja Li-
haniemen välinen kaapeliyhteys valmistui kello 17.00342. IV Armeijakunnan Esikunnan viesti-
toimiston sotapäiväkirjamerkinnässä luutnantti L. Salminen laski kaapelin Majapohjasta Li-
hanimeen 25.8.1941 kello 16.00343. Esikunnan viestitoimiston sotapäiväkirjamerkintä kaape-
lin laskemisesta uudestaan on päivää aikaisemmin kuin esimerkiksi Viestipataljoona 27:n so-
tapäiväkirjamerkintä. Esikunnan viestitoimiston sotapäiväkirjamerkinnästä voitaisiin päätellä, 
että armeijakunnan esikunnan puhelinupseeri luutnantti L. Salminen laski yksin kaapelin Vii-
purinlahden pohjaan. Näin ei asia liene kuitenkaan ollut, vaan luutnantti L. Salminen on saat-
tanut osallistua kaapelin laskemiseen viestijoukkueen mukana. Yhtenä johtopäätöksenä voi-
daan olettaa, että luutnantti L. Salminen toimitti viestikomentajan käskemän kaapelin Maja-
pohjaan. Tämä oletusta puoltaa myös Viestipataljoona 27:n sotapäiväkirjamerkintä. Luutnantti 
L. Salminen toimitti ilmeisesti pyydetyn kaapelin Majapohjaan, josta Viestipataljoona 27:n 
kolmas viestijoukkue rakensi kaapelin Viipurinlahden pohjaan. 
 
Armeijakunnan ja divisioonan viestipataljoonien sotapäiväkirjamerkintöjen mukaan kaape-
liyhteys rakennettiin Majapohjasta Lihaniemeen. Yliluutnantti Tuomola on tutkielmansa liit-
teessä 8 tutkinut IV Armeijakunnan johdinverkkoa hyökkäysalueella 24.–26.8.1941. Tuomo- 
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lan laatimassa piirroksessa kaapeliyhteys rakennettiin Majapohjan saaren keskikohdalta aivan 
Lihaniemen pohjoiskärkeen, vaikka ylimenojoukkojen purkamispaikka oli Lihaniemen itäran-
ta.344 On todennäköistä, että yliluutnantti Tuomolan tutkielmassa esitetty kaapelin rakennus-
paikka on totuudenmukainen. Perusteluna on, että Viipurinlahti oli Majapohjan ja Lihaniemen 
pohjoiskärjen kohdalta kapeimmillaan. Näin ollen yhteyden rakentamiseen käytettävä kaape-
limäärä oli vähäisempi kuin jos olisi jouduttu rakentamaan kauemmaksi Lihaniemen itäran-
nalle. Yliluutnantti Tuomolan tutkielmassa esitetty kaapelin rakennusreitti on esitetty tutkiel-
man liitteessä 13. Toisaalta Viipurinlahti oli syvimmillään juuri kaapelin rakennusreitillä. Vii-
puri–Koivisto-merikartan mukaan Majapohjan ja Lihaniemen välisen merialueen syvyys oli 
noin 18 metriä,345 mistä seuraa, että kaapelia lienee kuitenkin jouduttu varaamaan huomatta-
van paljon kaapeliyhteyden rakentamiseen Viipurilahden pohjaan. 
 
Rakennetulla kaapeliyhteydellä yhdistettiin 8. Divisioonan Esikunnan keskus (Pata) ja Jalka-
väkirykmentti 45:n keskus (Rastas). Divisioonalle alistetulla Viestipataljoona 27:lla ei ollut 
vesikaapelia, jota olisi välttämättä tarvittu Viipurinlahden pohjaan rakennettavaan kaapeliyh-
teyteen. IV Armeijakunta lähetti Viipurinlahden alitukseen tarvittavan vesikaapelin vasta 
myöhemmin.346 Luutnantti Salmisen toimittama uusi kaapeli ja parakumi olivat erittäin tärkei-
tä kaapeliyhteyden muodostamiseksi Majapohjan ja Lihaniemen välille. 
 
IV Armeijakunnan Esikunnan keskus siirrettiin 26.8.1941 Lihaniemeen. Samalla siirrettiin di-
visioonan radioasemat, jotka perustettiin välittömästi. Radioyhteydellä oli vain varmistava 
merkitys divisioonan joukoille kaapeliyhteyden toimiessa, mutta radioyhteys oli tärkeä IV 
Armeijakunnalle. Radioyhteys toimi hyvin, vaikka neuvostojoukkojen asemat häiritsivät divi-
sioonan radioasemaa. Radioasemalta välitettiin paljon myös sanomia.347 Viestipataljoona 15:n 
kolmannen joukkueen sotapäiväkirjassa on myös merkintöjä tykkitulesta Viipurinlahteen 
26.8.1941 noin kello 18.00–24.00, kuuden tunnin ajalta. Kaapeliyhteys divisioonan komento-
paikan keskuksen (Pata) ja Jalkaväkirykmentti 45:n keskuksen (Rastas) välillä katkesi tykkitu-
lesta neljä kertaa. Viestipataljoona 15:n kolmas joukkue joutui partioimaan kaapeliyhteyttä 
useita kertoja.348 
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Viestipataljoona 27:n kolmas joukkue rakensi seuraavana päivänä (27.8.1941) vielä kolman-
nen kaapeliyhteyden Majapohjasta Lihaniemeen. Armeijakunnan ja divisioonan keskusten vä-
lillä oli tällöin kaksi kaksijohdinkenttäkaapeliyhteyttä (2/2 K). Viestijoukkue nosti ylös samal-
la ensimmäiseksi laskemansa kaapelin Viipurinlahden pohjasta, koska ei ollut saanut tätä kaa-
peliyhteyttä missään vaiheessa toimimaan. Neuvostojoukkojen tykistön tuli aiheutti paljon vi-
kapartiointia armeijakunnan komentopaikan keskuksen (Porras) ja divisioonan komentopai-
kan keskuksen (Pata) välisellä kaapeliyhteydellä.349 
 
Viestipataljoona 27:n toinen joukkue nosti ylös 29.8.1941 Viipurinlahden pohjaan rakennetut 
kaapeliyhteydet, koska ne olivat tulleet tarpeettomiksi armeijakunnalle alistetun Viestipatal-
joona 15:n laskettua vesikaapelin Viipurinlahden pohjaan.350 Viestipataljoona 27:n kolmas 
joukkue rakensi Viipurinlahdelle kolme kaapeliyhteyttä. Viestipataljoona 27:n kolmannen 
joukkueen sotapäiväkirjassa ei ole kuitenkaan ainuttakaan merkintää vesikaapelin puuttumi-
sesta. Viipurinlahden ylimenon yhteyksien rakentamisessa oli ollut tärkeää käyttää vesikaape-
lia. Toinen huomio kolmannen joukkueen sotapäiväkirjamerkinnöistä on, että sotapäiväkirjas-
sa ei ole mainintaa Viestipataljoona 15:n laskemasta vesikaapelista Viipurinlahden pohjaan.351 
Myöskään Päämajan ylläpitämässä sotapäiväkirjassa ei ole merkintää Viipurinlahden pohjaan 
rakennetusta vesikaapelista. Päämajan sotapäiväkirjoissa on kuitenkin merkinnät alajohtopor-
taiden päivittäisistä tilanneilmoituksista, joihin merkittiin hyvinkin tarkasti alajohtoportaan 
tiedot.352 
 
Viipurinlahti oli melko tyyni Viestipataljoona 27:n kolmannen joukkueen rakentaessa kaape-
liyhteyttä Viipurinlahdella, joten olosuhteet eivät liene vaikuttaneet joukkueen toimintaa. Vii-
purinlahden edestakainen ylittäminen lastaamisineen ja purkamisineen kesti noin 40 minuut-
tia.353 Erään lähteen mukaan Viipurinlahden ylittäminen syöksyveneillä354 kesti kymmenen 
minuuttia355 Jos arvioidaan, että Majapohjasta Lihaniemeen kesti syöksyveneellä ajallisesti 
noin 20 minuuttia, voidaan tähän aikaan vielä lisätä aika, joka kului kaapelin laskemiseen ve-
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sistön pohjaan. Viipurinlahden ylimenohyökkäyksen onnistumiseen vaikuttivat osaltaan sekä 
Viipurinlahden vesialueen kapeus että suotuisa sää356. 
 
Divisioonan käskyssä takaa-ajoa varten määritettiin radioiden käyttö vapaaksi, kuuntelu 
kymmenen minuuttia joka tunnin alussa. Yhteydenotot radioilla eivät sujuneet hyvin etupäässä 
miehistön tottumattomuuden vuoksi mutta myös sen takia, että joukot eivät nopean etenemi-
sen vuoksi voineet noudattaa aina yhteydenottoaikoja, mikä lisäsi miehistön epävarmuutta. Li-
säksi Jalkaväkirykmentti 24:llä oli vanha P-12-9 asema, joka meni helposti siirroissa epäkun-
toon. Armeijakuntaan olisi yhteytys ollut tärkeä pitkäksi venyneen puhelinyhteyden varmista-
miseksi, mutta yhteyttä ei saatu toimimaan.357 
 
Ylimenohyökkäyksen valmistelut vaativat paljon aikaa ja erilaisia valmisteluja. Viipurinlah-
den operaation ylimeno aloitettiin välittömästi tiedustelupartioiden palattua takaisin lähtöran-
nalle, joten ylimenohyökkäyksen valmisteluihin jäi vain vähän aikaa. Tutkielmassa käytettyjen 
lähteiden perusteella voidaan olettaa, että viestitoiminnan ylimenovalmisteluissa tehtiin vain 
aivan välttämättömät valmistelut. Ylimenohyökkäyksen alkamisajankohtaa ei kuitenkaan siir-
retty puutteellisten ylimenovalmistelujen takia. 
 
5.3 Kokemukset viestitoiminnan järjestämisestä ylimenohyökkäyksessä 
 
Armeijakunnan viestikomentaja on todennut, että Viipurin operaation viestitoiminnan muo-
dostumista oli vaikea määritellä etukäteen, koska viestitoimintaan vaikuttivat useat eri tekijät. 
Tärkeimpänä olisi ollut tieto kiinteäjohdinlinjojen kunnosta operaatioalueella. IV Armeija-
kunnan viestikomentajan mukaan tiedot kiinteäjohdinlinjojen kunnosta puuttuivat täysin. 
Operaation aikana selvisi, että vihollinen oli pääkohdissaan kunnostanut alueen puhelinlinjat 
ja rakentanut hävitettyjen pylväslinjojen tilalle uudet, viholliselle itselleen tärkeimmissä suun-
nissa. Kuparijohdot oli kaikkialla korvattu rautajohdoilla (johdon halkaisija oli neljä millimet-
riä tai suurempi). Rautajohtojen puheenkuuluvuus oli huonompi kuin kuparijohdoilla. Operaa-
tioalueella suunnilleen operaation kulkuun soveltuva puhelinverkko mahdollisti puheyhteyden 
jatkuvan säilymisen eri johtoportaiden kesken. Jos operaation alueella ei olisi ollut operaati-
oon soveltuvaa puhelinverkkoa, olisi viestiyhteydet jouduttu rakentamaan kevytkiinteäjohtoi-
na. Tämä olisi rajoittanut johtoportaan mahdollisuuksia siirtyä hyökkäyksen mukana pidem-
mälle eteenpäin, koska olisi syntynyt tilanteita, joissa olisi menetetty yhteydet taaksepäin. 
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Esimerkiksi olisi saattanut syntyä tilanne, jossa olisi menetetty yhteys ylempään johtoportaa-
seen puhekuuluvuuden hävitessä.358 
 
Suomalaisissa viestijoukoissa vallinnut käsitys, että hyökkäysliikkeen aikana divisioonien 
viestipataljoonat rakensivat pääasiassa kenttäjohtoa, osoittautui oikeaksi Viipurin operaatios-
sa. Divisioonien viestipataljoonien osuus kiinteäjohdinlinjojen rakentamisessa ja kunnostami-
sessa oli verrattain pieni. Armeijakuntien viestipataljoonien rakentavat osat pystyivät usein 
kunnostamaan kiinteäjohdinyhteyden aina etulinjan pataljooniin saakka. Armeijakunnan vies-
tipataljoonat eivät rakentaneet kenttäkaapeliyhteyksiä kuin pitkinä tilaajajohtoina. Keskusten 
läheiset tilaajajohdot järjestettiin moniparisina tilaajakaapeleina. Tällä tavoin vältyttiin sito-
masta tarpeettomasti kenttäkaapelia viestiyhteyksien rakentamiseen.359 Kenttäkaapelia oli va-
rattava yllättävien yhteyksien rakentamiseen. 
 
Yleisesikuntamajuri Aapo Savolainen on todennut Suomen Sotatieteellisen Seuran vuosijul-
kaisussa N:o 18 julkaistussa artikkelissaan Voimien suuntaaminen ja käyttö IV Armeijakun-
nan hyökkäyksessä vuonna 1941, että IV armeijakunnan johdolla ei ollut täysin selvää kuvaa 
tilanteesta. Tähän oli syynä se, että suomalaisten joukkojen nopean etenemisen aikana ei eh-
ditty rakentaa kaapeliyhteyksiä riittävän nopeasti. Lisäksi alemmat johtoportaat eivät aina 
muistaneet käyttää radioyhteyksiä, kun kaapeliyhteydet eivät toimineet. Radioyhteydet eivät 
lisäksi toimineet pitkillä yhteysvälillä sen aikaisella radiokalustolla. Armeijakunnan esikunnan 
siirryttyä hyökkäyksen aikana Kavatsaaren alueelle tuli 8. Divisioonan johtamisesta vaikeaa. 
Yhteys 8. Divisioonan Esikuntaan kulki Lappeenrannan kautta. Armeijakunnan ja divisioonan 
välinen yhteys oli kuuluvuudeltaan huono, ajoittain jopa kokonaan poikki. Armeijakunnan 
johto joutui tekemään päätöksiä puutteellisten ja joskus jopa virheellisten tietojen perusteella. 
Heikkoja yhteyksiä korjattiin käyttämällä eri johtoportaiden välillä moottoriajoneuvoilla liik-
kuvia upseerilähettejä. Moottoriajoneuvolla toimivia upseerilähettejä ei kuitenkaan riittänyt 
siihen, että armeijakunnan esikunta olisi pysynyt koko ajan nopeasti muuttuvan tilanteen tasal-
la.360 
 
IV Armeijakunnan Esikunnan ja sen alaisten johtoportaiden välillä ei käytetty paljoakaan ra-
dioyhteyksiä kaapeliyhteyksien toimiessa. Radiosanomaliikenne Viipurin operaation aikana 
on esitetty tutkielman liitteessä 15. Muiden viestivälineiden kuin puhelimien ja radioiden 
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osuus operaatiossa oli merkityksetön. Viestikenttämakasiini361 oli hyökkäyksen alkaessa Lau-
ritsalassa, josta siirrettiin välittömästi hyökkäyksen edettyä viestitäydennyspaikka362 Ihanta-
laan. Viestikenttämakasiini siirrettiin Perkjärven Iivanalaan ratkaisutaistelun tapahduttua. 
Viestikomentaja on todennut taistelukertomuksessa IV Armeijakunnan hyökkäysoperaatiossa 
Länsi-Kannaksen valtaamiseksi, että viestihuolto toimi häiriöttä koko hyökkäyksen ajan.363 
 
Viipurin operaatiossa armeijakunnan viestikomentaja johti viestitoimintaa seuraavasti. Viesti-
komentaja sai tehtävät ja ohjeet esikuntapäälliköltä. Hän piti kiinteää henkilökohtaista yhteyt-
tä esikunnan operatiiviseen toimistoon. Viestikomentaja sai alaisiltaan teknisiltä tiedustelijoil-
ta tiedustelutulokset laajalta alueelta sekä puhelinkomppanioilta kerran tai kahdesti päivässä 
ilmoituksen töiden edistymisestä. Samalla hän pystyi antamaan alaisilleen jatkotehtävän. Vies-
tikomentaja antoi kaikki käskyt komppanioille (vastaaville) puhelimitse tai suullisesti jonkun 
upseerin mukana. Kirjallisia käskyjä ei ehditty käyttää. Viestikomentaja saattoi käydä 2–3 
vuorokauden välein lähinnä painopistesuunnassa, jos taistelutoiminnassa oli pitkä tauko tai 
kun tilanteen kehitys oli selvästi nähtävissä.364 
 
Yliluutnantti Tuomola on todennut tutkielmassaan, että Viestipataljoona 15:n komentaja ja 
esikunta olivat viestitoiminnan kannalta lähes tarpeeton elin. IV Armeijakunnan viestikomen-
taja tai viestitoimiston päällikkö antoivat käskyt suoraan perusyksiköiden päälliköille tai suo-
raan joukkueen johtajille. Kuten Tuomolakin on todennut, vaati itsenäinen toiminta alijohtajil-
ta paljon. Heidän tuli olla selvillä ympärillä olevasta tilanteesta ja saamastaan tehtävästä.365 
 
Armeijakunnan viestikomentaja johti itse hyökkäyksen ajan puhelinkomppanioita, viestikent-
tämakasiinia ja erikoispuhelinjoukkuetta sekä keskuskomppanian edessä toimivia osia. Vies-
tipataljoona 15:n komentaja ja esikunta olivat lähinnä hallinto- ja huoltoelin, joka sitoutui 
yleensä selustaan jääneiden viestiasemien johtamiseen ja huoltoon. Päivittäinen huolto-ohje 
annettiin pataljoonan esikunnalle suoraan viestitoimistosta. Edellä kuvatun johtamistavan 
mahdollisti laaja yhteysupseerin käyttö. Yhteysupseerien tehtävissä toimivat sekä viestitoimis-
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ton upseerit että Viestipataljoona 15:n upseerit, jotka antoivat tietonsa suoraan viestikomenta-
jalle tai viestitoimiston päällikölle.366 
 
Armeijakunnan viestikomentajalla oli lisäksi mahdollisuus seurata lähemmin divisioonien 
viestitoimintaa. Divisioonien viestikomentajat laativat ilmoituksia, joten heillä oli kädet täyn-
nä töitä. Armeijakunnan viestikomentaja saattoi seurata divisioonan viestitoiminnan järjeste-
lyitä ollessaan painopistesuunnalla. Armeijakunnan ja divisioonien viestikomentajat vaihtoi-
vat tilannetiedotuksia lyhyillä puhelintiedotuksilla ja -ilmoituksilla.367 Tällä tavoin pidettiin 
viestikomentajat tietoisina toistensa tilanteesta. 
 
Armeijakunta perusti viestikeräyspaikan Kämärän aseman maastoon, koska viestiyhteydet oli-
vat varsin heikkoja, kun 12. Divisioona hyökkäsi runkotiestöön nähden poikittaisesti. Armei-
jakunta muodosti samalla Viestipataljoona 15:stä moottoripyörälähettiryhmän. Viestipataljoo-
nan 2. komppania kunnosti vanhan puhelinlinjan Heinjoelta Kämärälle, jolloin ratkesi 12. Di-
visioonan ja muiden IV Armeijakunnan painopistesuunnassa toimivien joukkojen viestiyhte-
ysongelma.368 
 
Eversti Yrjö Järvinen kirjoitti Viestimies-lehdessä kokemuksista ja mietteistä sotiemme aikai-
sesta viestitoiminnasta: ”Viipurin valtausoperaatiossa tuotti suora yhteyden puute siihen 
osallistuneiden divisioonien välillä melkoisia vaikeuksia. Yhteys kävi ylemmän johtoportaan 
kautta, kovin hitaasti ja epävarmasti”.369 Syy suorien yhteyksien puuttumiseen voidaan olet-
taa olleen hyökkäyksen nopea eteneminen. Viestijoukot rakensivat hyökkäyksessä vain vält-
tämättömät yhteydet. Divisioonien väliset poikittaisyhteydet lienevät jätetty rakentamatta. 
 
Eversti Nihtilä370 on todennut elämäkerrassaan, että yhteistoiminta armeijakunnan esikunnan 
kaikkien aselajikomentajien kanssa oli kitkatonta. Esikuntapäällikkönä eversti Nihtilä joutui 
pitämään eniten yhteyttä tykistökomentajaan, eversti Oskar Sippolaan, sekä viestikomenta-
jaan, eversti Veikko Veikkolaan.371 Eversti Nihtilä lienee tarkoittanut Veikko Veikkolalla 
Veikko Veijolaa, joka toimi IV Armeijakunnan viestikomentajana. Eversti Nihtilä antoi en- 
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simmäisen haastattelunsa Pertti Kilkin kirjoittamaan elämäkertaansa vuonna 1971, jolloin 
Nihtilä oli 75-vuotias. Tai sitten eversti Nihtilän elämäkerran kirjoittaja on kirjoittanut tunte-
mattomasta syystä väärin IV Armeijakunnan viestikomentajan nimen. Eversti Nihtilä toteaa 
elämäkerrassaan lisäksi, että yhteisiä palavereja ei ehditty pitää paljonkaan. ”Koko homma oli 
sellaista salamasotaa. 8. Divisioonan ylimenosta tehtiin päätös operatiivisessa osastossa. 
Minkäänlaisia neuvotteluja aselajien kesken ei ehditty pitää”. Hänen mukaansa aselajikomen-
tajat olivat hyvin aloitekykyisiä, heidän ratkaisuihinsa ei tarvinnut puuttua.372 Kenraalimajuri 
(evp.) Sami Sihvo373 on todennut, että ”Hyökkäysvaiheen taistelut osoittivat suomalaisten 
johtajien ja joukkojen pystyvän myös laajamittaisiin hyökkäysoperaatioihin. Aselajien välinen 
yhteistyö kehittyi hyvälle tasolle”374. 
 
Eversti (evp.) ja sotakirjailijana tunnettu Niilo Lappalainen arvioi kirjassaan Sotiemme suur-
motit, että vihollisen tuho olisi ehkä ollut vieläkin täydellisempi, jos suomalaisia joukkoja oli-
si saatu nopeammin Viipurinlahden yli. Tämä olisi edellyttänyt ylimenohyökkäyksen aikai-
sempaa suunnittelua ja ylimenokaluston varaamista.375 Myös eversti Valo Nihtilä havaitsee 8. 
Divisioonan komentajan eversti Claes Winellin toiminnassa jäykkyyttä ja varovaisuutta. ”[…] 
koska hän viipyi liian kauan Viipurinlahden takana. Jos hän olisi tullut aikaisemmin yli ja ol-
lut edessä, niin hän olisi ollut perillä tilanteesta”.376 
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6 YHDISTELMÄ 
 
Armeijakuntien ja divisioonien väliset kaapeliyhteydet rakennettiin yleensä kiinteäjohdinyhte-
yksinä. Ellei armeijakuntien ja divisioonien välistä kaapeliyhteyttä ollut mahdollista rakentaa 
kevytkiinteäjohdinyhteyksinä, rakennettiin yhteys aluksi kenttäkaapeliyhteytenä. Kenttäkaape-
liyhteys korvattiin mahdollisimman pian kevytkiinteäjohdinyhteydellä. Armeijakuntien ja di-
visioonien välisellä yhteydellä pääviestiväline oli puhelin. Muina viestivälineinä käytettiin 
lennätintä, radioita, lentäjää sekä moottoripyörä- ja autolähettejä. 
 
Divisioonien väliset kaapeliyhteydet rakennettiin kiinteäjohdin- tai kenttäkaapeliyhteytenä. 
Kiinteäjohdinyhteyttä käytettiin, mikäli kiinteäjohdinyhteys oli olemassa ja yhteys oli annettu 
divisioonien käyttöön. Divisioonien välisellä yhteydellä käytettiin viestivälineinä puhelinta, 
radioita, lennätintä, lentäjää sekä moottoripyörä- ja autolähettejä. 
 
Tykistöstä rakennettiin yhteydet jalkaväkirykmentteihin, koska patteristolla oli vahva vies-
tielin. Tykistöpatteriston viestielimeen kuului asemaryhmä, neljä rakennusryhmää, radioryhmä 
ja merkinantoelin. Tykistöpatteriston ja jalkaväkirykmentin välinen yhteys palveli jalkaväki-
rykmentin komentopaikalla ollutta patteristonkomentajaa. Jos tykistöpatteriston komentopaik-
ka oli erillään jalkaväkirykmentin komentopaikasta, rakennettiin yhteys rykmentin viestieli-
mellä.  
 
Yhteydet rakennettiin takaa eteenpäin, suuremmasta pienempään ja sivusuunnassa oikealle. 
Kaikilla johtoportailla oli kuitenkin vastuu käsketyn yhteyden järjestämisessä, jos yhteys ei 
muodostunut perusmenetelmien mukaisesti. Jatkosodan aikana viestiyhteydet jouduttiin usein 
rakentamaan joukkoihin eikä joukkoja varten. Viestiyhteydet rakennettiin hyökkäyksen muka-
na. Jos joukot mutkittelivat, niin kaapeliyhteys mutkitteli. Taistelevien joukkojen moraalia 
nosti mahdollisuus soittaa omaisilleen taisteluiden tauottua.  
 
Vesistön poikittaminen kaapelilla saattoi tapahtua neljällä eri tavalla: ylittämällä suoralla jän-
nevälillä, ylittämällä välityspaikkojen avulla, alittamalla kenttäkaapelilla tai alittamalla eri-
koiskaapelilla. Vesistö piti ylittää aina kun mahdollista. Viipurin operaatiossa käytettiin alit-
tamista kenttä- ja erikoiskaapelilla. Kaapelin alittamisessa liitokseton ja virheetön kaapeli las-
kettiin vesistön pohjaan molemmat johtimet yhdessä. 
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Kenttäkaapelin piti olla uutta tai täysin ehjää. Vesikaapelin käytössä ei ollut erikoismääräyk-
siä. Kaapelilla alitettaessa kaapeli laskettiin pitkin pohjaan. Kaapeliin kiinnitettiin kiviä pai-
noksi, jotta kaapeli ei noussut pohjasta ylös. Kivipainoja sidottiin kaapeliin noin 5–10 metrin 
etäisyydelle. Kaapelia laskettaessa ei saanut syntyä silmukoita tai äkkimutkia, jotka aiheuttivat 
päällysteen rikkoutumisen. Kaapeli laskettiin lyhintä reittiä vastarannalle. Uusi ja ehjä kenttä-
kaapeli kesti vesistössä pari vuorokautta, ennen kuin kuuluvuus heikkeni. Vesikaapelin käy-
töstä vesistössä ei ollut aikarajaa. Vesikaapelin laskemisessa käytettiin erikoiskoulutuksen 
saanutta ryhmää.  
 
Armeijakunnan laatima viestisuunnitelma perustui siihen, että puhelinkomppaniat määrättiin 
hyökkäävien divisioonien mukaan. Puhelinkomppanioiden piti pysyä divisioonien komento-
paikkojen siirtojen mukana. Tämä asetettu vaatimus oli puhelinkomppanioille hyvin haasteel-
linen, koska divisioonien esikuntien tiedettiin siirtyvän nopeassa tahdissa. Viestisuunnitelmas-
sa viestirunko muodostui kantaviestiverkosta. Armeijakuntien viestijoukkueiden tehtävä oli 
ottaa haltuun etenemisen aikana divisioonien yhteydet niiden taaempaan portaaseen, pitää yh-
teydet kunnossa ja purkaa tarpeettomat yhteydet. 
 
Lopullisessa hyökkäyskäskyn kohdassa viestiyhteydet mainittiin ainoastaan, että viestirunko 
muodostettiin Joutseno–Penttilä–Kilpeenjoki–Ihantala-suunnassa. Etuviestikeskus oli toimin-
tavalmiina kello H Ravattilassa ja radioiden käyttö oli vapaa kello H. Divisioonan tarvitsemaa 
kaapeliyhteyttä Lihaniemeen ei otettu huomioon ennen hyökkäystä laadituissa viestisuunni-
telmissa. Tästäkin syystä voidaan olettaa, että ylimenohyökkäys tuli yllätyksenä armeijakun-
nan viestijohdolle. 
 
Viipurin operaation osallistuneilla viestipataljoonilla oli noin kaksi kuukautta aikaa käytännön 
kokemuksien hankkimiseen ennen varsinaisen hyökkäyksen alkamista. Viestipataljoonien pa-
himpina puutteina olivat viestikoulutuksen saaneiden henkilöiden ja viestimateriaalin vähyys. 
Viestipataljoonilla ollut viestimateriaali oli hyvin kirjavaa. Pataljoonilla oli käytössä esimer-
kiksi useita radioita. Pahimpia koulutuksen ja materiaalin puutteita pyrittiin korjaamaan mah-
dollisimman nopeasti. Viestipataljoonien viestikoulutettujen upseereiden suuri vaihtuvuus 
vaikutti varmasti joltain osin viestipataljoonien toimintaan. Etenkin Viestipataljoona 15:stä 
siirrettiin viestiupseereita tehtävistä toisiin. 
 
Armeijakunnan ja divisioonien viestikomentajilla oli mahdollisuus tutustua II Armeijakunnan 
alueen viestitoimintaan ennen Viipurin operaatiota. Suurimpana kysymyksenä oli, hävittivätkö 
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neuvostojoukot alueella jo olleen kantaviestiverkon. II Armeijakunnan alueelta saadut koke-
mukset osoittivat, että neuvostojoukot eivät tuhonneet alueen kantaviestiverkkoa. Tästä syystä 
uudet Viipurin operaation viestisuunnitelmat tehtiin siten, että viestipataljoonien toiminta pe-
rustui alueen kantaviestiverkon käyttöön. Poikkeuksen tähän uuteen suunnitelmaan teki kui-
tenkin Viipurinlahden ylimenohyökkäys, joka ei kuulunut armeijakunnan alkuperäiseen suun-
nitelmaan. Viestisuunnitelmat tehtiin etupainoisesti, jotta käsketyt yhteydet ehdittiin rakentaa 
ennen hyökkäyksen alkamista. Viestipataljoonien viestijoukkueet joutuivat kuitenkin suunni-
telmista poiketen rakentamaan kaapeliyhteydet suoraan hyökkäyksen mukana. 
 
Armeijakunnan viestikomentaja ryhmitti viestivoiman hyökkäyksen painopisteen mukaisesti 
siten, että oikealla siivellä ei ollut yhtään viestivoimaa, keskellä oli yksi viestijoukkue, va-
semmalla viisi viestijoukkuetta, yksi viestijoukkue vastasi keskuksien ylläpitämisestä ja yhden 
viestijoukkueen viestikomentaja oli varannut reserviksi. Tieto divisioonan tarvitsemasta kaa-
peliyhteydestä Lihaniemeen tuli IV Armeijakunnan Esikunnan viestijohdolle täytenä yllätyk-
senä, koska armeijakunnan viestijohto oli ilmeisesti sitoutunut painopistesuunnan viestitoi-
mintaan. 
 
Kapteeni Toivo Lehti, joka toimi Viestipataljoona 27:n komentajana, pyysi Viipurinlahden 
pohjaan rakennettavaan kaapeliyhteyteen tukea suoraan armeijakunnan esikunnalta. Erityisek-
si tämän kapteeni Lehden pyynnön teki se, että pyyntö tuli armeijakuntaan suoraan divisioo-
nan viestipataljoonalta eikä divisioonan esikunnalta, kuten pyynnön olisi aselajitietä kuulunut 
tulla. Toisaalta on myös erikoista, että divisioonalle annettiin ylimenohyökkäyksen valmistau-
tumiskäsky jo 23.8.1941. Eikö tämä annettu valmistautumiskäsky ollut mennyt divisioonan 
viestikomentajalle, joka olisi pystynyt suoraan sopimaan armeijakunnan viestikomentajan 
kanssa ylimenohyökkäyksessä tarvittavasta tuesta? Armeijakunnan ja divisioonien välinen yh-
teistoiminta ei ilmeisesti toiminut, ainakaan Viipurinlahden operaatiossa. Kapteeni Lehti jou-
tui pyytämään tukea armeijakunnalta, koska divisioonan viestipataljoonien määrävahvuiseen 
kaapelimäärään ei kuulunut vesikaapelia. Ja ilmeisesti divisioonan viestipataljoonalla ei ollut 
uutta kenttäkaapelia ja parakumia, jota tarvittiin kaapelin eristämisessä. Armeijakunnan vies-
tikomentaja käski toimittamaan tarvittavaa kaapelia välittömästi Viipurinlahdelle. 
 
Viestipataljoona 27 rakensi kolme kenttäkaapeliyhteyttä Majapohjan ja Lihaniemen salmen 
poikki. Ensimmäinen kaapeliyhteys laskettiin syöksyveneistä 24.8.1941, mutta kaapeliyhteys 
ei toiminut toivotulla tavalla. Kenttäkaapelin liitoskodat eivät kestäneet, vaan liitoskohtiin 
pääsi vettä, joka vaimensi kaapeliyhteyttä. Armeijakunnan esikunnan puhelinupseeri luutnant-
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ti L. Salminen toimitti kapteeni Lehden pyytämän kaapelin ja lisäksi parakumia kaapelin lii-
toksien eristämiseen. Toimimattoman kaapeliyhteyden tilalle rakennettiin 26.8.1941 uusi kaa-
peliyhteys. Kolmas kaapeliyhteys laskettiin Viipurinlahden poikki 27.6.1941. Uuden kenttä-
kaapelin ominaisuuksiin kuului, että kaapeli toimi vesistössä noin 48 tuntia. Tämän jälkeen 
kenttäkaapelin vaimennus nousi niin suureksi, ettei puhe kuulunut läpi. Tästä syystä Viipurin-
lahden poikki laskettiin 29.8.1941 vesikaapelia, jolla korvattiin aikaisemmin rakennetut kent-
täkaapeliyhteydet. Vesikaapeli oli tarkoitettu vesistön kaapeliyhteyksien rakentamiseen. Kaa-
peliyhteys rakennettiin Majapohjan ja Lihaniemen välille, koska yhteys oli divisioonan ainoa 
mahdollisuus pitää yhteyttä muihin divisiooniin ja armeijakuntaan. Radioyhteydet eivät olleet 
mahdollisia, koska yhteydet olivat jo niin pitkiä, ettei tuon aikaisilla radioilla olisi ollut mah-
dollisuutta muodostaa tarvittavia yhteyksiä. Viestipataljoona 27 ei pystynyt rakentamaan kaa-
peliyhteyttä Majapohjasta Lihaniemeen ilman Viestipataljoona 15:ltä saamaansa tukea. 
 
Kaapeliyhteydet rakennettiin Majapohjasta Lihaniemeen. Majapohjan kuormauspaikassa oli 
kolme laituria, jotka viestijoukkue joutui ottamaan huomioon laskiessaan kaapelia. Kaapelit 
jouduttiin rakentamaan tarpeeksi etäälle laitureista, jotta omien joukkojen toiminta ei vioitta-
nut kaapeleita. Majapohjan ja Lihaniemen välinen etäisyys oli noin kaksi kilometriä, mutta 
kaapeliyhteyteen lienee varattu kuitenkin enemmän kaapelia kuin kahden kilometrin verran. 
Majapohjan ja Lihaniemen välisen salmen syvyys oli noin 18 metriä. Kaapeliyhteys rakennet-
tiin lyhintä mahdollista reittiä, joka oli Lihaniemen pohjoiskärki. Kaapeliyhteys rakennettiin 
Viipurinlahden pohjaan, koska mikään muu kaapeliyhteyden rakentamistapa ei ollut mahdol-
linen. Majapohjan ja Lihanimen välinen etäisyys ja Viipurinlahden laivaliikenne vaikuttivat 
suuresti rakennustavan valitsemiseen. 
 
Ylimenohyökkäyksen onnistumisen kannalta oli tärkeää varata tarvittavan kaapeliyhteyden 
rakentavalle viestijoukkueelle ylimenokalusto ja materiaali, uusi kenttäkaapeli tai vesikaapeli. 
Toiseksi oli tärkeää valmistella kaapelin laskemisessa tarvittava kalusto valmiiksi ennen kaa-
pelin laskemista. Tähän kuului esimerkiksi kivien kerääminen ja sitominen valmiiksi kaape-
liin. Kolmanneksi oli huomioitava, että kaapelin rakentamisen aikana oli käytössä jokin muu 
yhteysmuoto kuin kaapeliyhteys, esimerkiksi radio tai lähetti. 
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Tutkielman tavoitteena oli selvittää, miten rakennetut viestiyhteydet tukivat IV armeijakunnan 
ylimenohyökkäyksen viestitoimintaa. Tutkielman pääkysymykseen vastattiin apukysymyksien 
avulla. Tutkielmassa tarkasteltiin kahden viestipataljoonan, IV Armeijakunnalle alistetun 
Viestipataljoona 15:n ja 8. Divisioonalle alistetun Viestipataljoona 27:n, osuutta Viipurinlah-
den operaation viestitoiminnan järjestelyihin. 
 
Tutkielman aihe oli mielenkiintoinen, mutta samalla myös haasteellinen. Tutkielman lähde-
materiaalina käytettyjä viestipataljoonien sotapäiväkirjoja ja taistelukertomuksia on säilynyt 
hyvin vaihtelevasti. Tutkijalle on ollut erittäin haasteellista löytää Viipurinlahden operaation 
osallistuneiden viestipataljoonien toiminnasta alkuperäisiä lähdemateriaaleja. 
 
Tutkielman johtopäätöksien eroavaisuus muihin aikaisemmin tehtyihin tutkielmiin on, että 
Viestipataljoona 27 rakensi kolme kertaa kaapeliyhteyden Majapohjan ja Lihaniemen väliseen 
salmeen. Kaapeliyhteyksien rakentamisen päivämäärissä on hieman eroavaisuuksia verrattaes-
sa tätä tutkielmaa ja aikaisempia tutkielmia. Viestipataljoona 15:n osuus kaapeliyhteyksien 
rakentamisessa ei ollut mielestäni niin suuri kuin aikaisemmissa tutkielmissa on esitetty. Vies-
tipataljoona 27:n rakentamat kaksi viimeistä kaapeliyhteyttä toimivat, mutta viestipataljoona 
15:n rakentama vesikaapeli oli tarkoitettu pitkäaikaiseen yhteyteen vesistössä. Aikaisemmissa 
tutkielmissa on tultu samoihin johtopäätöksiin kuin tässä tutkielmassa, että Viestipataljoona 
27 ei pystynyt rakentamaan kaapeliyhteyttä Lihaniemeen ilman Viestipataljoona 15:n apua. 
Kaapeliyhteyden rakentaminen Lihaniemeen oli erittäin tärkeää, koska rakennettu yhteys oli 
ainoa yhteysmuoto, jolla divisioona saattoi pitää yhteyttä armeijakuntaan ja divisiooniin. 
 
Ylimenohyökkäyksen viestitoiminta jakautui kolmeen vaiheeseen. Ylimenohyökkäyksen val-
misteluissa käytettiin lähetti- ja tapaamisyhteyksiä, ylimenohyökkäyksessä käytettiin radio- ja 
lähettiyhteyksiä ja hyökkäyksen jatkamisessa ylimenohyökkäyksen jälkeen käytettiin kaapeli- 
ja radioyhteyksiä. Ylimenohyökkäyksen valmisteluvaiheessa radioiden käyttö ei kuitenkaan 
saanut paljastaa tulevaa ylimenohyökkäystä. Viestikomentaja saattoi jopa määrätä radiohiljai-
suuden, jolloin radioiden käyttö oli kiellettyä. 
 
Tutkielmassa käytettiin ensisijassa primäärilähteitä. Jos primäärilähdettä ei ollut mahdollisuus 
käyttää, tutkija tarkasti tiedon mahdollisimman useasta eri lähteestä. Tutkielman yhtenä tär-
keänä lähteenä olisivat olleet Viestipataljoona 15:n sotapäiväkirjat, mutta syystä tai toisesta 
sotapäiväkirjoja on säilynyt todella vähän. Toinen tutkielman lähteissä ilmenevä puute on 
viestijoukkueiden saamat tehtävät. Kaikki käskyt annettiin suullisesti tai toimitettiin upseeri-
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lähetin mukana. Kirjallisia käskyjä ei käytetty. Viestikomentajien antamia käskyjä viestitoi-
minnasta ei ole säilynyt. Tämän ongelman vuoksi tutkielmassa ei voitu selvittää muutamia ky-
symyksiä. 
 
Tutkielmassa käytetyistä lähteistä ei voinut selvittää, toimittiinko Viipurinlahden operaation 
lähtörannalla jatkosodan aikaisissa ohjesäännöissä opetetulla tavalla. Lähteistä ilmeni, että 
ylimenovalmisteluja ei ehditty suorittaa, mutta tutkijalle jäi epäselväksi, koskiko tämä yli-
menovalmisteluiden puute myös viestitoimintaa. Toinen käytetyistä lähteistä epäselväksi jäävä 
asia on ylimenohyökkäysalueen tuntemus. Onnistuneen ylimenohyökkäyksen kannalta oli tär-
keää tuntea vesistön ja rannan laatu. Kaapeliyhteyden laskemisessa oli erittäin tärkeää tietää 
ylitettävän vesistön pohjan laatu. Tutkielmassa käytetyissä lähteissä ei ilmennyt, kuinka hyvin 
viestijoukot olivat tutustuneet tulevan ylimenohyökkäyksen toiminta-alueeseen. Ilmeisesti 
kuitenkin ennen talvisotaa ja talvisodan jälkeen tehtiin suunnitelmia Suomen kaakkoiskulman 
alueelle. 
 
Tutkielma on laadullinen eli kvalitatiivinen asiakirjatutkimus. Päätutkimusmenetelmänä käy-
tettiin sisältöanalyysia. Tavoitteena oli luoda mahdollisimman tarkka kuva tapahtumista tut-
kielmassa käytettyjen lähteiden perusteella. Viestitoiminnan tutkimisen tärkeimpinä lähteinä 
olivat sotapäiväkirjat, taistelukertomukset, päiväkäskyt ja ohjesäännöt. Tutkielmassa käytettiin 
lähteinä asiakirjoja, joiden tekijät osallistuivat itse jatkosodan viestitoiminnan järjestämiseen. 
Näitä lähteitä käyttämällä tutkija sai parhaimman mahdollisen kuvan viestitoiminnan järjes-
tämisestä. Ennen jatkosotaa ja jatkosodan aikana ilmestyneissä ohjesäännöissä otettiin huomi-
oon talvisodan aikaiset kokemukset viestitoiminnasta. 
 
Mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe voisi olla, millainen vaikutus viestilottien toiminnalla oli 
Viipurin operaation onnistumisessa. Viestipataljoonien henkilöstö sitoutui rakentamaan hyök-
käyksen mukana kaapeliyhteyksiä, joten henkilöstöä ei ollut asettaa keskuksien ja radioasemi-
en ylläpitoon. Tästä syystä viestilotat miehittivät keskukset, toimivat radisteina ja puhelinvä-
littäjinä sekä kaukokirjoittajina Viipurin operaatiossa. 
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Luutnantti Anne Reijon tutkielman    LIITE 1  
 
Viipuri, 1:100 000 karttalehti 
 
 
Viipurinlahden pohjukka377 
 
Majapohja sijaitsi vastapäätä Viipurinlahden toisella puolella olevaa Lihaniemeä. Kartassa 
(1:100 000) Keihäsniemi sijaitsi Lihaniemen pohjoiskärjessä. Olavi Lopmeri on todennut 
myös vanhojen viipurilaisten tunteneen Keihäsniemenä Lihaniemen pohjoiskärjen. Kartassa 
(1:50 000) Keihäsniemenä tunnettiin Majapohjan kylän ja laituripaikan käsittävä niemi.378 
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Luutnantti Anne Reijon tutkielman    LIITE 2  
 
IV Armeijakunnan Esikunnan määräämät keskuksien peitenimet 11.7.1941379 
 
IV Armeijakunnan Esikunnan komentoporras PORRAS 
IV Armeijakunnan huoltoporras  KYNNYS 
4. Divisioonan Esikunnan komentoporras KULHO 
4. Divisioonan huoltoporras  VEITSI 
8. Divisioonan Esikunnan komentoporras PATA 
8. Divisioonan huoltoporras  KATTILA 
10. Divisioonan Esikunnan komentoporras NASTA 
10. Divisioonan huoltoporras  NAKKI 
12. Divisioonan Esikunnan komentoporras HALKO 
12. Divisioonan huoltoporras  KORPPI 
Kevyen Prikaatin Esikunta   AITTA 
Viestikeräyspaikka 1   TUNTURI 
Viestikeräyspaikka 2   VUONO 
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 IV Armeijakunnan määräämät peitenimet, Liite 1 IV Armeijakunnan Esikunnan kirj. N:o 227 (Vkom/203 
sal./11.71941), 8. Divisioonan Viestikomentaja kirjeenvaihto ajalta 19.6.–30.9.1941, kansio 1 P 9008, KA 
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Luutnantti Anne Reijon tutkielman    LIITE 3 
 
Säännönmukaisten yhteyksien aikaansaantisuunta 
 
 
Yhteydet rakennettiin takaa eteenpäin, suuremmasta pienempään ja sivusuunnassa 
oikealle380. 
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 Kare, Risto: Alijohdon viestitaktiikan pääpiirteet, Otava, Helsinki, 1940, ss. 38–39. 
Luutnantti Anne Reijon tutkielman    LIITE 4 
      1(2) 
 
Vesiesteen alittaminen vesikaapelilla 
 
 
Vesikaapelin rakentaminen rannalle ja kiinnittäminen veden rajassa pohjaan lyötyyn 
paaluun. 
 
Vesikaapeli rakennettiin rannalla niin kauas maalle, etteivät veden nousu, kova aallokko tai 
ajojäät päässeet vahingoittamaan puuta tai aputankoa, jossa kaapeli yhdistettiin ilmajohtoon. 
Rannalle rakennettu kaapelinosa suojattiin kaivamalla kaapeli maahan sekä kiinnittämällä ve-
den rajassa pohjaan lyötyyn paaluun. Kaapeli ja ilmajohto yhdistettiin tavallisella liitoksella. 
Kaikki työ vesikaapelia laskettaessa suoritettiin mitä suurimmalla huolella, koska kaapeliin 
ilmaantuvia vikoja oli vaikea korjata. Rannalle asetettiin varoitustaulu, jossa luki: Varokaa 
kaapelia.381 
 
 
Kaapelin johtaminen veteen. 
 
Viestimiehen käsikirja vuodelta 1941 ohjeistaa kaapelin laskemisen vesistöön hieman eri ta-
valla kuin Puhelinpalvelusohjesäännöt II. Viestimiehen käsikirjan mukaan kaapeli johdettiin 
myös aputangon avulla jonkin matkaa rannasta ulos ja vasta sitten laskettiin veteen.382
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 Puhelinpalvelusohjesäännöt II (P.O.II), Otava, Helsinki, 1924, s. 76. 
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 Arimo, Reino ja Makkonen, Valtteri: Viestimiehen käsikirja, Otava, Helsinki, 1941, s. 61. 
Luutnantti Anne Reijon tutkielman    LIITE 4 
      2(2) 
 
 
Kaapelin laskeminen. 
 
Väliaikaisessa ohjeessa kenttäkaapelin rakentamisesta vuodelta 1938 ohjeistetaan, että kaikki 
kaapelin laskemisen valmistelutyöt, kuten painoksi tulevien kivien kerääminen, kiinnitysnaru-
jen sitominen kiviin ja rantapaalujen pystyttäminen, tuli suorittaa ennen varsinaista kaapelin 
laskemista. Rantapaalun korkeus veden pinnasta oli noin 1,5 metriä. Se pystytettiin veteen 
noin viiden metrin päähän vedenrajasta. Kaapeli johdettiin lähimmästä kiinnekohdasta ranta-
paalun kautta pitkin pohjaa. Jos rantapaalua ei voitu pystyttää, kaivettiin tarpeeksi syvä ura, 
johon kaapeli upotettiin ja johdettiin uran kautta veteen. Kivipainot kiinnitettiin kaapeliin si-
ten, että ne eivät päässeet liikkumaan kaapelia laskettaessa.383 
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 Kenttäkaapeliyhteyksien rakentaminen, väliaikainen ohje, Viestirykmentti, Viipuri, 1938, ss. 58–59. 
Luutnantti Anne Reijon tutkielman    LIITE 5 
 
Vesikaapelin liittäminen ja monijohtoisen kaapelin liitoskappale. 
 
  
Vesikaapelin liittäminen. Monijohtoisen kaapelin liitoskappale. 
 
Lyijyputkeen eristettyihin yksi- ja kaksisäikeisiin vesikaapeleihin liitos tehtiin halkaisemalla 
eristys noin 10 senttimetriä kummankin liitettävän kaapelin päästä. Johto otettiin esille hal-
kaisupaikasta ja liitettiin toiseen, kuten yksisäikeinen kenttäkaapeli384. Kaapelin liitoskohta 
juotettiin ja eristettiin eristysnauhalla. Eristysnauhan päälle sulatettiin ohut pikikerros. Tämän 
jälkeen liitos asetettiin takaisin lyijyputkeen. Lyijyputken päät vedettiin päällekkäin ja juotet-
tiin umpeen. Liitoskohta ei saanut jäädä kireälle, koska pingoittuessaan kaapeli katkeaisi put-
ken sisällä.  
 
Suuret monijohtoiset kaapelit liitettiin erikoisella liitoskappaleella. Kaapelin liittäminen lii-
toskappaleella vaati erikoista ammattitaitoa. Liitoskappaleella liittämisen saivat suorittaa ai-
noastaan erikoiskoulutuksen saaneet miehet.385 
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 ks. myös kenttäkaapeli ja kenttäliitosten tekeminen, luutnantti Anne Reijon tutkielman liite 11. 
385
 Puhelinpalvelusohjesäännöt II (P.O.II), Otava, Helsinki, 1924, ss. 74–77. 
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Sotatoimiyhtymän (divisioonan) erikoisyhteyksistä väkivaltaisen ylimenon alkaessa. 
 
 
Joukkojen johtaja tarvitsi ylimenoa varten erikoisyhteydet järjestelykynnyksellä olevaan jär-
jestelyupseeriin, ylimenokohdassa oleviin ylimenon valvojiin (johtajiin) ja pioneereihin. Edel-
lä mainittuja yhteyksiä varten rakennettiin järjestelykynnykselle ja ylimenokohtiin keskus. Jär-
jestelykynnyksen viestikeskuksista rakennettiin yhteydet ylimenokohtien viestikeskuksiin, 
valmiusasemiin, pioneereihin (pioneerien puhelinverkon keskukseen) ja ainakin divisioonan 
(sotatoimiyhtymän) keskuksen kautta tykistöön. Ylimenokohtien viestikeskuksista oli yhteys 
järjestelykynnyksen viestikeskuksen kautta naapuri-ylimenokohtiin. Viestikeskuksesta raken-
nettiin yhteys eri ylimenopaikkoihin tai ensimmäiseksi ylimenevän joukko-osaston viestikes-
kukseen, päätähystysasemaan, pioneeriupseeriin ja tarvittaessa suora yhteys pioneerien puhe-
linverkkoon. Ylimenevä joukko-osasto rakensi yhteydet valmiiksi ennen siirtymistä yli-
menokohdalle.386 
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 Kare, Risto: Alijohdon viestitaktiikan pääpiirteet, Otava, Helsinki, 1940, s. 128. 
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Kaavakuva joukko-osaston kaapeliyhteyksistä väkivaltaisessa ylimenohyökkäyksessä387. 
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 Kare, Risto: Alijohdon viestitaktiikan pääpiirteet, Otava, Helsinki, 1940, s. 130. 
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IV Armeijakunnalle alistetun Viestipataljoona 15:n kokoonpano. 
 
 
Viestipataljoona 15:n viestijohto ja -joukot388. 
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 Tuomola, Olli: IV Armeijakunnan viestitoiminta Viipurin operaatiossa vuonna 1941. Viestikapteenikurssi nro 
11:n tutkielma, Viestikoulu 1965. 
Luutnantti Anne Reijon tutkielman    LIITE 9 
 
8. Divisioonalle alistetun Viestipataljoona 27:n kokoonpano. 
 
 
Viestipataljoona 27:n viestijohto ja –joukot389. 
 
                                            
389
 Viestipataljoona 27:n toimintakertomus aikana 18.6.1941–31.12.1942, T 9839, KA (Sörn.), ks. myös Mikola, 
Keijo: Viestitoiminta Suomessa, Viestisäätiö, Helsinki, 1980, s. 181. 
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8. Divisioonan suorittaman ylimenohyökkäyksen ylimenopaikat390. 
 
 
8. Divisioonan suorittama Viipurinlahden ylimenohyökkäys 24.8.–1.9.1941. 
 
Ylikuljetukset suoritettiin Majapohjasta Lihaniemeen 24.8.–30.8.1941 ja Turkinsaaresta Liha-
niemeen 26.8.–1.9.1941. Viestipataljoonat rakensivat kaapeliyhteydet Majapohjasta Lihanie-
meen. 
 
                                            
390
 Roudasmaa, Stig ja Uotila, Väinö: Pioneeritoiminta, Jatkosodan historia, osa 6, Sotatieteen laitoksen julkai-
suja XXV:6, Maanpuolustuskorkeakoulun Sotahistorian laitos, WSOY, Porvoo, Helsinki, Juva, 1994, s. 398. 
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Kenttäkaapeli ja kenttäjohtojen liitosten tekeminen. 
 
 
A: Monisäikeisen ja ohuen yksisäikeisen kaapelin liittäminen. 
B: Paksujen ja yksisäikeisten kaapeleiden liittäminen. 
 
Kenttäkaapelit ja kenttäjohdot liitettiin kuvan osoittamalla tavalla. A-kohdan mukaista liitosta 
käytettiin monisäkeistä ja ohutta yksisäikeistä kaapelia liitettäessä. B-kohdan mukaista liitosta 
käytettiin taas paksumpaa yksisäikeistä liitettäessä. 
 
Kuvan A-kohdan osoittama liitos tehtiin seuraavasti: Kaapelin päällystys poistettiin kaapelin 
päästä noin kuuden senttimetrin pituudelta ja johto puhdistettiin kukin säie erikseen kirkkaak-
si. Säikeet yhdistettiin kaapelin pehmeällä kuparisäikeellä kiertämällä se muiden ympäri päin-
vastaiseen suuntaan kuin itse johdon kierto oli. Tämän jälkeen tehtiin kuvan osoittama solmu, 
joka vedettiin tiukalle. Ohuessa yksisäikeisessä johdossa kierrettiin solmusta jääneet päät joh-
don ympäri. Monisäikeisen johdon päät vedettiin suoriksi, etteivät terävät terässäikeet puh-
kaisseet eristysnauhaa. 
 
Kuvan B-kohdan osoittama liitos tehtiin paksumpiin yksisäikeisiin kaapeleihin, koska solmu-
liitosta käyttämällä kaapeli katkesi helposti. Kaapelin päät kierrettiin yhteen, kun kaapelin 
päällys oli poistettu ja kaapelin päät puhdistettu kirkkaiksi.391 
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 Puhelinpalvelusohjesäännöt II
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Brunsaari392. 
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 Roudasmaa, Stig: Viipurinlahden ylimeno 1941, osa 1, Pioneerit sodassa 1939–1944, Pioneeriaselajin liitto, 
Helsinki, 1994, s. 79. 
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Kenttäkaapelin laskeminen Majapohjasta Lihaniemeen393. 
 
 
 
Yliluutnantti Tuomolan tutkielman liitteen 8 mukaan kaapeli laskettiin 25.8.1941 Majapohjas-
ta Lihaniemeen. Viestipataljoona 27:n kolmannen joukkueen sotapäiväkirjamerkintöjen mu-
kaan ensimmäinen kaapeli laskettiin 24.8.1941. Tämä kaapeliyhteys ei toiminut. Toinen kaa-
peliyhteys laskettiin 26.8.1941.394 IV Armeijakunnan viestitoimiston sotapäiväkirjamerkintä 
on erilainen verrattuna kolmannen joukkueen sotapäiväkirjaan. Armeijakunnan viestitoimis-
ton sotapäiväkirjamerkinnän mukaan kaapeli laskettiin 25.8.1941395. Yliluutnantti Tuomola 
on ilmeisesti käyttänyt tutkielmassaan lähteenä armeijakunnan viestitoimiston sotapäiväkirja-
merkintää. 
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 Tuomola, Olli: IV Armeijakunnan viestitoiminta Viipurin operaatiossa vuonna 1941. Viestikapteenikurssi nro 
11:n tutkielma, Viestikoulu 1965, liite 8. 
394
 Viestipataljoona 27:n kolmannen joukkueen sotapäiväkirja ajalta 18.6.41–18.1.42, SPK 25171, KA (Sörn.). 
395
 IV Armeijakunnan Esikunnan viestitoimiston sotapäiväkirja 17.6.41–30.6.42, SPK 4422, KA (Sörn.). 
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Viipuri–Koivisto-merikartta396. 
 
 
 
Syvyyttä Majapohjan ja Lihaniemen salmen välillä oli noin 18 metriä. 
                                            
396
 Viipuri–Koivisto-merikartta, Merikarttalaitos, painettu 1941, KA (Sörn.). 
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Radiosanomaliikenne Viipurin operaation aikana397. 
 
Päivämäärä Lähetettyjen radiosa-
nomien lukumäärä 
Saapuvien radiosano-
mien lukumäärä 
20.8.  2 
21.8. 2  
22.8.   
23.8. 3 4 
24.8. 3  
25.8. 3 4 
26.8. 3 2 
27.8.  1 
28.8.   
29.8. 1  
30.8.  1 
31.8. 4 4 
1.9. 1  
2.9. 2 2 
3.9. 1  
4.9. 6 3 
5.9. 1  
6.9.  4 
7.9.   
8.9. 2 1 
9.9.  2 
10.9. 2 4 
11.9.   
12.9.   
13.9.   
14.9.   
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 Taistelukertomus IV Armeijakunnan hyökkäysoperaatiosta Länsi-Kannaksen valtaamiseksi 22.8.–2.9.1941, 
SPK 4356, KA (Sörn.). 
 
